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Publikace s názvem Projektový management pro divadlo zkoumá 

možnosti aplikace a využití teorie projektového řízení v divadelní 

praxi. Od problematiky změn v organizační struktuře stávajících 

divadelních organizací nutných pro zavedení systému projektového 

managementu text směřuje k řízení divadelních projektů s využitím 

metod a nástrojů popsaných v nejpoužívanějších standardech 

projektového řízení. Analyzované postupy autor průběžně 

konfrontuje s teorií i praxí divadelní tvorby, identifikuje možná úskalí 

a předkládá konkrétní doporučení k jejich využití při řízení 

uměleckých institucí a projektů. 
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1. část Projektové řízení a divadlo 

1.1. Principy projektového řízení 

Projektový management je relativně mladou disciplínou, která se 

zformovala v průběhu druhé poloviny 20. století a která se 

v masovém měřítku a napříč různými odvětvími uplatňuje až od jeho 

přelomu do století současného.  

Impulzem ke vzniku této disciplíny byla narůstající složitost zejména 

(ale nejen) výrobních postupů a nároky na lepší koordinaci 

jednotlivých aktivit organizací. Jednoduše řečeno čím dál složitější 

pracovní procesy stále naléhavěji vyžadovaly systémový a 

systematický přístup1 k jejich řízení. 

První standardy a normy pro řízení projektů mají svůj původ 

zejména v oblasti vojenství. V poválečných dobách našel systémový 

přístup k řízení projektů uplatnění hlavně ve stavebnictví a při plnění 

složitých průmyslových zakázek. 

Zcela novou dynamiku dal rozvoji této disciplíny nástup výpočetních 

technologií. Klasické funkční manažerské přístupy se v případě 

vývoje softwaru ukázaly jako nepružné a nevyhovující. V oblasti 

vývoje počítačových aplikací je totiž každá zakázka, tedy každé 

zadání jedinečné a jeho splnění vyžaduje odlišný postup. 

Tady nacházím analogii s oblastí umění, včetně divadelní tvorby. Jen 

zřídka se umělci uchylují k opakování stejného námětu a přístupu 

k němu. Samozřejmě, že najdeme výjimky, zejména např. v případě 

některých velkých muzikálových produkcí, kdy autorská licence 

určuje velmi striktně podobu jevištního zpracování, ale i v těchto 

případech se nevyhnutelně jedná o nový projekt. Inscenace totiž 

vždy vzniká v novém kontextu a za jiných podmínek – např. s jinými 

interprety, v jiném prostoru, s odlišným rozpočtem a v neposlední 

řadě pro jiné publikum. 

V porovnání s jinými odvětvími se projekty v oblasti v umění 

vyznačují velmi nízkou předvídatelností, jak co se týče samotného 

průběhu přípravy, tak i konečného výsledku. To je další faktor, který 

vylučuje konzervativní přístup k jejich řízení. Vyčlenění projektového 

řízení jako samostatné součásti z obecné teorie managementu 

vyvolala právě potřeba najít takové postupy a nástroje, které 

pomáhají předvídat a zvládat změny a neočekávané potíže, jež stojí 

                                       
1 Více o systémovém a systematickém přístupu v projektovém řízení viz 

(Ježková, a další, 2014) 
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za neopakovatelností cesty k vytčenému cíli, kterou v těchto 

souvislostech nazýváme projektem. 

Teorie projektového řízení se nezabývá postupy používanými 

k tvorbě konkrétního výsledku (v případě divadla např. tvorbě 

režijně dramaturgické koncepce, výtvarné koncepce, procesu 

zkoušení nebo výrobě dekorací), ale zobecnitelnými principy řízení 

těchto činností. Např. standard PMBoK (viz kapitola 3.2.) rozděluje 

procesy, které projektový tým v průběhu přípravy a realizace 

projektu vykonává na Project management processes a Product-

oriented processes, které definuje následovně: 

“Procesy projektového řízení zajišťují efektivní průběh projektu během jeho 

existence. Tyto procesy zahrnují nástroje a techniky týkající se použití 

dovedností a schopností popsaných v kapitolách věnovaným Oblastem 

znalostí. 

Produktové procesy vymezují a tvoří výsledek (produkt) projektu. 

Produktové procesy jsou typicky definovány životním cyklem 

projektu … a liší se podle aplikační oblasti. Rozsah projektu nelze 

definovat bez jisté základní znalosti tvorby konkrétního výsledku. 

Např. k posouzení celkové náročnosti stavby domu je třeba vzít 

v úvahu různé stavební techniky a postupy.“2 (Project Management 

Institute, 2008) (Překlad: autor práce) 

Následně se v tomto standardu uvádí, že se dále zabývá pouze 

prvně jmenovanými procesy projektového řízení, zatímco 

produktovým procesům se nevěnuje. Obdobně je tomu i u ostatních 

metodik, které popisuji v následující kapitole. Z toho vyplývá, že 

tyto standardy jsou teoreticky přenosné mezi projekty realizovanými 

ve zcela odlišných oblastech lidské činnosti, umění nevyjímaje. 

Hlavní překážkou ve využití principů projektového řízení v umění je 

zdánlivý rozpor mezi svobodou a nespoutaností umění a 

systematickým přístupem teorie managementu jako takovým. Je 

                                       
2 “Project management processes ensure the effective flow of the project 

throughout its existence. These processes encompass the tools and 

techniques involved in applying the skills and capabilities described in the 

Knowledge Areas. 

Product-oriented processes specify and create the project’s product. 

Product-oriented processes are typically defined by the project life cycle … 

and vary by application area. The scope of the project cannot be defined 

without some basic understanding of how to create the specified product. 

For example, various construction techniques and tools must be considered 

when determining the overall complexity of the house to be built.” 

Pavla
Zvýraznění

Pavla
Zvýraznění
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faktem, že umělecká tvorba je neuchopitelný a prakticky neřiditelný 

proces odehrávající se uvnitř umělcovy mysli, který je samostatným 

vesmírem s vlastními fyzikálními zákony a zákonitostmi. V případě 

kolektivního uměleckého díla typu divadelní inscenace je navíc 

výsledek ovlivněn nepředvídatelnými reakcemi a interakcemi těchto 

různorodých vnitřních světů všech spolutvůrců. Tyto děje nelze 

spoutat a ovládat. Není ani žádoucí se o to pokoušet, protože v daný 

moment by přestaly být uměleckou tvorbou a staly by se v lepším 

případě mechanickou výrobou masové zábavy případně i něčím 

horším. Jsou dostatečně známy metody zneužívání například 

kinematografie, ale částečně i divadla propagandou nacistickou či 

sovětskou.  K nesmělým pokusům docházelo i u nás, například při 

nařizování aplikovat pokroucenou „metodu Stanislavského“ v 50. 

letech 20. století. Tento způsob řízení uměleckých procesů je 

samozřejmě zavrženíhodný, neměl by být ale záminkou pro 

rezignaci na profesionální správu uměleckých organizací. 

„…umělecká tvorba vychází z intuitivních podnětů a estetických 

požadavků, ale musí se realizovat v závislostech jiného rodu (…). Je 

proto závažným a podstatným úkolem ředitele a ostatních vedoucích 

pracovníků v divadle, aby převáděli umělecké tvůrčí podněty do 

sféry racionálního myšlení a konkrétní organizace divadelního 

provozu a zajišťovali tak jejich uskutečnění. K tomu je zapotřebí 

mnohdy velké pružnosti a vynalézavosti, vytříbeného citu nejen pro 

potřeby divadelní tvorby, ale i značných znalostí organizačních a 

funkčních principů oné druhé, racionální sféry.“ (Vítek, 1986 str. 

116) 

V souladu s uvedenou citací je hypotézou této části práce tvrzení, že 

paralelně s tvůrčím uměleckým kvasem probíhá celá řada 

provázaných a nezbytných procesů, které je možné a efektivní řídit 

pomocí teoretických znalostí z oblasti managementu a dále 

uvedených osvědčených postupů, především proto, že to vede 

k vytváření v mnoha směrech lepších podmínek a překonávání, 

boření nebo posouvání limitů, na které hlavní aktivita divadla – 

samotná tvorba – ve svém nevyhnutelném materiálním kontextu 

mnohdy zbytečně naráží. 

 

  

Pavla
Zvýraznění

Pavla
Zvýraznění
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1.2. Standardy projektového řízení 

V Severní Americe a západní Evropě postupně vzniklo několik 

standardů projektového řízení, které se liší způsobem vzniku a 

úhlem pohledu na danou problematiku. Třemi nejvýznamnější jsou 

ICB, PMBoK a PRINCE2. Poslední jmenovaný vznikl ve Velké Británii 

z potřeby britské vlády zejména pro projekty v oblast informačních 

technologií, je zkratkou pro sousloví „projects in controlled 

environments“ a jeho správcem je APM Group Ltd. Standard PMBoK, 

tedy „Project Management Body of Knowledge“, je původem z USA a 

stojí na základech, které pro své projekty vystavěly americké 

ozbrojené síly a který spravuje a průběžně aktualizuje Project 

management institute (PMI). Standard ICB (IPMA Competence 

Baseline) se zrodil v mezinárodním kontextu kontinentální Evropy a 

vyvíjí se péčí profesní organizace International Project Management 

Association (IPMA). Vzhledem k mezinárodnímu charakteru tohoto 

standardu vznikají péčí organizací sdružených v rámci IPMA národní 

kompetenční standardy, v našem případě nazvaný Czech 

Competence Baseline (CzCB). 

Všechny tři zde zmíněné standardy nabízejí užitečné nástroje a 

metodiky využitelné při řízení projektů a slouží proto jako základní 

zdroje výzkumu, jehož výsledky popisuje tato práce. Standardy 

PMBoK a PRINCE 2 spojuje procesní přístup k řízení projektů, to 

znamená, že popisují pokud možno veškeré procesy, které vedou 

k úspěšnému naplnění projektu. U těchto procesů pojmenovávají 

jejich vstupy, tedy potřebné zdroje, a nabízejí nástroje potřebné 

k transformaci těchto vstupů na očekávané výstupy neboli produkty 

těchto procesů.  

Na rozdíl od uvedených procesně pojatých standardů, přistupuje ICB 

k problematice řízení projektů z pohledu znalostí, schopností a 

dovedností projektových manažerů a členů projektových týmů a 

nazývá je kompetencemi. Kompetence projektového manažera jsou 

dle tohoto standardu rozděleny do tří oblastí. „Technické 

kompetence“ jsou znalosti a schopnost použít techniky, metody a 

nástroje potřebné pro efektivní zvládnutí jednotlivých kroků, resp. 

procesů projektu. Tzv. měkké dovednosti, které představují zejména 

schopnosti vést a motivovat zaměstnance nebo schopnost 

komunikovat a vyjednávat, jsou sdruženy v oblasti „behaviorálních 

kompetencí“. Poslední oblastí jsou „kontextové kompetence“, tedy 

pochopení filozofie projektového řízení a schopnost ho správně 

využívat v podmínkách, které skýtá okolí projektu. Tímto okolím je 

Pavla
Zvýraznění
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míněna např. samotná organizace, která projekt realizuje, 

respektive způsob jejího řízení a její běžný provoz. 

V této práci se zaměřuji zejména na ty oblasti teorie projektového 

řízení, které standard ICB zahrnuje do oblastí technických a 

kontextových kompetencí, zejména tedy na znalost konkrétních 

nástrojů a metod projektového řízení a schopnosti jejich správné 

aplikace. Do velké míry naopak opomíjím tzv. behaviorální 

kompetence, a to z toho důvodu, že jde o těžko získatelné, ale 

obecně platné a přenositelné schopnosti, tedy schopnosti, které jsou 

stejně jako v divadle využitelné i v ostatních oborech bez velké 

adaptace a specifik. Vůdčí přístup (v souvislosti s managementem 

častěji označovaný anglickým termínem „leadership“), komunikační 

dovednosti, techniky vyjednávání a řešení konfliktů nebo etické 

chování není třeba ani při zásadní změně oboru práce transformovat 

nebo zásadně doplňovat.  

Na téma tréninku těchto takzvaných „soft skills“ také zejména 

v posledních desetiletích vzniklo velké množství kvalitních publikací. 

Zato použití nástrojů a metod řízení projektů v oblasti umění, 

vzhledem k jejím mnohým specifikům, vyžaduje citlivý a pečlivý 

přístup, který povede ke správné volbě nástrojů a jejich potřebnému 

přizpůsobení. K tomuto tématu naopak neexistují prakticky žádné 

veřejně dostupné zdroje, což je jedním z hlavních důvodů, proč se 

mu v následujících kapitolách věnuji. 
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1.3. Projekt (nejen) v divadle 

Slovo projekt je dnes v řadě oborů natolik nepostradatelné, 

frekventované a svým způsobem módní, že snaha definovat ho se 

může zdát na první pohled zbytečná. Opak je ale pravdou. 

Nejčastěji tento pojem totiž nese jiný význam, než který používá 

teorie projektového řízení.  

Jak upozorňuje publikace Projektový management podle IPMA 

(Doležal, a další, 2009 str. 391nn) termín projekt se v řadě kontextů 

používá pro označení různých forem návrhů. V tomto duchu se i 

v prostředí umění označuje za projekt např. grantová žádost nebo 

záměr prezentovaný potenciálnímu sponzorovi.  

Na druhou stranu pojem projekt se v oblasti živých umění 

v posledních dvou desetiletích uchytil jako zastřešující označení pro 

soustředěné úsilí směřující k vytvoření uměleckého díla jakékoliv 

podoby. Živnou půdu mu připravil právě nástup a šíření nových 

forem umělecké tvorby a netradičních způsobů její prezentace. Pod 

tradiční pojem divadelní inscenace se totiž těžko vejdou např. 

některé projevy na pomezí uměleckých druhů, performance, pouliční 

divadlo, happeningy, inscenované čtení, improvizace atd. Mezi 

divadelní projekty pak patří samozřejmě také divadelní přehlídky 

nebo festivaly. 

Dalším podstatným důvodem inflace a zevšednění pojmu projekt 

v oblasti divadla je rozšíření takzvaného projektového financování 

umělecké činnosti. Formu příspěvku na konkrétní dílo před 

financováním kontinuální činnosti dnes preferuje většina 

poskytovatelů podpory od těch soukromých, přes samosprávu a 

státní správu, až po evropské agentury. V tomto případě dochází 

k překrývání obou zmíněných významů pojmu projekt, tedy na 

jedné straně jako návrhu realizace uměleckého díla a jako procesu 

tvorby samotné na straně druhé. 

Pro objasnění významu termínu projekt v teorii projektového řízení 

– a tedy i na následujících stránkách – cituji jeho definice uvedené v 

nejběžnějších standardech. 

Obsah definic se v zásadě neliší, rozdíl je spíše v jejich formě. 

Standard PMBoK nabízí následující poměrně názorný popis projektu: 

„Projekt je dočasné úsilí vynaložené za účelem vytvoření 

jedinečného produktu, služby nebo výsledku. Rysem projektů je 

dočasnost, to znamená, že mají jednoznačný začátek a konec. 

Konce je dosaženo, když jsou cíle projektu splněny nebo pokud je 

Pavla
Zvýraznění

Pavla
Zvýraznění
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projekt ukončen, protože jeho cíle nebudou nebo nemohou být 

splněny, nebo pokud se projekt stane nepotřebným. Dočasnost 

nemusí nutně znamenat krátké trvání. Dočasnost také obecně 

neplatí pro produkt, službu nebo výsledek vytvořený v rámci 

projektu; většina projektů se realizuje za účelem vytvoření trvalého 

výsledku. Například projekt zbudování národního památníku přinese 

výsledek, u kterého se očekává, že vytrvá staletí. Projekty také 

mohou mít sociální, ekonomické nebo environmentální dopady, 

které daleko překonají dobu trvání samotných projektů.“ (Project 

Management Institute, 2008 str. 5)3 (Překlad: autor práce) 

Metodika PRINCE2 definuje projekt jako „dočasnou organizaci, která 

je vytvořena za účelem dodání jednoho nebo více produktů na 

základě odsouhlaseného Obchodního případu“. (Bentley, 2010 str. 

9) Na stejném místě pak uvádí pět charakteristických rysů 

projektové práce: 

• „Změna: Projekty používáme pro zavedení změn v organizaci 

• Nejistota: Projekt mění jednu nebo víc věcí, nebo vyvíjí něco 

nového. Jsou to kroky do neznáma, které přináší pochyby o 

tom, co je od nás v projektu očekáváno. 

• Dočasnost: Pro potřeby projektu je sestaven tým pracovníků, 

který odvede svou práci a poté se rozejde. 

• Jedinečnost: Víceméně každý projekt je jedinečný. Může to 

být něco úplně jiného, co jsme předtím nedělali, nebo 

můžeme několikrát opakovat tu samou práci, ale na jiném 

místě a s jinými lidmi. 

• Polyfunkčnost: Projekt potřebuje různé lidi s různými 

dovednostmi, některé k tomu, aby definovali, co je 

požadováno, jiné k tomu, aby vyvinuli požadované produkty. 

Dalším problémem je, že tito lidé pravděpodobně pracují pro 

více liniových manažerů, možná i pro jiné firmy. Tím pádem 

                                       
3 “A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique 

product, service, or result. The temporary nature of projects indicates a 

definite beginning and end. The end is reached when the project’s 

objectives have been achieved or when the project is terminated because 

its objectives will not or cannot be met, or when the need for the project 

no longer exists. Temporary does not necessarily mean short in duration. 

Temporary does not generally apply to the product, service, or result 

created by the project; most projects are undertaken to create a lasting 

outcome. For example, a project to build a national monument will create a 

result expected to last centuries. Projects can also have social, economic, 

and environmental impacts that far outlast the projects themselves.” 

Pavla
Zvýraznění
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je k řízení lidských zdrojů další problematickou oblastí pro 

projektového manažera.“ 

Také CzCB uvádí několik kritérií, která pomohou rozpoznat, zda k 

problému, který hodláme řešit, nebo cíli, kterého chceme 

dosáhnout, je vhodné přistupovat projektovým způsobem. Těmito 

kritérii jsou: 

• „jedinečnost cíle (nejedná se o rutinně opakovanou akci); 

• vymezenost (termín, rozpočet, zdroje); 

• potřeba realizace projektovým týmem (potřeba několika 

pracovníků různých specializací, oborů); 

• nadprůměrné riziko (nejistota dosažení vymezeného cíle 

v turbulentním prostředí, kdy na plán projektu působí velké 

množství vnitřních i vnějších vlivů); 

• komplexnost a složitost (nejedná se o triviální problém).“ 

(Doležal, a další, 2009 str. 394) 

V následujících odstavcích se pokusím stručně aplikovat výše 

uvedená kritéria na příkladu divadelní inscenace.  

Co se týče prvního kritéria (jedinečnost), není, myslím, v případě 

umění o jeho naplnění pochyb. Přímo autorský zákon říká, že 

autorské dílo vzniká jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora4. 

Ani ve velmi netradičním případě opakovaného nastudování stejné 

látky stejným inscenačním týmem se stejným obsazením ve stejném 

prostoru a se stejným rozpočtem jistě nejde o rutinní proces, který 

by bylo možno identicky zopakovat, a dojít ke stejnému výsledku 

jako napoprvé. A jelikož umělci naopak často pracují na projektech, 

u kterých se pokaždé mění většina výše uvedených parametrů 

(téma či text, lidé, místo, finance), je každá inscenace zcela 

jedinečným aktem. 

Každá divadelní inscenace je také jednoznačně vymezena v čase a 

jsou pro ni vyhrazeny omezené zdroje. Na tomto místě se nabízí 

říct, že minimálně finanční zdroje, které mají divadla k dispozici, 

jsou omezené více než zásadně. Pak je ale spravedlivé jedním 

dechem dodat, že závislost mezi výší rozpočtu a kvalitou výsledku je 

v umění na rozdíl od jiných odvětví výrazně nižší. 

Realizační tým profesionálního divadelního projektu se pak skládá 

z celé řady tvůrců různých talentů a pracovníků neuměleckých 

profesí, čímž je naplněno i třetí kritérium definované ve standardu 

CzCB.  

                                       
4 Definice dle Zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon 
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Nejistota dosažení kýženého výsledku je také přímo typickou 

vlastností umělecké tvorby. Ani plné nasazení celého týmu, 

gigantický rozpočet a špičkový interpreti nejsou jistou zárukou, že 

vznikne dech beroucí inscenace, kterou se podaří beze zbytku 

divákům předat zamýšlené sdělení, přibije je do sedaček a zanechá 

v nich nezapomenutelný dojem. Minimálně kvalita vzniknuvšího díla 

je tedy vždy nejistá.  

Jediným výše zmíněným kritériem pro definici projektu, které je 

třeba podle mého názoru před použitím projektových metodik a 

nástrojů v případě divadelních inscenací pečlivě zvažovat, tak 

zůstává složitost, respektive rozsah připravovaného projektu. 

Vzhledem k pestrosti umělecké tvorby přitom není možné jednoduše 

definovat hranice, od kterých je projektové postupy vhodné nebo 

žádoucí použít.  

Jelikož inscenační projekty splňují definovaná kritéria projektů, 

vyvozuji z toho závěr, že mohou být jako projekty řízeny. 

K podobnému závěru dospěla ve své dizertační práci Eva Römerová, 

která doslova uvádí: 

„V divadlech s funkční organizační strukturou a dlouhodobě 

zajištěným financováním se realizují projekty především v umělecké 

oblasti, ale i v oblastech řízení a marketingu. Jako projekt se v 

takových divadlech dá označit především vznik nového divadelního 

představení (dá se srovnat s uvedením nového produktu na trh – 

úspěch takového projektu je nejistý, doba projektu je jasně dána, 

lidské i finanční zdroje jsou omezené, projekt má pouze jeden 

výsledek). I když se jedná o pravidelnou činnost, celý (kreativní) 

proces má tolik neznámých, že splňuje charakteristiky projektu. V 

dalších oblastech divadla se může například jednat o organizační 

změny, novou internetovou stránku, audity a kontroly apod.“ 

(Römerová Homindová, 2013 str. 146) 

V oblasti umělecké tvorby a programu projektová kritéria uvedená 

v CzCB zpravidla splňuje i divadelní festival nebo jiná událost 

pořádaná uměleckou či produkční institucí. I v případě, že se jedná 

o opakující se událost, nenajdeme příklad, kdy by jeden ročník 

festivalu byl totožný s předchozím, a to samozřejmě zejména co se 

vlastního programu týče. Nic na tom nemění fakt, že některé 

činnosti realizované při přípravě festivalu, i jakéhokoliv jiného 

projektu, lze relativně mechanicky opakovat, typicky u 

administrativních a dalších podpůrných procesů jako je např. 

zálohování a vyúčtování výdajů, systém rezervace vstupenek, 
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registrace a ubytování hostů atd. V těchto případech je samozřejmě 

vysoce žádoucí, aby byly takové postupy standardizovány a 

vykonány na základě předchozí zkušenosti obdobně, jelikož to vede 

k jejich nižší chybovosti, menší personální náročnosti nebo vyšší 

kvalitě výstupu. 

Kromě výše jmenovaných „uměleckých“ projektů nicméně 

v divadelní instituci stejně jako v institucích ve všech dalších 

odvětvích nastávají situace, kdy je třeba provést změny a inovace 

ve vlastním fungování dané organizace. Může se jednat např. 

o přechod na nový ekonomický systém, systém předprodeje, systém 

řízení samotného, vývoj nového vizuálního stylu a nespočetnou řadu 

dalších. Tyto změny často splňují definici projektu a organizace, 

která je připravena řídit je jako projekt, bude v jejich realizaci 

daleko efektivnější a úspěšnější než ty ostatní. 

Jsem proto přesvědčen o tom, že valná většina profesionálních 

divadelních inscenací i dalších typů aktivit splňuje všechny výše 

uvedené vlastnosti a kritéria projektu ve smyslu teorie projektového 

řízení, a proto je na místě jinde běžné metodiky využít i v oblasti 

divadla. Samozřejmě po aplikaci na specifické prostředí umění.  
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1.4. Řízení projektů v organizacích 

V žádné organizaci neexistují projekty izolovaně, ale jsou obklopeny 

dalšími projekty a běžnými procesy organizace. Implementovat 

projektový management v organizaci znamená v první řadě zavést 

systém strukturovaného řízení jednotlivých projektů. V druhém 

kroku je ale na místě systemizovat i společnou správu všech 

plánovaných a probíhajících projektů tak, aby zdroje byly mezi 

projekty efektivně sdíleny nebo aby výsledky jednoho projektu 

přinášely užitek projektům dalším a docházelo k synergii. Procesy, 

které to zajišťují, se nazývají řízení portfolia a řízení programu. 

„Ve vyspělých projektově řízených organizacích existuje projektový 

management v širším kontextu spravovaném pomocí managementu 

programů a managementu portfolií. (...) Organizační strategie a 

priority jsou propojeny a tvoří vztahy mezi portfolii a programy, a 

mezi programy a jednotlivými projekty. Plánování organizace 

ovlivňuje projekty prostřednictvím určování jejich priority na základě 

rizikovosti, financování a strategického plánu organizace. Plánování 

organizace může nasměrovat finanční prostředky a podporu 

jednotlivým projektům podle kategorií rizik, specifických oblastí 

podnikání, nebo obecného zaměření projektů, jako je např. 

zlepšování infrastruktury a vnitřních procesů.“5 (Project 

Management Institute, 2008 str. 7) (Překlad: autor práce) 

Jak vyplývá z uvedené citace, hlavním cílem řízení portfolií a 

programů je co nejefektivnější dosahování strategických cílů 

organizace. V této souvislosti je třeba si osvětlit význam pojmů 

portfolio a program v kontextu teorie projektového řízení. 

 

                                       
5 “In mature project management organizations, project management 

exists in a broader context governed by program management and 

portfolio management. … Organizational strategies and priorities are linked 

and have relationships between portfolios and programs, and between 

programs and individual projects. Organizational planning impacts the 

projects by means of project prioritization based on risk, funding, and the 

organization’s strategic plan. Organizational planning can direct the funding 

and support for the component projects on the basis of risk categories, 

specific lines of business, or general types of projects, such as 

infrastructure and internal process improvement.” 
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1.4.1. Program 

Program je v terminologii projektového řízení pojem podřízený 

portfoliu a nadřízený tomu, co se rozumí projektem. Pro účely této 

práce použiji citaci z Project Management Book of Knowledge, 

kterou považuji za výstižnou. 

„Program je definován jako skupina souvisejících projektů řízených 

koordinovaně proto, že to přináší výhody a kontrolu, které by nebyly 

dosažitelné, pokud by byly řízeny zvlášť. Programy mohou 

obsahovat prvky související práce mimo rozsah jednotlivých 

projektů v programu. Projekt může a nemusí být součástí programu, 

ale program vždy obsahuje projekty.“6 (Project Management 

Institute, 2008) (Překlad: autor práce) 

Často uváděným a aktuálním příkladem programů jsou rámcové a 

operační programy Evropské komise. Protože jde v této práci o 

řízení uměleckých institucí a projektů, vezměme konkrétně rámcový 

program Kreativní Evropa.  

Program na rozdíl od portfolia (viz další kapitola) má jednotný 

záměr společný pro všechny podprogramy a projekty v něm 

zahrnuté. Těchto cílů je dosahováno prostřednictvím podprogramů 

a projektů, které spolu zpravidla nijak nesouvisí. 

V případě programu Kreativní Evropa jsou obecné cíle definovány 

v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1295/2013 

v článku 3, konkrétní cíle pak v článku následujícím. Evropská 

komise jich plánuje dosáhnout pomocí podprogramů nazvaných 

Kultura a Média. V rámci nich bude k dosažení společných cílů 

přispívat řada projektů financovaných prostřednictvím výzev 

v jednotlivých členských zemích EU.  

Program není jen složitějším nebo rozsáhlejším projektem, ale liší se 

v dalších zásadních ohledech: 

• „konkrétnost cíle – strategické cíle jsou obvykle na „vyšší 

úrovni detailu“; 

• detailnost plánu – programy často nemají příliš podrobný a 

detailní plán; 

                                       
6 “A program is defined as a group of related projects managed in a 

coordinated way to obtain benefits and control not available from managing 

them individually. Programs may include elements of related work outside 

the scope of the discrete projects in the program. A project may or may 

not be part of a program but a program will always have projects.” 
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• doba trvání – programy obvykle trvají několik let, někdy lze 

vysledovat i synchronizace se strategickými cykly 

organizace.“ 

(Doležal, a další, 2009 str. 400) 

V divadelním světě není snadné najít mnoho aktuálních příkladů 

takových situací, ve kterých by bylo vhodné využít programový 

přístup, nicméně jeden se přece nabízí. Mám na mysli jednu 

z největších divadelně-manažerských výzev za poslední léta, kterou 

předložilo Ministerstvo kultury ČR tehdejšímu řediteli Národního 

divadla (dál jen „ND“) Ondřeji Černému v polovině roku 2011, když 

vyhlásilo záměr začlenit svou příspěvkovou organizaci Státní opera 

Praha (dál jen „SOP“) právě do ND, tedy další své příspěvkové 

organizace.  

Nebudu se zabývat důvody, které Ministerstvo kultury vedly 

k tomuto rozhodnutí ani skutečným průběhem celého procesu, 

nicméně pokládám tuto situaci za modelovou pro využití zde 

rozebírané teorie, konkrétně případné vytvoření programu projektů 

směřujících k výše zmíněnému, nesnadnému cíli. Aby obě instituce 

úspěšně splynuly, bylo totiž nutné nastartovat a řídit řadu činností 

věcně jasně souvisejících, ale zásadně odlišných druhů. Z nich 

nejdůležitější byly programově-umělecké záležitosti, jako je 

přebírání repertoáru nebo tvorba překlenovacích dramaturgických 

plánů. Možná nejcitlivější věcí se pak ukázaly pracovně-právní 

změny a jejich dopady na zaměstnance obou institucí. Nesnadným 

úkolem pak byl jistě i vývoj marketingové strategie včetně tvorby 

nového vizuálu SOP v souladu s korporátními standardy ND nebo 

méně viditelné, ale o to spletitější, propojení účetních a 

majetkových agend obou institucí.  

Každý ze jmenovaných procesů – a mnoho dalších – byly pro jejich 

realizátory jistě nestandardní a jedinečnou zkušeností. Dokonce i 

v dalších ohledech splňovaly kritéria definující projekt (viz kapitola 

3.3.), ač nebyly, pokud je mi známo, podle metodiky projektového 

managementu řízeny. Sdružení těchto potenciálních projektů do 

jednoho programu by pak bylo z pohledu výše uvedené 

charakteristiky tohoto nástroje logické, jelikož by umožňovalo 

efektivně vykonávat potřebné řídící činnosti, viz následující výčet. 

Vlastní aktivity… (řízení programu) jsou především: 

• „sledování, monitorování a podpora běžících projektů a 

dalších aktivit; 
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• podpora přípravy nových projektů a aktivit k zahrnutí do 

programu; 

• zajišťování souladu všech aktivit se zaměřením programu; 

• zajištění souladu programu se strategickým cílem; 

• provádění změn na programové úrovni; 

• zařazování nových projektů a aktivit do programu; 

• audity programu, audity zařazených projektů a dalších aktivit; 

• publicita a další.“ 

(Doležal, a další, 2009 str. 402) 

Jak snad vyplývá už ze zvolených příkladů, nedomnívám se, že 

koncept programu je v oblasti tuzemského divadelnictví masově 

využitelný, a to zejména z důvodů rozsahu běžných divadelních 

organizací a jejich aktivit. Pro úplnost ale nebylo možné tuto 

problematiku vynechat. 

 

1.4.2. Portfolio 

Jelikož se v této práci snažím vycházet v co nejširší možné míře 

ze současné reality českého divadelnictví, je třeba na začátku 

kapitoly konstatovat, že problematika sestavení a řízení portfolií je 

v případě tuzemských divadel čistou teorií. Důvodem je fakt, že 

zřízení portfolia je až krokem následujícím po zavedení systému 

řízení jednotlivých projektů a „v počátcích, kdy je organizací 

realizován poměrně malý počet projektů, nemusí být sestavení a 

řízení portfolia nezbytně nutné.“ (Doležal, a další, 2009 str. 406) 

Aby byl obrazu teorie projektového řízení úplný a čtenář si mohl 

vytvořit celistvou představu o dopadech jeho zavedení do 

divadelních institucí je ale třeba koncept portfolií objasnit. 

K vysvětlení pojmu použiji opět definici standardu PMI: 

„Portfolio představuje soubor projektů nebo programů a další práce, 

které jsou sdruženy za účelem usnadnění jejich řízení pro dosažení 

strategických podnikatelských cílů. Mezi projekty nebo programy 

v portfoliu nutně nemusí být vzájemná závislost nebo přímá 

souvislost.“7 (Project Management Institute, 2008 str. 8) (Překlad: 

autor práce) 

                                       
7 “A portfolio refers to a collection of projects or programs and other work 

that are grouped together to facilitate effective management of that work 

to meet strategic business objectives. The projects or programs of the 

portfolio may not necessarily be interdependent or directly related.” 
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Portfolio často tvoří všechny projekty dané organizace. Velké 

instituce mohou své projekty rozdělit do více portfolií, např. podle 

své funkční struktury nebo typu projektů za účelem jejich lepšího 

řízení. Autoři odborné literatury a lektoři projektového řízení často 

k vykreslení funkce portfolia používají poučku, která říká, že řídit 

portfolio znamená dělat správné věci, zatímco řídit projekty 

znamená dělat věci správně. 

Pro portfolio projektů se v případě aplikace na repertoárové divadlo 

nabízí analogie s pojmem dramaturgický plán, nicméně pojem 

portfolio je ve svém významu širší. Zahrnuje totiž i případné 

neinscenační projekty, jako jsou zájezdy nebo turné, festivaly a jiné 

eventy, nebo i „provozní“ projekty typu zavádění nového systému 

předprodeje. 

Dá se předpokládat, že i v případě masového rozšíření konceptu 

projektového řízení mezi divadelní instituce by rozdělení projektů do 

více portfolií bylo v případě divadelních institucí spíše ojedinělé, 

jelikož se ze své podstaty jedná o spíše menší instituce. Z údajů 

Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu za rok 

2013, který šetřil v oblasti divadla 142 subjektů, které zaměstnávaly 

celkem 6834 osob, vyplývá, že divadelní organizace v ČR 

zaměstnávají průměrně kolem 48 osob. (NIPOS, 2014)  Dělení 

projektů by mělo své odůvodnění maximálně u několika největších 

divadelních institucí v ČR – vícesouborových divadel – a to podle 

mého názoru jen u těch, ve kterých by se zřizovatel a vedení 

daného divadla rozhodli jednotlivým souborům dopřát vyšší míru 

autonomie, než je v současnosti zvykem. Pak by dělení na portfolia 

projektů jednotlivých souborů, která by byla řízena a spravována 

vlastním vedením, dávalo smysl. 

Více portfolií projektů by sestavila pravděpodobně i společnost, 

která by se ve velkém měřítku zároveň zabývala více rozmanitými 

druhy podnikatelských činností, na jednu stranu by např. pořádala 

kulturní eventy, produkovala vlastní divadelní inscenace, 

poskytovala vzdělávací kurzy v oblasti umění apod. Takový příklad 

ale v současnosti v České republice nenajdeme. 

Pojďme ale k důvodům, ze kterých se portfolia projektů zřizují. 

Funkční portfolio projektů organizace představuje jeden z klíčových 

nástrojů naplňování strategických cílů organizace a tím i jeho 

poslání. Díky tomu patří řízení portfolia k zásadním procesům řízení 

dané instituce. Jeho hlavní cíle definuje Milton D. Rosenau 

následovně: 
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• “Přizpůsobit počet projektů zásobě zdrojů – tak, aby 

organizace své zdroje příliš nerozptylovala, ale ani nepropásla 

příležitosti 

• Nastavit a komunikovat priority pro tvorbu hodnot, rovnováhu 

a strategickou změnu 

• Nastavit a komunikovat procesy eskalace problémů a řízení 

změny směřování projektu 

• Nastavit a komunikovat kritéria dokončení včetně kritérií pro 

zrušení projektů 

• V případně potřeby regulovat použití externích zdrojů jako 

jsou konzultanti, zhotovitelé, dodavatelé a partneři“ 8 

(Rosenau, a další, 2005 str. 22) (Překlad: autor práce) 

Podobně, a možná více návodně, pak řídící činnosti vypočítává 

Projektový management podle IPMA: 

• „rozhodovat o zahrnutí projektu nebo programu do portfolia; 

• promítat změny strategie a změny priorit společnosti do 

priorit a skladby projektů; 

• optimalizovat požadavky na zdroje a průběh jejich použití; 

• sledovat, kontrolovat, vyhodnocovat výkonnost a efektivitu 

projektů; 

• dohlížet na plnění milníků a ukončování projektů; 

• koordinovat návaznost projektů (pokud existuje); 

• řešit problémy a konflikty.“  

(Doležal, a další, 2009 str. 406) 

                                       
8 „- Matching the number of projects for the resource base – such that the 

organization is neither spreading its resources too thin nor missing 

opportunities 

- Setting and communicating priorities for creating value, balance and 

strategic change 

- Setting and communicating processes for escalating issues and managing 

change to project direction 

- Setting and communicating completion criteria, including criteria for 

terminating projects  

- Selectively leveraging the use of external resources such as consultants, 

contractors, suppliers, and partners” 
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Aplikace na divadelní organizaci je v tomto případně pro divadelního 

praktika banální, ale pro účely této práce důležitá, a proto si ji 

dovolím na následujících řádcích provést. 

Pro případ repertoárového divadelního domu lze obsah řízení 

portfolia projektů konkretizovat následovně (pro názornost se držím 

výhradně umělecké činnosti divadla): 

• Rozhodovat o zařazení titulu na repertoár; 

• promítat změny umělecké koncepce divadla do repertoáru; 

• rozhodovat o obsazení a přidělení rozpočtového limitu 

jednotlivým inscenacím; 

• sledovat a vyhodnocovat uměleckou kvalitu a společenského 

ohlasu inscenací; 

• dohlížet na dodržování plánu premiér a derniér; 

• koordinovat případnou návaznost (např. dramaturgickou) 

inscenací; 

• řešit problémy a konflikty. 

Všechny vyjmenované činnosti jsou základní náplní práce vedení 

repertoárových divadelních institucí. To považuji za důkaz toho, že 

koncept, kterým se v této části práce zabývám, je tuzemským 

divadlům v principu většinově vlastním a z logiky věci v základních 

rysech zavedeným. Jeho implementace pak není ani pověstným 

objevováním Ameriky, ani násilným roubováním nekompatibilního 

podnikatelského systému na zcela odlišný svět umělecké tvorby. 

Na druhou stranu nemám za to, že zavedený systém řízení divadel 

je v tomto bodě v dokonalé kondici a metodika řízení portfolií nemá 

divadelním manažerům co nabídnout. Zmíněný způsob správy 

inscenačních projektů je možná dostatečný v základním případě 

menšího jednosouborového repertoárového divadla, kde inscenace – 

umělecké projekty – vznikají lineárně, tedy v relativně pravidelném 

rytmu a prakticky nenastává situace, kdy by probíhaly dva, 

maximálně tři projekty paralelně. V případě složitější organizační 

struktury, např. zmíněného vícesouborového divadla, nebo agentury 

či produkční společnosti, která není omezena jedním ansámblem a 

reaguje na příležitosti a poptávku na trhu, je pak zapotřebí 

dynamičtějšího způsobu řízení daného portfolia a teoretické 

poznatky obsažené v probíraných standardech mohou být dotčeným 

manažerům k užitku. 

Užitečné mohou být zejména nástroje využívané ještě předtím, než 

je projekt spuštěn. Jedná se např. o analýzu potřebnosti a 

proveditelnosti projektu nebo nástroj zvaný Bostonská matice, který 
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je popsán v kapitole 2.4.1 Vnitřní analýza. Tato metodika se 

v kontextu řízení portfolia využívá při jeho klíčové činnosti – 

rozhodnutí o zařazení projektu do portfolia organizace.  

Profesionálně řízená divadelní organizace by neměla při schvalování 

projektů spoléhat pouze na čistě umělecká kritéria, přestože jsou 

bez pochyby nejdůležitější, ač ze své podstaty subjektivní. Pro 

dlouhodobou prosperitu organizace (a nemám na mysli pouze 

prosperitu finanční, ale zejména uměleckou) je nezbytné, aby i 

vedení kulturních institucí zohledňovala další parametry. Z těch, 

které vypočítává Projektový management podle IPMA vybírám ty, 

které jsou pro nás relevantní: 

• finanční objem projektu; (…) 

• doba trvání projektu; 

• náročnost na zdroje; 

• soulad se strategií organizace; (…) 

(Doležal, a další, 2009 str. 407) 

Divadla, ať komerční, veřejná či nezisková, jednoduše nedisponují 

neomezenými zdroji a proto, aby své síly upřely směrem, který 

přinese kýžený výsledek, ať už je to vrcholné umělecké dílo nebo 

finanční zisk, musí klást mimořádný důraz na to, do jakých projektů 

své síly vkládají. A musí také umět rozpoznat, kdy je třeba 

rozpracovaný projekt postrčit jiným směrem nebo ho dokonce 

ukončit než přinese ještě vyšší ztráty na financích nebo uměleckém 

renomé. To je podle mého názoru dobrý důvod, proč je záhodno vzít 

poznatky teorie řízení portfolií v úvahu pro divadelní praxi. 

 

1.4.3. Trvalá organizace  

Principy projektového řízení mohou být ve dvou různých 

organizacích uplatněny diametrálně odlišně. Jedním z klíčových 

faktorů pro volbu vhodného způsobu využití projektových metod v 

rámci organizace je její stávající vnitřní uspořádání, předpisy, 

standardy a firemní kultura. Zavedení projektových postupů 

nepředpokládá demontáž stávajícího systému řízení, jen má 

potenciál ho doplnit a obohatit. V některých případech může jít 

o poměrně kosmetický zásah, jindy je možné a potřebné sáhnout 

k radikálnější změně. Ve většině případů však základní kostra 

organizace zůstává a je doplněna, rozšířena či podepřena tam, kde 

je to třeba. Tuto základní strukturu, která nadále zajišťuje běžný, 
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„neprojektový“ chod organizace se nazývá v rámci standardu ICB 

„trvalou organizací“ a nabízí následující definici: 

„Trvalá organizace (též bývá označována jako zadávající, mateřská 

atd.) vychází obvykle z klasického liniově-štábního konceptu. 

Účelem takové organizační struktury je uspořádat veškeré hmotné i 

nehmotné prvky, včetně lidských, do optimální vzájemné interakce, 

v zájmu naplnění všech požadovaných funkcí (definovaných obvykle 

základními byznys případy9).“ (Doležal, a další, 2009) 

Tzv. trvalá organizace tedy zajišťuje běžný chod pravidelně se 

opakujících a v krátkodobém horizontu neměnných procesů. 

V případě divadel je to zejména pravidelné pořádání veřejných 

představení. Aby se opona každý večer zvedla, je třeba, aby určitý 

počet lidí různých profesí vykonával celou řadu pracovních úkonů. 

Pracovníky i jejich pracovní náplň je možné za účelem jejich 

efektivního využití různými způsoby organizovat, uspořádat je do 

určité struktury. 

Teorie managementu rozeznává řadu typů organizačních struktur. 

Podle Donnellyho a jeho spoluautorů (Donnelly, a další, 1997 str. 

269nn) jsou to tzv. funkcionální struktury, procesní, výrobkové, 

zákaznické, geografické, smíšené, maticové organizační struktury a 

organizační struktury nadnárodních společností. Veber a kolektiv 

(Veber, 2011 str. 227nn) rozlišuje organizační struktury funkční 

(shodné s funkcionálními), divizní, hybridní a pružné (či doplňkové). 

Většina z nich je ale pro oblast divadla nerelevantní a nebudu se jimi 

zabývat.  

 

1.4.4. Funkční organizační struktura 

Základním typem vnitřního uspořádání je funkční organizační 

struktura. Jejím principem je sdružování zaměstnanců do 

jednotlivých útvarů podle jejich odbornosti. Příklad funkční 

organizační struktury ukazuje Obrázek č. 2. 

U menších organizací se k řízení jednotlivých funkčních útvarů 

používá čistě liniového principu, kdy „má každý zaměstnanec jasně 

určeného nadřízeného, který výhradně řídí jeho práci v plném 

objemu jeho pracovní doby.“ (Svozilová, 2011 str. 42) U větších 

                                       
9 Byznys případ … definuje očekávání byznysu (zadávajícího podniku) ve 

vztahu k výstupům projektu, termínům, nákladům, riziku apod. (Doležal, a 

další, 2009) 
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organizací se pak užívají složitější formy funkční struktury, zejména 

tzv. liniově-štábní struktura, kde mají linioví vedoucí řídící komplexní 

útvary k dispozici „odborný aparát (štáb), specializovaný obvykle na 

hlavní podnikové funkce (technika, výroba, obchod apod.), jehož 

pracovníkům deleguje některé z fází manažerské práce, především 

úkoly z oblasti plánování, organizování, regulování, motivování a 

kontroly.“ (Veber, 2011 str. 228)  

 

 

Obr. č. 1 – Funkční organizační struktura  

Základní výhodou funkcionální organizační struktury je, že se 

jednotlivé útvary specializují na provádění určitých prací, například 

na výrobu či účetnictví. Soustředění odborníků vytváří předpoklad 

pro efektivní vykonávání specifických funkcí. Práce účetního bývá 

mnohem efektivnější, pracuje-li společně s dalšími účetními, kteří 

mají obdobné znalosti a zájmy. Mohou si také velmi dobře 

vyměňovat zkušenosti. … 

Nevýhodou funkcionální organizační struktury je, že specialisté 

sledují své odborné zájmy a cíle svých odborných útvarů, které 

mnohdy nebývají konzistentní s hlavními cíli firmy. Účetní mohou 

mít zájem pouze na řešení specifických účetních problémů a 

přehlížet jejich širší vazbu na cíle marketingu nebo výroby. 

Nevýhodou je i skutečnost, že lze většinou obtížně promítat hlavní 

ekonomické cíle organizace do cílů jednotlivých funkcionálních 

útvarů. (Donnelly, a další, 1997 str. 269) 

Běžným příkladem neefektivní rivality a sebestřednosti funkčně 

uspořádaných oddělení společným pro organizace prakticky ve všech 

odvětvích může být situace, kdy v citaci zmíněné účetní oddělení 

přehlcuje – v přehnané opatrnosti a snaze vyhovět množství často 

nejasně formulovaných předpisů – ostatní útvary byrokracií, která 

se ve výsledku ukáže jako nepotřebná, neužitečná a zbytná. Na 

výkonní pracovníci 
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druhou stranu nejen v divadlech se nezřídka stává, že zaměstnanci 

zajišťující základní činnosti organizace, tedy např. umělečtí 

pracovníci, neskrývaně znevažují práci jiných profesí, např. oněch 

účetních, jejichž náplni práce často nerozumí, a nepovažují ji proto 

za důležitou. Takový přístup samozřejmě může dotčené 

zaměstnance demotivovat a snižovat jejich loajalitu a tím i pracovní 

výkony. 

Zásadnějším neduhem funkční organizační struktury jsou ale dlouhé 

komunikační řetězce, kdy jsou informace přenášeny převážně 

vertikálně (viz Obrázek č. 3). To nemusí působit problémy v malé 

organizaci, ve které se uplatňuje, kromě fungujícího systému 

formální komunikace, navíc i intenzivní neformální komunikace, což 

bývá případ většiny divadel. Výše zmíněný negativní efekt ale 

samozřejmě sílí s velikostí a složitostí organizace, zejména s každou 

další úrovní řízení.  

 

 

Obr. č. 2 – Komunikační řetězec ve funkční organizační struktuře 

 

Neefektivita komunikace ve funkční organizační struktuře se také 

projevuje tím více, čím četnější jsou v daném subjektu tzv. 

mezifunkční aktivity. Tento pojem používá standard CzCB jako 

opozitum funkčních aktivit, které probíhají výhradně uvnitř 

funkčních útvarů. Na rozdíl od nich se mezifunkční aktivity realizují 

horizontálně napříč těmito útvary a je vhodné je tedy řídit jako 

projekty. 
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Pro organizace realizující častěji než příležitostně jednorázové a 

jedinečné procesy – tedy projekty – je vhodné zvolit např. jednu 

z variant řízení popsaných v dalších kapitolách.  

 

1.4.5. Autonomní projektové řízení 

Autonomní projektové řízení (viz Obrázek č. 4) představuje variantu 

popsanou v CzCB (Doležal, a další, 2009 str. 424), kdy projektový 

tým dočasně vytvoří de facto novou samostatnou organizační 

jednotku, která je řízena jedním vedoucím pracovníkem 

(manažerem projektu), jemuž jsou po dobu trvání projektu v plném 

rozsahu podřízeni zaměstnanci vyčlenění jednotlivými funkčními 

útvary na jeho realizaci.  

 

Obr. č. 3 – Autonomní projektové řízení 

Autonomní projektová struktura je komfortní zejména pro manažera 

projektu, který má k dispozici všechny formální nástroje řízení svého 

týmu a plnou pracovní kapacitu jeho členů, může být ale neefektivní 

v případě, že projekt tyto pracovníky nevytěžuje plně nebo jejich 

nepřítomnost omezuje a brzdí kmenový útvar, případně jiné 

projekty, pro které už nezbývají zdroje. 

 

1.4.6. Maticové projektové řízení 

Pro multiprojektové prostředí, tedy organizaci, která zpravidla 

realizuje více projektů zároveň, je vhodnější maticová organizační 
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struktura. Ta kombinuje dva koexistující přístupy k řízení, totiž 

„rozděluje oprávnění (pravomoc) vydávat příkazy a provádět 

rozhodnutí mezi liniové a projektové manažery.“ (Doležal, a další, 

2009 str. 423)  

„Projektové týmy zde představují část organizační struktury, která 

primárně řídí procesy jednotlivých projektů (procesní řízení). 

Klasická funkční organizační struktura nad projektovými týmy 

představuje tu část struktury, která zajišťuje funkční řízení.“  

(Ježková, a další, 2014 str. 279) 

 

Obr. č. 4 – Maticová organizační struktura 

V tomto uspořádání zaměstnanci vykonávají jak běžné pracovní 

úkoly přidělené liniovým vedoucím, tak úkoly plynoucí z jejich 

zařazení do jednoho nebo více projektových týmů. Je nasnadě, že 

slabinou tohoto modelu je nebezpečí konfliktů mezi požadavky 

liniového a projektového vedoucího. Je třeba jim předcházet 

podrobným stanovením postupů a kompetencí.  

Existence zásad projektového řízení, potažmo celkových 

organizačních zásad, je jedním z řešení této situace, neboť se tak 

mohou eliminovat duplicitní a jiné nežádoucí práce. Zásady 

projektového řízení vymezují: 

• způsob implementace projektového řízení; 

• základní předpoklady a postup pro vytvoření vhodného 

organizačního prostředí; 
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• způsob koordinace jednotlivých projektů; 

• způsob hodnocení projektových pracovníků; 

• podmínky přesunu pracovníků z liniového zařazení do 

projektových pozic; 

• komunikační strategie, projednání termínů a podmínek plnění 

dohodnutých prací pro potřeby projektu; 

• projektovou administrativu, reporting a archivaci. 

(Doležal, a další, 2009 str. 110n) 

Nabízí se celá řada variant, jak pravomoci obou řídících složek 

v rámci interních pravidel nastavit. Pokud většina pravomocí zůstává 

v rukou liniového vedoucího, jedná se o tzv. slabou maticovou 

strukturu (Doležal, a další, 2009 str. 423), pokud ve většině 

firemních procesů rozhoduje manažer projektové linie, jedná se o 

silnou maticovou strukturu. Správné vyvážení kompetencí by mělo 

v principu odpovídat poměru v organizaci uskutečňovaných 

funkčních (trvalých) a mezifunkčních (projektových) aktivit a mělo 

by být především srozumitelně formulováno v interních zásadách 

projektového řízení. 

 

1.4.7. Síťové projektové řízení 

Tento model… spočívá v řízení sítě paralelně probíhajících projektů, 

v řízení vztahů mezi kmenovou10 organizací a jednotlivými projekty, 

ve stanovení priorit projektů, alokaci disponibilních zdrojů, 

komunikaci a motivaci. (Doležal, a další, 2009 str. 425) 

Obdobu tohoto typu řízení popsaného ve standardu CzCB najdeme 

v čerstvě vydané publikaci Projektové řízení – jak zvládnout projekty 

pod pojmem Projektová organizační struktura (Ježková, a další, 

2014 str. 281). Na škále od funkčního přístupu k řízení organizace 

po projektový přístup jde o pravý extrém, zobrazený na Obrázku 

č. 6. 

Projektovou organizační strukturu volí takové organizace, kde se 

prakticky celá náplň jejich činnosti „realizuje prostřednictvím 

projektů… a funkční složka zde představuje jen malou část firmy, i 

když v ní mohou být koncentrovány strategické funkce řízení.“ 

(Ježková, a další, 2014 str. 281) Vedení firmy za pomoci základního 

                                       
10 trvalou (pozn. autora) 
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aparátu tedy stanovuje dlouhodobé cíle a strategie a ty se pak 

realizují skrze portfolio projektů. 

 

 

Obr. č. 5 – Projektová organizační struktura 

 

  

 Vedení 

 Projektový 
tým 1 

Projektový 
tým 2 

Projektový 
tým 3 

Projektový 
tým 4 

  

Projektový 
tým 5 

Funkční 
útvar 1 

Funkční 
útvar 2 
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1.5. Projektový přístup k řízení divadla 

 

1.5.1. Předpoklady zavedení projektového řízení v divadle 

Rozhodnutí vrcholného managementu organizace přijmout 

projektovou filozofii řízení je počátkem nesnadného projektu, resp. 

spíše programu projektů vedoucích k implementaci adekvátních 

opatření a pravidel do stávající organizační struktury. V duchu 

projektového přístupu k takovému závažnému kroku musí 

předcházet podrobná analýza potenciálních přínosů této významné 

změny. 

Jinými slovy je třeba zvážit, co pozitivního zavedení systému 

projektového řízení přinese a jaké překážky bude třeba překonat. 

V první řadě by mělo vedení organizace identifikovat své aktivity, 

které odpovídají definici projektu, zjistit zda a jaký počet takových 

projektů běžně v rámci své činnosti realizuje, případně se chystá 

realizovat, jaký je jejich běžný rozsah, a jestli je v jejím provozu 

běžný souběh více projektů současně. 

Pokud v organizaci projekty existují nebo si například změny 

v odvětví do budoucna vyžadují i změnu podoby výstupů na takové, 

jejichž produkci je vhodnější organizovat projektově, pak je namístě 

příslušnou metodiku do systému řízení v odpovídajícím rozsahu 

implementovat. Jestliže přijmeme závěry kapitoly 3.3., podle 

kterých divadla projekty jednoznačně realizují, pak je na místě spíš 

než hamletovské rozhodnutí „implementovat či neimplementovat“ 

právě správná volba míry a komplexnosti zavedení projektových 

postupů. 

Důvody k inovaci tradičních forem řízení projektovými přístupy jsou 

shrnuty např. v publikaci Projektové řízení podle IPMA (Doležal, a 

další, 2009), která nejprve vyjmenovává negativa tradičních 

organizačních struktur podniků a institucí: 

• jednotlivá oddělení a útvary si neuvědomují vzájemnou 

závislost; 

• dlouhé komunikační řetězce; 

• malá flexibilita, obtížná reakce na změny trhu a okolí obecně; 

• obtížná realizace kompletních změn a akcí; 

Dále se uvádí i výčet očekávatelných přínosů zavedení projektového 

řízení: 
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• „snížení rizika neúspěchu, zejména u rozsáhlých, 

komplikovaných a komplexních akcí; 

• zvýšení pravděpodobnosti úspěchu – dosažení stanovených 

cílů; 

• snížení nákladů; 

• zkrácení termínů; 

• zvýšení přidané hodnoty realizovaných řešení; 

• lepší využití potenciálu lidských zdrojů, jejich kreativity a 

invence a zároveň jejich větší motivaci; 

• předpoklad přežití ve stále více turbulentním prostředí.“ 

(Doležal, a další, 2009 str. 412n) 

Na cestu změny koncepce systému řízení by tedy mělo nastoupit 

například divadlo, které považuje komunikaci mezi svými 

jednotlivými útvary za nedostatečnou nebo není spokojeno se svou 

statičností a neschopností reagovat na turbulentně se měnící 

chování svých potenciálních diváků, jejich kulturních potřeb, postojů 

a způsobu trávení volného času v narůstající konkurenci digitálních 

médií. Takové instituci by po zavedení efektivnějšího modelu řízení 

měly být v ideálním případě odměnou úspěchy při oslovování 

nových diváků získaných úspěšnou propagační kampaní a jejich 

větší spokojenost s kvalitní inscenací, která díky hladkému průběhu 

přípravy odpovídá záměrům a představám jejích tvůrců. To vše při 

úspoře finančních prostředků dosažené lepším systémem plánování 

výdajů.  

Na druhou stranu divadla, která se rozhodnou přínosy analyzovat, 

ale např. srovnáním s konkurencí zjistí, že jejich stávající systém 

řízení a interní komunikace vykazuje vysoce nadstandardní 

efektivitu a pružnost, jsou ekonomicky i umělecky ve skvělé formě 

a mají do konce sezóny vyprodané hlediště, víceméně nemají důvod 

do stávajících procesů zasahovat a ohrožovat nevhodným zásahem 

dosavadní stabilitu. 

Implementace principů projektového řízení do divadelní organizace 

s sebou nese nemalé nároky na celou řadu zaměstnanců i finanční 

náklady. V případě podnikatelských subjektů v oblasti divadla jde o 

strategické rozhodnutí, kde hraje hlavní roli ekonomické hledisko, to 

znamená odhad návratnosti investice skrze zvýšení efektivity a tedy 

snížení budoucích provozních nákladů.  U veřejných divadel a 

nestátních neziskových organizací je kromě financování třeba zvážit 

i případné dopady organizačních změn na umělecké procesy a 

kvalitu jejich tvorby.  
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Organizace, které dospějí k přesvědčení, že pro ně bude inovace 

systému řízení prospěšná, čeká před definitivním rozhodnutím 

proces změny nastartovat ještě další nutný krok, kterým je analýza 

proveditelnosti tohoto záměru. Ta zjišťuje, jestli má organizace pro 

tento účel dostatek prostředků. V tomto případě se jedná zejména o 

lidské a finanční zdroje. 

Myslím, že si mohu dovolit konstatovat, že divadla v dnešní době 

většinou rezervami v pracovní kapacitě svých zaměstnanců 

nedisponují, natož aby se v jejich řadách hojně nacházeli nevytížení 

pracovníci kvalifikovaní v oblasti projektového řízení. Proto není 

pravděpodobné, že by se stalo obvyklým, aby divadelní instituce 

dokázaly integrovat systém projektového řízení vlastními silami. 

Naopak nabízí se spíše cesta externího zajištění celého procesu 

specializovanou firmou. 

Málokterý divadelní podnikatel nebo veřejná či nezisková divadelní 

instituce zároveň disponuje finančními rezervami, které by mohli a 

byli ochotni do procesu změn v řídících procesech vložit. Příležitostí 

k financování v oblasti kultury ale jsou – případně, doufejme, budou 

– prostředky určené na rozvoj či inovace rozdělované formou 

grantových řízení financovaných např. z prostředků Evropské unie, 

státní správy či samospráv.  

Proces inovace ale kromě hledání zdrojů nutně přináší i další 

překážky, resp. výzvy. Nedá se předpokládat, že zaměstnanci 

divadelních organizací zejména ve veřejné a neziskové sféře přivítají 

plán reorganizace jejich práce s všeobecným nadšením. Zvlášť řada 

umělců (samozřejmě ne všichni) je mimořádně citlivá už jen na 

pojmosloví teorie managementu a ekonomie obecně. Tyto disciplíny 

totiž reprezentují odlišný, materiálnější přístup k chápání světa, než 

který považují za správný a jehož kritika je často předmětem jejich 

tvorby.  

Je navíc obecně rozšířeným názorem, že v organizacích v oblasti 

kultury platí zcela jiné zákonitosti než v jiných odvětvích. Myslím si, 

že jde o mýtus, který vyhovuje těm, kdo jsou za řízení těchto 

organizací odpovědní a neodvádějí zcela profesionálně svoji práci.  

Lidé mimo umění se někdy mylně domnívají, že umělci a umělecké 

organizace jsou ze samotné podstaty méně strukturované než jiné 

organizace nebo že nejlépe fungují bez jakéhokoliv uspořádání. Není 

na tom špetky pravdy. Přestože existují různé způsoby, jak 

k samotnému procesu přistupovat, (...) …pro každou uměleckou 
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formu existuje obecně platná organizační struktura, která vyhovuje 

její funkci.11 (Byrnes, 2008 str. 157) (Překlad: autor práce) 

Odpor, nebo minimálně nechuť ke změnám je nicméně přirozeným 

projevem chování většiny lidí. Příčiny nedůvěry k zavádění nových 

postupů lze najít v manažerské literatuře.  

Většina lidí změny odmítá. Důvodem k tomu může být  

• konzervatismus – je pohodlnější dělat věci tak, jak jsme byli 

zvyklí; 

• obava, že v důsledku změny něco ztratí. 

(Veber, 2011 str. 481)  

V tomto ohledu lze ale naopak obecně konstatovat, že umělci 

jsou   ve své podstatě změnám otevření. Jsou zvyklí riskovat, 

objevovat a většinou lpí na materiálních jistotách o mnoho méně, 

než je běžné u jiných profesí, respektive v naší společnosti obecně. 

Odpor k inovačním procesům v řízení plynoucí z nejistoty, co vlastně 

změna přinese, lze tedy spíš očekávat od neuměleckých 

zaměstnanců divadel, kterých se ostatně ve většině případů dotkne 

ve větší míře než uměleckých složek, viz dále. 

K překonání nedůvěry zaměstnanců Veber a kolektiv autorů 

doporučuje zaměstnance do celého procesu co nejvíce zapojit, 

protože je „empiricky prokázáno, že lidé podstatně lépe přijímají 

změnu, pokud se na ní od počátku podílejí, než když jsou ke změně 

vedeni příkazem.“ (Veber, 2011 str. 481) 

Dalšími faktory úspěchu změny jsou: 

• „vyvolání vědomí naléhavosti změny; 

• sestavení koalice prosazující změny; 

• zformulování vize změny; 

• sdělení (komunikování) vize; 

• posilování pravomocí zaměstnanců; 

• dosažení rychlých úspěchů; 

                                       
11 “People outside the arts sometimes erroneously assume that artists and 

arts organizations, by their very nature, are less structured than other 

organizations or that they function best by operating in a disorganized 

manner. Nothing could be further from the truth. Although there are 

different ways to approach the process… each art form shares an inherent 

organizational structure that suits its function.” 
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• využití výsledků a podpora dalších změn; 

• zakotvení nových přístupů do podnikové kultury.“ 

(Veber, 2011 str. 480) 

Je bez pochyby, že všichni pracovníci inovaci ve způsobu práce spíše 

uvítají, pokud budou přesvědčeni, že je nezbytná. To je naopak 

nemyslitelné, pokud o tom v první řadě nebude přesvědčeno 

samotné vedení organizace. Jen pak se může podařit pečlivým 

vysvětlováním všechny nebo alespoň dostatečnou část zaměstnanců 

o užitečnosti změny přesvědčit. V divadlech mají jejich ředitelé a 

umělečtí vedoucí alespoň tu výhodu, že bývají komunikačně 

otevřená a probíhá v nich zpravidla čilá, zejména neformální 

komunikace, kterou je sice náročné ale v tomto případě nezbytné 

řídit. 

 

1.5.2. Dimenze organizačních struktur v divadle 

Plán jak v organizaci zorganizovat práci, respektive zaměstnance, by 

měl zohledňovat i další oborová specifika. Kromě volby organizační 

struktury, jejíž varianty popisuji v kapitolách 3.4.4. až 3.4.7., a její 

patřičné modifikace pro konkrétní případ je také nutné nastavit 

správné proporce vybraného vnitřního uspořádání dané instituce. 

Teorii dimenzí organizační struktury popisuje publikace Management 

(Donnelly, a další, 1997). Rozeznává stupeň formalizace, 

centralizace a složitosti. 

„Stupeň formalizace vyjadřuje, do jaké míry jsou specifikovány, 

písemně vypracovány a vynucovány očekávané prostředky a 

výsledky práce. Organizační strukturu považujeme za vysoce 

formalizovanou, pokud zahrnuje pravidla a postupy určující, co má 

každý jedinec dělat… 

Stupeň centralizace se týká způsobu delegování pravomocí 

k rozhodování a k provádění prací v rámci organizace. Obvykle 

chápeme centralizaci z hlediska oprávněnosti k rozhodování a 

přikazování (například vrcholoví manažeři mívají pravomoc 

vykonávat všechna důležitá rozhodnutí, a naopak manažeři na 

provozní úrovni mají pravomoc přikazovat svým podřízeným, aby 

vykonali určité práce)… 

Stupeň složitosti je výsledkem dělby práce a vytváření oddělení. 

Prakticky řečeno, stupeň složitosti závisí na počtu specifikovaných 

prací a na počtu organizačních jednotek, respektive oddělení. 
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Základní myšlenka spočívá v tom, že náročnost manažerské práce 

stoupá s počtem různých druhů prací a počtem organizačních 

jednotek. Je nepochybné, že relativně snadno se řídí firma, která 

provádí jen malý počet odlišných prací a sestává se z malého počtu 

organizačních jednotek.“ (Donnelly, a další, 1997 str. 258n) 

Zatímco v divadelních společnostech založených za účelem tvoření 

zisku platí obdobné principy jako u běžných firem napříč odvětvími, 

u divadel založených za jiným účelem než podnikání lze vysledovat 

zákonitosti, které jsou zase typické pro neziskový a veřejný sektor. 

Všechny organizace v oblasti kultury jsou ze své podstaty málo 

formalizované, u neziskových forem se to nicméně projevuje 

mnohem intenzivněji. Opět to souvisí s hodnotami, na kterých lpějí 

zejména umělečtí pracovníci víc než většina společnosti, jako jsou 

individualita, svoboda v myšlení a nedůvěra k formálním autoritám.  

„Lidé se většinou nenechají zaměstnat v uměleckých organizacích, 

protože by vyhledávali rigidní prostředí s vysokou mírou kontroly. 

Zaměstnanci uměleckých organizací ve skutečnosti často mívají 

vysokou vnitřní motivaci a urputně se brání usměrňování.“12 

(Byrnes, 2008 str. 171) (Překlad: autor práce) 

V neziskových uměleckých organizacích se proto mnohem lépe 

uplatňují neformální styly řízení. Na rozdíl od jiných ekonomických 

subjektů tu v klíčových procesech organizace, tedy těch 

uměleckých, není faktorem úspěchu jejich efektivita, ale pouze 

kvalita. Rychleji nazkoušená – natož zahraná – inscenace Ibsenova 

dramatu nepřinese divadlu žádná pozitiva, ale naopak.  

„Umělecké organizace se obyčejně nachází u organického konce 

škály od mechanické po organickou organizační strukturu. 

Charakteristické rysy organické organizace jsou menší míra 

centralizace, méně podrobná pravidla a předpisy, často 

nejednoznačné rozdělení práce, široké rozpětí řízení nebo spojování 

pracovních pozic a méně formální a osobní formy koordinace. (…) 

Tyto atributy často určuje velikost (organizace) a složitost její 

činnosti.“13 (Byrnes, 2008 str. 158n) (Překlad: autor práce) 

                                       
12 „People usually do not joint the staff of an arts organization because 

they want a rigid and highly controlled work environment. In fact, people 

who work in arts organizations are often highly self-motivated and 

vigorously resist regimentation.” 
13 “Arts organizations tend to be found at the organic end of the continuum 

of mechanistic versus organic organizational structure. The distinguishing 
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Jestliže manažer uplatňuje neformální přístup k vedení uměleckých 

zaměstnanců, není pak zároveň reálně udržitelné, aby k 

pracovníkům neuměleckých úseků přistupoval diametrálně odlišně, 

tedy za pomoci silně formálních nástrojů, jako jsou striktní vnitřní 

normy upravující i poslední aspekty chování zaměstnanců v pracovní 

době, způsob jejich oblékání apod. Nevyhnutelná neřiditelnost 

umělecké tvorby a umělců samotných zkrátka „infikuje“ celou 

organizaci. Jak ale moderní teorie i praxe managementu dokazuje, 

neformální způsoby vedení lidí, tedy navození příjemného, tvůrčího 

pracovního prostředí, prostor pro co nejplnější uplatnění 

zaměstnanců apod., přinášejí často vyšší loajalitu k organizaci 

a lepší pracovní výkony. 

„Asi nejužitečnější pomůckou, kterou umělecký manažer při řízení 

míry byrokracie v organizaci může použít, je testování; tedy 

zkoumání stávajících procedur krok za krokem. Manažer tak může 

objevit politiky, postupy nebo pravidla, která jsou matoucí, 

protichůdná nebo nepodstatná při poslání organizace.“14 (Byrnes, 

2008 str. 161) 

Díky intenzivní a neformální komunikaci mezi zaměstnanci nejen 

různých úseků ale i na různých úrovních řízení pak přináší výhodu 

např. u výše popsaného modelu maticové organizační struktury, kdy 

případné neshody mezi liniovým a projektovým vedoucím jsou méně 

pravděpodobné díky běžné praxi dosahovat společných rozhodnutí 

konsenzuálně. Samozřejmě naopak hrozí extrém, kdy potřebným 

rozhodnutím předchází neúměrně dlouhé diskuze a efektivita chodu 

organizace jako celku se snižuje. 

Míra centralizace řízení v divadelních organizacích se různí podle 

jejich typu, velikosti i účelu a zejména typu manažera, který stojí 

v jejich čele. V některých soukromoprávních organizacích, ať už 

podnikatelských nebo neziskových, v jejichž čele stojí silná 

                                                                                                     

features of an organic organization are a less centralized structure, fewer 

detailed rules and regulations, often ambiguous divisions of labor, wide 

spans of control or multiple job titles, and more informal and personal 

forms of coordination. (…) The size (of an organization) and complexity of 

the operation usually dictate these attributes.” 
14 “Probably the most useful tool for an arts manager to use in managing 

the degree of bureaucracy in the organization is testing; that is, go through 

the procedures that are in place step by step. The manager may discover 

policies, procedures, or rules that are confusing, contradictory, or 

nonessential to the mission of the organization.” 
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umělecká osobnost, zůstávají prakticky všechny pravomoci 

soustředěny v jejích rukou, resp. rukou nejbližších spolupracovníků 

– top managementu. Naopak pokud organizaci řídí neumělecký 

manažer, zpravidla deleguje většinu uměleckých rozhodnutí na 

uměleckého šéfa a soustředí se na ekonomické a provozní 

záležitosti. V malé produkční společnosti mohou být pravomoci 

rovnoměrně rozloženy na prakticky všechny vedoucí zaměstnance. 

„V uměleckých organizacích záleží míra centralizace či decentralizace 

na funkční oblasti. Například proces správy předplatného nebo 

náborová kampaň vyžaduje centralizovanou řídící strukturu. V jiných 

oblastech může být efektivnější pravomoc decentralizovat. Například 

umělecko-technický ředitel deleguje nákupy výrobního materiálu 

(řeziva, látek, oceli, barev atd.) vedoucímu výroby. Vedoucí výroby 

pak deleguje nákup na vedoucí konkrétních oddělení nebo vedoucí 

dílen.“15 (Byrnes, 2008 str. 178n) (Překlad: autor práce) 

Složitost organizační struktury je na jednu stranu dána faktem, že 

divadlo jako syntetické umění vyžaduje zapojení celé řady profesí. 

Na druhou stranu řada z těchto profesí neklade extrémní nároky na 

kvalifikaci zaměstnanců a manažer je tedy schopen se v jejich 

fungování orientovat relativně snadněji, než tomu je např. u 

některých technologicky sofistikovaných provozů. V posledních 

desetiletích se nicméně stupeň složitosti divadelních organizací 

stupňuje s tím, jak přibývají některé pracovní agendy, které ještě 

zcela nedávno vůbec neexistovaly. Mám na mysli nejen stále 

náročnější administrativu spojenou zejména s vyššími nároky na 

účetní evidenci způsobenou rychle se měnícím a stále 

komplikovanějším daňovým systém, ale například dnes už většinou 

nezbytný fundraising nebo potřebu komplexnějšího přístupu 

k marketingu, kde se otvírají nové možnosti, ale je zároveň stále 

složitější se zviditelnit v přehuštěném informačním prostoru.  

Předchozí odstavce snad lze shrnout do konstatování, že faktorů, 

které je při formování správné organizační struktury třeba vzít do 

                                       
15 “In arts organization, the degree of centralization or decentralization 

depends on the functional area. For example, the process of running a 

subscription or membership campaign requires a centralized authority 

structure. (…) In other areas, it may be more efficient to decentralize the 

authority. For example, the production manager delegates the purchasing 

of production supplies (lumber, fabric, steel, paint, and so on) to the 

technical director. The technical director then delegates the purchasing to 

the individual department heads or shop managers.“  
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úvahy, je mnoho a neexistuje jednoduchý návod pro podobně složité 

změny, jako je zavedení projektového řízení do funkčně 

organizované instituce. I proto se na dalších stránkách dopouštím 

nástinu možného postupu jen ve velké míře zobecnění a s vědomím 

potřeby velmi individuálního přístupu v každém jednotlivém případě. 

 

1.5.3. Projekty v organizační struktuře divadla 

Základním východiskem k následujícímu popisu možné obecné 

aplikace projektového řízení na běžný model divadelní instituce je 

zjištění kapitoly 3.3., ve které jsem srovnáním teorie projektového 

managementu a divadelní praxe dospěl k závěru, že v divadle se 

v rámci umělecké i neumělecké činnosti realizují projekty. Logickým 

závěrem vyplývajícím z výše shrnuté teorie je tedy hypotéza, že je 

efektivnější řídit divadelní organizaci na základě aplikovaných 

projektových principů. To mimo jiné znamená použít pro její vnitřní 

uspořádání nikoliv funkční, ale některou z pružnějších organizačních 

struktur. 

Pokusím se pro názornost demonstrovat některá možná řešení 

začlenění projektových struktur do divadelní organizace na běžném 

typu divadelní instituce, totiž jednosouborového repertoárového 

činoherního divadla provozovaného ve formě příspěvkové 

organizace. Jak již bylo řečeno, s ubývající velikostí se organizační 

struktura zásadně zjednodušuje a stává se méně formalizovanou. 

Budeme tedy uvažovat větší divadelní organizaci s více než stem 

zaměstnanců, vlastní divadelní budovou a výrobním provozem. 

Cílem této aplikace je ale jen v obecné rovině naznačit možnosti, 

nikoliv se pokoušet o konkrétní a detailní případovou studii. Dá se 

totiž vzhledem k velké individuálnosti tohoto procesu předpokládat, 

že jakákoliv dosažená varianta by vykazovala jen minimální míru 

přenositelnosti. 

Organizační uspořádání současných repertoárových divadel vychází 

do velké míry, stejně jako jejich stále převažující právní forma tedy 

příspěvková organizace, z dob socialistického zřízení. Má 

samozřejmě kořeny hlouběji, ale až po komunistickém převratu se 

stal tento typ divadla standardem. Běžnou strukturu repertoárového 

divadla popisuje publikace Organizace divadla klasika českého řízení 

divadel Svetozara Vítka, která byla poprvé vydána v roce 1972 a 

která sloužila jako základní studijní zdroj tohoto oboru téměř do 

konce 20. století. Obrazové organizační schéma tohoto modelu 

ukazuje převzatý Obrázek č. 7.  
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Obr. č. 6 - Org. struktura klasická (Vítek, 1986 str. 16) 

Jak je z Vítkova schématu patrné, jedná se o čistě funkční strukturu, 

kde jsou jednotlivé složky uspořádány podle své odbornosti se třemi 

klasickými řídícími úrovněmi. Tato struktura zdánlivě dokonale 

zachovává princip jednoho vedoucího. V jednom bodě je ale přeci 

jen narušen, a to v útvaru správního ředitele, jemuž je podřízeno i 

oddělení administrativy uměleckého provozu řízené vedoucím 

sekretariátu uměleckého provozu.  

Velmi povšechně je popsána role tohoto úseku v procesu vzniku 

nových inscenací, tedy projektů. „Sekretariát uměleckého provozu… 

zabezpečuje organizačně celou přípravu inscenací…“ (Vítek, 1986 

str. 110) Logicky z toho vyplývá, že velká část řídících procesů při 

vzniku inscenací zůstávala v rukou uměleckých vedoucích, kteří 

podle odstavce č. 66. „Sekretariát uměleckého provozu“ do velké 

míry tento útvar a jeho zaměstnance v rámci příslušné části jejich 

agendy řídili. V podřízenosti těchto pracovníků jak správnímu 

řediteli, tak uměleckým vedoucím lze s jistou dávkou 
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obrazotvornosti spatřovat zárodek maticového řízení v divadelní 

organizaci. 

Poněkud rozvětvenější je pak další model dohledatelný ve velmi 

skromné literatuře věnující se tomuto tématu. Jde o studijní oporu 

vydanou katedrou produkce Divadelní fakulty Akademie múzických 

umění v Praze pod názvem Základy divadelní činnosti. Autoři 

publikace nabízejí opět funkční organizační strukturu, která se 

v úrovni středního managementu rozšiřuje o jednotlivé úseky ve 

starším schématu sdružené pod správní úsek. Jde o provozní úsek, 

ekonomický úsek a obchodně-propagační úsek. Je to reakce na 

přibývající agendu těchto oddělení, jejíž důvody jsem nastínil 

v předchozí kapitole. Kosmetickou, ale z pohledu této práce 

podstatnou změnou, je přesun administrativního aparátu v podobě 

tajemníka uměleckého provozu, produkce a PR pracovníků pod 

vedení uměleckého útvaru. Důvody vysvětlím níže. 

Z pohledu projektového řízení je produkce klíčovou složkou. Definici 

předmětu činnosti produkce najdeme např. v Malém slovníku 

managementu divadla doc. Jana Dvořáka: 

„V divadelní, filmové a mediální oblasti je to označení pro výkon 

(vykonávání) organizačních činností uměleckého projektu, proces 

produkování, podpory a zabezpečení tvorby…“ (Dvořák, 2005 str. 

214) 

Tato definice výslovně zmiňuje pojem projekt, hlavní náplň produkce 

tedy spatřuje v podpoře této mezifunkční aktivity. O potřebě řízení 

tohoto druhu činností se ostatně v příručce Základy divadelní 

činnosti dočteme: 

„V organizačním řádu divadla by však měla být vhodnými 

instrumenty znázorněna a tak i zajištěna horizontální spolupráce 

jednotlivých útvarů, která je vzhledem k předmětu činnosti divadla, 

tj. provozování divadelní činnosti důležitá, neboť na vzniku, 

premiérování a reprízování divadelní inscenace se přímo či nepřímo 

podílí všechny útvary divadla.“ (Gregorini, a další, 2007 str. 16) 

Autoři zmiňovaných publikací, resp. praktici divadelního 

managementu, si tedy podle výše uvedených citací uvědomovali 

existenci horizontálně probíhajících procesů a potřebu řídit je. 

Zvolená řešení, tedy interní opatření v podobě zřizování „zvláštních 

komisí, jež zajišťují především horizontální spolupráci“ (Gregorini, a 

další, 2007 str. 16) nebo vymezování příslušnosti pracovníků pod 

různé vedoucí atd., pravděpodobně odpovídala v dané situaci 
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potřebnému rozsahu a podobě. Do samotné organizační struktury 

však tyto horizontální spolupráce promítnuty nebyly. 

 

Obr. č. 7 - Org. struktura současná 
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V dnešní době nicméně může nastat a podle mého nastává situace, 

kdy se navržené organizační uspořádání ukáže jako nedostatečně 

efektivní. Jedním z důvodů může být i stále častější využívání hostů, 

umělců „na volné noze“ v inscenačních týmech. Neznalost interního 

prostředí instituce pak komplikuje např. hostujícímu režisérovi, 

tradiční vůdčí postavě inscenačních projektů, organizaci příprav.  

V anglosaském světě repertoárově fungující divadla najdeme jen 

výjimečně a běžnou formou divadelní činnosti je spíše seriálový 

způsob uvádění inscenace, kterou vytvoří tým sestavený jen pro onu 

jednu příležitost. Proto je logické, že v literatuře z této oblasti 

najdeme inspiraci. 

„Maticový pracovní vztah je často mezi pracovníky výtvarných 

profesí a hostujícími režiséry nebo choreografy, kteří přicházejí do 

oblastních uměleckých organizací. Společností zaměstnaní výtvarníci 

mohou být zařazeni do různých oddělení. Když přijede hostující 

režisér nebo choreograf, tito zaměstnanci pro danou inscenaci 

získávají nového „šéfa“. Dobrý vedoucí výroby tuto maticovou 

strukturu rozpozná a zavede potřebné komunikační propojení, aby 

všechny překrývající se projekty udržel v běhu.“16 (Byrnes, 2008 str. 

174nn) (Překlad: autor práce) 

Dalším úskalím tradičního modelu, kdy řídící funkce inscenace jsou 

v rukou uměleckých pracovníků, je i mohutný nástup komunikačních 

a informačních technologií jako pomocníků řídící a organizační práce. 

Efektivní ovládání těchto podpůrných nástrojů se stává profesí sui 

generis. Jejich základní zvládnutí je nezbytnou dovedností 

projektových manažerů, spíše vzácností je ale z pochopitelných 

důvodů v případě umělců. 

Pokud tedy divadelní organizace pod vahou těchto skutečností a 

zralého uvážení svého konkrétního případu dospěje k názoru, že pro 

ni bude výhodné zohlednit projektové přístupy v systému řízení 

instituce jako takové, měla by zvážit jednu z možností vnitřního 

uspořádání popsaných v kapitolách 3.4.6. až 3.4.8.  

                                       
16 “There is often a matrix working relationship between a resident design 

staff and the guest directors or choreographers that may come into a 

regional arts organization. The staff are hired by the organization and may 

work within separate departments. When a guest director or choreographer 

arrives, this staff now have a new “boss” specifically for a particular show. 

A good production manager will recognize this matrix structure and 

establish the needed lines of communication to keep all of these 

overlapping projects on track.” 
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První z nich – autonomní projektové řízení – se může zdát z pohledu 

potřeb projektu jako ideální, jelikož určení pracovníci po dobu vzniku 

projektu plně podléhají jeho vedoucímu. V praxi není ale tento 

model pro repertoárové divadlo příliš vhodný. Jak již bylo řečeno, 

umělecké instituce jsou ze své podstaty spíše malé nebo střední 

organizace s poměrně širokým rozsahem funkčních činností. 

V jednotlivých specializovaných odděleních tak nebývá dostatečný 

počet pracovníků, aby jednoho nebo více z nich mohl daný úsek 

zcela uvolnit výhradně pro potřeby realizovaných projektů.  

„V umělecké organizaci se často ukáže jako ideální forma fungování 

maticová struktura. Ve své základní podobě maticová struktura 

v umělecké organizaci znamená, že zaměstnanec může mít 

v závislosti na projektu dva nebo více šéfů. (…) Nicméně přehlédnutí 

skutečnosti, že je třeba se posunout k maticové struktuře, může 

přinést nesnáze. Například pokud nejsou na nadstandardní 

projektové úkoly najaty nové síly, koordinátor projektu musí 

pracovat horizontálně napříč organizační strukturou. Zjistí, že 

přetížení zaměstnanci v různých odděleních nemají čas, který by 

projektu věnovali, nebo v horším případě, zaměstnanci najdou čas 

na úkor svých běžných povinností a efektivita celé organizace 

trpí.“17 (Byrnes, 2008 str. 174) (Překlad: autor práce) 

Pro zvolený případ repertoárového divadla se maticová organizační 

struktura zdá vhodná, přestože vlastní proces transformace 

z funkční struktury je poměrně náročný na přípravu. Aby maticová 

struktura fungovala správně, je totiž obecně žádoucí co nejpečlivěji 

sestavit seznam pokud možno všech potenciálně hrozících kolizních 

situací, ve kterých se zaměstnanci podléhající vícenásobnému 

vedení mohou ocitnout, a poskytnout jim jednoznačné pokyny, jak 

se v dané situaci zachovat (více viz kapitola 3.4.7.). Jak jsem ale už 

dříve zmiňoval, neformální organizační kultura v uměleckých 

                                       
17 “In an arts organization, a matrix structure often evolves as an optimal 

way to work. At its most basic level the matrix structure in an arts 

organization means an employee may have two or more bosses, depending 

on the project. (…) However, without recognition of the need to shift to a 

matrix organizational structure, trouble may occur. For example, if the staff 

required to make a special project work are not hired, the project 

coordinator will have to work horizontally through the organization 

structure. He will discover that the overworked staff in the various 

departments do not have time to give to the project, or worse, the staff will 

find the time at the expense of their regular responsibilities, and the 

effectiveness of the entire organization will suffer.” 
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organizacích, loajalita a společná vůle směřovat za společným cílem 

v tomto ohledu práci managementu usnadňují. 

Pokud tedy stávající funkční uspořádání divadla chceme změnit na 

maticové, je třeba zodpovědět otázku jak zajistit řízení 

horizontálních aktivit. Dovolím si navrhnout jedno z možných řešení, 

které z výše uvedených faktů vyplývá jako logické. 

V postupném začleňování produkčních oddělení do organizačních 

struktur divadel v posledních desetiletích doloženém výše spatřuji 

přirozenou reakci právě na projektový charakter divadelní činnosti. 

Produkční úseky nemají většinou za úkol plnit každodenní rutinní 

úkony, ale koordinovat a podporovat právě průběh jednorázových 

aktivit, které vyžadují zapojení celé řady oddělení organizace – 

projektů. Není ostatně náhodou, že produkce jako profese má 

mnohem hlubší kořeny v oblasti filmové tvorby, která má ze své 

podstaty prakticky výhradně projektový charakter, než v oblasti 

divadelní. 

Produkční útvary tak mají předpoklady se poměrně snadno 

transformovat do samostatného oddělení s odpovědností za řízení 

projektů (viz kapitola 3.4.7. Maticové projektové řízení). Jejich 

pracovníci ale většinou nemají v současné době dostatečné 

kvalifikační předpoklady ani kompetence. Předpokladem navrhované 

proměny je tedy zaškolení především těchto pracovníků, i když 

principům nového uspořádání musí porozumět samozřejmě i ostatní 

dotčení zaměstnanci. 

Výslednou významně zjednodušenou strukturu (chybí operativní 

úroveň řízení a některé úseky jsou tak spojeny) ukazuje Obrázek č. 

9. Obrázek přibližuje vznik nového produkčního útvaru, jehož náplní 

je výhradně řízení a koordinace horizontálně probíhajících aktivit, 

tedy projektů.  

Na Obrázku č. 9 je naznačena situace, kdy v daném divadle právě 

probíhají čtyři projekty. První tým (naznačen hnědou barvou) 

realizuje inscenační projekt, do kterého jsou zapojeni převážně 

stávajících zaměstnanci. Zaměstnanci označení zelenou barvou 

mohou paralelně realizovat druhý umělecký projekt s externím 

režisérem na komorní scéně. Fialově jsou naznačeni pracovníci 

zapojení např. do projektu přípravy zájezdového turné a šedě 

vyznačený tým realizuje projekt implementace nového softwaru pro 

evidenci a správu majetku. Zaměstnanci označení více barvami se 

v rámci tohoto příkladu účastní více projektů a konečně zaměstnanci 

označení modře nejsou zapojeni do žádného projektu a plní 
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výhradně své povinnosti vyplývající ze zařazení do liniové funkční 

struktury. 

 

 

Obr. č. 8 - Maticová struktura pro repertoárové divadlo 

Zásadním tématem v případě tohoto nebo jakéhokoliv možného 
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manažer projektu  
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produkčního úseku výše v hierarchii organizace a jeho postavením 

do role manažera projektu nemám v úmyslu zpochybňovat vůdčí a 

hlavní roli režiséra v inscenačním týmu. Ta musí být v uměleckých 

záležitostech zachována. To už ovšem není předmětem této, ale až 

následující části práce, která se věnuje samotnému vnitřnímu 

uspořádání projektových týmů v divadelní činnosti. 

Jen v krátkosti si na základě zkoumání teorie projektového řízení a 

jeho implementace do organizačních struktur dovolím konstatovat, 

že tyto principy jsou jistě využitelné i u dalších typů divadelních 

institucí, než jsou klasická repertoárová divadla. Jelikož se ale už 

nejedná o natolik ustálené a „typizovatelné“ druhy organizací, není 

reálné se pokoušet pro ně sestavovat v této míře zobecnění 

alternativní modely, ale je třeba vycházet z konkrétní situace, která 

i tak nabídne řadu variantních řešení. 

Aktivity soukromých podnikatelských divadel, která tendují 

k seriálovému systému uvádění představení, ale i produkční 

společnosti, ať už realizují podnikatelsky zaměřené nebo neziskové, 

veřejně prospěšné umělecké projekty, z teoretického pohledu jasně 

splňují kritéria projektových organizací. Vhodnou formou organizační 

struktury je pro ně tedy projektová struktura popsaná v kapitole 

3.4.8. V této formě na vrcholu stojí pouze útlá funkční struktura, 

která zajišťuje dramaturgicko-producentské funkce, jako je výběr 

témat a realizačních týmů, zajištění distribuce a chodu stávajících 

produktů (inscenací) a ekonomiku. Realizaci nových projektů pak 

zajišťují dočasné týmy složené hlavně z externích dodavatelů – 

„umělců“, které jsou po „dodání produktu“ rozpouštěny. 

Závěr této části práce tedy zní, že implementace projektového 

přístupu do divadelních institucí je nejen možná, ale na základě 

teoretického zkoumání se zdá i žádoucí. V další části práce už se 

budu věnovat nástrojům řízení konkrétních projektů v institucích, 

které se tuto teorii hypoteticky rozhodnou převést do praxe. 

  



50 
 

2. část Řízení divadelního projektu 

2.1. Přístupy k řízení projektu 

V této části práce se budu věnovat postupům a metodám, které 

mají přispět k úspěšnému a hladkému průběhu vzniku unikátního 

výsledku, k němuž jsme se rozhodli dojít projektovým způsobem. 

Důvodem, proč říkám přispět a nikoliv zaručit úspěch, je fakt, že 

zejména u uměleckých projektů rozhodujícím faktorem pro jeho 

stěžejní parametr – uměleckou kvalitu – jistě není perfektní 

organizace činností jednotlivých divadelních profesí a složek, ale 

především umělecké mistrovství realizátorů. Na druhou stranu 

nefunkční zázemí, nervozita plynoucí z průtahů v dodání výpravy 

nebo prázdné hlediště při první repríze, které špatně odvedená 

organizační a produkční práce přináší, může slibnému uměleckému 

dílu jeho cestu k divákovi zásadně zkomplikovat.  

Rčení, že dobrá práce produkčního týmu se pozná podle toho, že 

není vidět, je v divadle poměrně rozšířené. Na následujících 

stránkách se pokusím nastínit, co vše se pod rouškou produkce ve 

skutečnosti skrývá, respektive co by se podle obecných teorií řízení 

skrývat mělo nebo mohlo. 

V prvních kapitolách nejprve vymezím zkoumané druhy projektů, 

jejich specifika, a popíšu, jak na průběh projektů různé metodiky 

nahlížejí, abych se pak věnoval jednotlivým projektovým postupům 

a nástrojům využívaným v různých fázích přípravy a realizace 

projektu. 

Kostru této části práce významně inspiruje standard PMI, který 

strukturuje celý projekt do jednotlivých procesů. Klíčem k jejich 

členění jsou jednak takzvané skupiny řídících procesů projektu 

(Project Management Process Groups) a jednak znalostní oblasti 

(Knowledge Areas ).  

Skupina procesů ctí časovou posloupnost projektu a věnuji se jim 

dále v kapitole 4.4. Znalostní oblasti jsou podle PMBoK následující 

skupiny druhově související řídících činností: 

• „Řízení integrace projektu“ – popisuje procesy nezbytné pro 

řádnou koordinaci různých součástí projektu 

• „Řízení rozsahu projektu“ – popisuje procesy, které jsou 

nezbytné k jasnému určení toho, co projekt řeší 

• „Řízení času projektu“ – popisuje procesy nutné k tomu, aby 

projekt skončil včas 
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• „Řízení nákladů projektu“ – popisuje procesy zaručující, že 

projekt bude dokončen v rámci schváleného rozpočtu 

• „Řízení kvality projektu“ – popisuje procesy, které zaručují, že 

projekt uspokojí požadavky kvůli kterým je realizován 

• „Řízení lidských zdrojů projektu“ – popisuje procesy vedoucí 

k zajištění co nejefektivnějšího využití lidí, pracujících na 

projektu; 

• „Řízení komunikace projektu“ – popisuje procesy nutné 

k zajištění včasného vytváření, sběru, shromažďování a 

distribuce všech informací souvisejících s projektem 

• „Řízení rizik projektu“ – popisuje procesy zaměřené na 

identifikaci, analýzu a řešení rizik projektu 

• „Řízení nákupů projektu“ – popisuje procesy nezbytné 

k zajištění nákupu zboží a služeb pro projekt od externích 

dodavatelů18 

(Překlad názvů procesních skupin: autor práce) 

Mapa procesních skupin projektového řízení a znalostních oblastí, 

která je Přílohou č. 1, třídí procesy, které v projektu probíhají, 

jednak podle jejich příslušnosti do chronologicky uspořádaných 

procesních skupin, kterému odpovídá vertikální logika tabulky a do 

vyjmenovaných znalostních oblastí, které určují horizontální členění 

tabulky. Výsledná tabulka při čtení shora dolů a zleva doprava je 

potom klíčem ke struktuře kapitol 4.6. až 4.9. této práce, který 

v zásadě zachovává časovou souslednost činností probíhajících při 

přípravě a realizaci projektu. 

V rámci nastíněné logiky se pak věnuji jednotlivým procesům 

a nástrojům k nim příslušným, u kterých jsem v rámci zkoumání 

v průběhu doktorského studia nalezl potenciál použitelnosti 

v divadelní praxi. 

 

                                       
18 Project Integration Management 

Project Scope Management 

Project Time Management 

Project Cost Management 

Project Quality Management 

Project Human Resource Management 

Project Communications Management 

Project Risk Management 

Project Procurement Management 



52 
 

2.2. Divadelní projekty  

Jak už jsem zmínil v kapitole 3.3. Projekt (nejen) v divadle, probíhá 

v divadelních organizacích celá řada projektů, ať už je ta která 

instituce slovem „projekty“ pojmenovává nebo ne. Vzhledem 

k tomu, že řízení projektů neumělecké povahy, kterými mohou být 

například řízené změny ve vnitřním uspořádání a fungování 

organizace, změny zavedených postupů, zavádění nových metod, 

softwaru a podobně, se víceméně řídí zákonitostmi shodnými s těmi, 

které pro ně platí v jiných odvětvích a oborech, nebudu se jimi 

zvláště zabývat. Dále rozebírané postupy je na ně možné použít, ale 

mým záměrem je zejména zmínit specifika umělecké, především 

divadelní tvorby, abych dokázal, zda je nebo není obecná metodika 

projektového řízení na umělecké projekty aplikovatelná. 

Divadlo jako druh umění zahrnuje více forem vyjádření a předvedení 

uměleckého obsahu, jako jsou scénická čtení, improvizace, živé 

instalace, u hudebního divadla pak pásma a podobně, ale etalonem 

činoherního divadla je nepochybně inscenace, tedy „umělecké dílo 

v oblasti divadla, které je předlohou („partiturou“) divadelních 

artefaktů, představení“. Ta je založená na dramatickém textu 

(divadelní hře či adaptaci) a vzniká pod vedením divadelního 

režiséra na jevišti divadelní budovy. Proto se také budu k přípravě 

inscenace odvolávat jako k základnímu typu divadelního projektu. 

Kromě formy, kterou pro divadelní „produkt“ zvolíme, má ale na 

proces jeho vzniku zásadní vliv i řada dalších okolností. Mimo jiné je 

to samozřejmě jeho okolí neboli kontext, ve kterém se rodí. Řízení 

projektů v kontextu divadelní organizace se věnovala předchozí část 

této práce. V této části si ale za příklad budu brát nejčastěji 

inscenační projekt, který vzniká nezávisle, v relativním 

vzduchoprázdnu. Tedy projekt, na jehož začátku stojí jedna osoba 

iniciátora vybavená pouze ideou, která startuje dlouhý proces 

zakončený v našem případě výsledkem v podobě divadelní 

inscenace. Cílem takového „obnažení“ divadelního projektu 

zbaveného hávu tzv. trvalé organizace (viz kapitola 3.4.3) je větší 

názornost a odhalení všech nutných kroků, které jindy v různé míře 

přebírá nikoliv projektově, ale funkčně řízený aparát divadla. 

Na inscenace vznikající např. v prostředí běžného repertoárového 

divadla nebo produkční společnosti lze nicméně většinu 

popisovaných zákonitostí, nástrojů a postupů obdobně aplikovat 

v plné míře. Pokud ne, pokusím se rozdíly popsat. 
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Typem projektu, který je v divadelním prostředí běžný a z pohledu 

řízení se výrazně neliší od podobných projektů z jiných odvětví, je 

divadelní festival. V případech, kdy je to relevantní, budu také 

zkoumat použitelnost konkrétních nástrojů a postupů při organizaci 

divadelních festivalů a přehlídek nebo se pokusím upozornit na jejich 

specifika, která je odlišují od jiných „eventů“, tedy jednorázových 

veřejných událostí.  

Na místě je alespoň uvést, že existuje samostatná disciplína 

nazývaná event management, která aplikuje principy projektového 

řízení na projekty, jejichž výstupem je jednorázová událost, a která, 

ač se rozvinula teprve v posledních desetiletích, nabízí poměrně 

bohatou zásobu teoretické literatury. Mezi zdroje této práce jsem je 

ale nezařadil, jelikož teorie event managementu je sice blízké, ale 

zároveň příliš široké téma, které míjí výše formulované zadání – 

věnovat se především řízení inscenačního projektu. 
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2.3. Specifika divadelních projektů  

Obecně lze konstatovat, že projekty realizované v oblasti umění jsou 

ve srovnání s jinými odvětvími rozsahem obvykle skromné. V řadě 

případů nedosahují ani takové složitosti, aby bylo rozumné na ně 

aplikovat metody projektového řízení vůbec. To jsou v principu 

takové projekty, kde všechny cíle, plány, zdroje a obsah dokáže 

jediný člověk udržet v hlavě. Komik si pro svůj nový stand-up jistě 

nebude sestavovat projektový tým. 

S  rostoucí velikostí a složitostí projektu teprve potřeba jeho 

organizace vzniká a začíná být užitečné používat některé postupy, 

nejprve v jednodušší, posléze v komplexní podobě. Literatura tento 

princip pojmenovává jako „použití přiměřených prostředků“ 

(Ježková, a další, 2014 str. 28) a každý projektový manažer 

v oblasti umění by ho měl mít na paměti. 

V českém prostředí ani řízení vzniku těch nejkomplikovanějších 

divadelních inscenací nevyžaduje využití zdaleka všech nástrojů, 

které standardy projektového řízení nabízejí. Navíc každý, kdo bude 

chtít v oblasti umělecké tvorby jakýkoliv nový formalizovaný postup 

zavádět, setká se ze strany umělců s nedůvěrou a podezřením, že 

jde o zbytečnou byrokracii (důvodům se věnuji v kapitole 3.5.1.). 

Proto je na místě, aby manažer projektu předem důkladně zvážil, 

které prostředky skutečně přinesou celému procesu a těm, kdo se 

na jeho realizaci podílejí, nějaký užitek v podobě usnadnění práce, 

zvýšení kvalit některého výstupu, úspory ve spotřebě zdrojů apod. 

U malých projektů se projevují i další neduhy. V oblasti financí je 

například třeba počítat s větší rezervou v oblasti nákladů, jelikož i 

odchylka v absolutních číslech malá je v relaci k nízkém rozpočtu 

citelnější než je tomu u velkého projektu. Zároveň rozpočet 

vyžaduje pozornější a častější kontrolu, aby bylo možné na 

nečekané změny dostatečně pružně reagovat. (Rosenau, a další, 

2005 str. 315) 

Na tuto komplikaci upozorňuje i Krejčí v publikaci Specifika 

uměleckých projektů, který je pracovním sešitem již citované 

monografie Projektové řízení – jak zvládnout projekty. 

„V českém prostředí je velká část uměleckých projektů financována 

vícezdrojově (…). Vícezdrojové financování klade vysoké nároky na 

finanční řízení projektu. Jeho realizátoři musí věnovat zvýšenou 

pozornost pravidelnému monitorování nákladů a výnosů, cash flow a 
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tvorbě vícero variant rozpočtu pro případ, že se některý 

z plánovaných zdrojů nepodaří získat.“ (Krejčí, 2014 str. 72) 

U malých projektů zároveň přináší nevýhody nezastupitelnost členů 

v týmu (Rosenau, a další, 2005 str. 315n). V případě, že se tedy 

někdo z realizátorů inscenace zraní, onemocní nebo třeba i rozhodne 

od projektu odstoupit, protože se nedokáže umělecky ztotožnit 

s jeho směřováním, je to pro tým velká komplikace a může to mít i 

fatální následky. Onemocní-li bagrista uprostřed práce, není tak 

těžké nahradit ho jiným, který výkop pro základy domu podle 

stavebního plánu dokončí. Pokud ale musíte nahradit režiséra nebo 

scénografa v době, kdy už není čas na změnu umělecké koncepce, 

těžko budete hledat někoho, kdo by na ni byl schopen a ochoten 

plynule navázat. 

Divadelní projekty samozřejmě mají celou řadu dalších specifik, 

z nichž zdaleka ne všechny se mi podaří pojmenovat. Na ty, které 

mají zásadní vliv na jejich řízení, se ale budu snažit v následujících 

kapitolách poukázat. 
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2.4. Životní cyklus divadelních projektů 

Pojem životní cyklus projektu se používá k označení časové 

struktury projektu. Mezi oběma základními standardy projektového 

řízení, které v této práci používám, je drobný rozdíl v přístupu, 

přestože motivace k dělení projektu je v principu stejná, totiž 

dosáhnout přehledné struktury projektu v čase za účelem jejího 

snadnějšího řízení. 

Standard ICB nabízí následující základní rozdělení životního cyklu 

projektu na tři hlavní fáze. Střední a zásadní z nich ale navrhuje 

ještě dále dělit na další naznačené etapy: 

• předprojektová fáze (přípravnou, definiční); 

• projektová fáze (realizační); 

o zahájení; 

o plánování; 

o vlastní realizace (implementace, občas označena také 

jako fáze fyzické realizace); 

o ukončení; 

• poprojektová fáze (vyhodnocovací). 

(Doležal, a další, 2009 str. 155) 

Standard společnosti PMI nabízí základní rozdělení projektu na čtyři 

části:  

• „Zahájení a příprava 

• organizace a příprava 

• realizace projektové práce a 

• uzavření projektu“19 

(Project Management Institute, 2008 str. 16) (Překlad: autor 

práce) 

Vedle tohoto dělení ale PMBoK dále nabádá k členění projektu na 

fáze, ovšem oproti IBC v posunutém významu slova. Fáze chápe 

jako „úseky uvnitř projektu, které si žádají zvláštní kontrolu 

zajišťující efektivní řízení dokončení zásadního výstupu.“ (Project 

Management Institute, 2008 str. 18). Tímto pojetím se blíží tomu, 

co standard společnosti IPMA pojmenovává jako etapy. Projektové 

fáze se pak podle PMBoK dají dělit na výše uvedené čtyři části. 

                                       
19 “- Starting the project, 

- Organizing and preparing, 

- Carrying out the project work, and 

- Closing the project.“ 
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Standardy se ovšem shodují na tom, že každý projekt je třeba na 

části či fáze segmentovat individuálně a podle zvyklostí daného 

odvětví, nebo dokonce samotné organizace, která uzná za vhodné si 

vytvořit pro svůj běžný typ projektu vlastní model životního cyklu. 

„Životní cyklus projektu je soubor obecně posloupných a někdy 

překrývajících se projektových fází, jejichž názvy a počet jsou 

určeny řídícími a kontrolními potřebami organizace nebo organizací 

zainteresovaných v projektu, povahou projektu samého a oblastí 

jeho použití.“20 (Project Management Institute, 2008 str. 2) 

(Překlad: autor práce) 

Pevně však standard PMI stanoví pět skupin procesů, jejichž 

uspořádání vychází z velké části také z časového pohledu. Jelikož 

budu toto členění používat v dalších částech práce, cituji jejich 

kompletní popis: 

„Skupina zahajovacích procesů. Procesy prováděné za účelem 

definování nového projektu nebo nové fáze existujícího projektu a 

získání souhlasu se zahájením projektu nebo fáze.  

Skupina plánovacích procesů. Procesy, které mají stanovit rozsah 

projektu, upřesnit cíle a definovat postup nutný k dosažení cílů, za 

účelem jejichž splnění je projekt realizován.  

Skupina realizačních procesů. Procesy prováděné za účelem 

vykonání prací definovaných v řídicím plánu projektu a mají naplnit 

specifikace projektu.  

Skupina monitorovacích a kontrolních procesů. Procesy potřebné k 

sledování, hodnocení a regulaci postupu a plnění projektu, k 

identifikaci všech oblastí, které vyžadují změny plánu a k zahájení 

příslušných změn.  

Skupina ukončovacích procesů. Procesy prováděné za účelem 

dokončení všech činností napříč všemi skupinami procesů, aby mohl 

                                       
20 „A project life cycle is a collection of generally sequential and sometimes 

overlapping project phases whose name and number are determined by 

the management and control needs of the organization or organizations 

involved in the project, the nature of the project itself, and its area of 

application.” 
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být formálně uzavřen projekt nebo fáze.“21 (Project Management 

Institute, 2008 str. 39) (Překlad: autor práce) 

 

Z časové logiky strukturování uvedených skupin procesů popsaných 

v PMBoK vyčnívá skupina monitorovacích a kontrolních procesů, 

která podle standardu PMI probíhá průběžně během všech fází 

projektu. Pro účely organizace následujících kapitol si ale dovolím 

tuto skupinu sloučit se skupinou realizačních procesů, se kterou sdílí 

řadu postupů a metod.  

Aby byla nabídka potenciálních fází, do kterých je možné divadelní 

projekty členit, v rámci možností vyčerpávající, převezmu naopak ze 

standardu IPMA pro účely další struktury práce koncept 

předprojektové a poprojektové fáze a osnovu následujících kapitol o 

ně rozšířím.  

K pojmenování předprojektové fáze si ale vypůjčím název použitý 

Janem Verhaarem (Verhaar, a další, 2013 str. 75), který 

předprojektovou fázi pojmenovává jako „iniciační“. Činím to i 

s vědomím nebezpečí zmatení s originálním zněním názvu skupiny 

zahajovacích procesů podle standardu PMI, tedy „Initiating Process 

Group“, pro kterou ale volím překlad „skupina zahajovacích 

procesů“. Výsledkem tohoto postupu je následující, relativně 

vyčerpávající nabídka fází, jejichž významem a využitelností pro 

divadelní projekty se budu zamýšlet na dalších stránkách: 

• Iniciace (předprojektová fáze) 

                                       
21 - „Initiating Process Group. Those processes performed to define a new 

project or a new phase of an existing project by obtaining authorization to 

start the project or phase. 

- Planning Process Group. Those processes required to establish the scope 

of the project, refine the objectives, and define the course of action 

required to attain the objectives that the project was undertaken to 

achieve. 

- Executing Process Group. Those processes performed to complete the 

work defined in the project management plan to satisfy the project 

specifications. 

- Monitoring and Controlling Process Group. Those processes required to 

track, review, and regulate the progress and performance of the project; 

identify any areas in which changes to the plan are required; and initiate 

the corresponding changes. 

- Closing Process Group. Those processes performed to finalize all activities 

across all Process Groups to formally close the project or phase.” 
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• Zahájení (součást projektové fáze) 

• Plánování (součást projektové fáze) 

• Realizace, monitorování a kontrola (součást projektové fáze) 

• Ukončování (součást projektové fáze) 

• Vyhodnocení a provozování výsledků (poprojektová fáze) 

V případě divadelních inscenací, respektive projektů, z oblasti živého 

umění jsou možné minimálně dva pohledy na správné zařazení 

období, kdy je inscenace, tedy předloha následných představení, 

hotova a dílo je veřejně uváděno. Popisuje je Hana Krejčí 

v pracovním sešitu Specifika uměleckých projektů: 

„To zda bude fáze provozování zařazena do fáze projektové nebo 

poprojektové, závisí do značné míry na charakteru uměleckého 

projektu a rozhodnutí realizátorů. Půjde-li například o divadelní 

inscenaci, která vzniká v repertoárovém divadle a jejíž datum 

derniéry není v době příprav známé, tak je vhodné projekt ukončit 

dnem premiéry. V takovém případě bude fáze provozování (uvádění 

repríz inscenace) součástí fáze poprojektové. Bude-li se naopak 

jednat o projekt festivalu, jenž má jasně daný termín začátku i 

konce, pak bude fáze provozování součástí fáze projektové.“ (Krejčí, 

2014 str. 12) 

Lze doplnit, že druhá možnost, tedy zařazení období reprízování do 

projektové fáze, je vhodným řešením například i pro seriálově 

uváděné inscenace nebo i site-specific projekty, pokud jsou vázány 

na prostor, jehož doba využitelnosti je omezená a předem známá. 

Podobné to může být u pohybové inscenace, která vznikne pro účely 

jednoho mezinárodního turné. Takové případy jsou ale mnohem 

běžnější v Nizozemsku, tedy zemi původu Jana Verhaara, z jehož 

modelu životního cyklu uměleckého projektu Hana Krejčí vychází. 

Proto jsem zvolil za implicitní variantu první případ, kdy není délka 

uvádění projektu včas známa, a provozování tak spadá do 

poprojektové fáze. Tomu jsem přizpůsobil další rozvržení práce. 

Přestože nejvhodnějším termínem ukončení inscenačního projektu 

zůstane ve většině případů výše zmíněná premiéra, pokusím se 

definici nejvhodnějšího momentu k ukončení projektové fáze 

poněkud zobecnit. Z hlediska divadelní inscenace by projektová fáze 

měla být ukončena ideálně v ten moment, kdy se inscenační tvar 

přestává záměrným způsobem, tedy zpravidla zásahy režiséra, 

měnit a vyvíjet. Narážím na způsob práce některých režisérů, kteří 

s herci na inscenaci pracují ještě po premiéře a některé aspekty 

inscenace upravují. Pokud jsou zásahy výrazné, je potřeba 
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součinnost dalších členů týmu a například i zásahy do dokumentace 

projektu, je vhodné projekt ukončit, až když je inscenace usazena. 

Do tohoto procesu samozřejmě nepočítám praxi, kdy v umělecky 

neukázněném souboru režisér po roce uvádění představení své dílo 

při návštěvě jeho reprízy takřka nepozná.  

2.5. Iniciační fáze 

Výsledkem předprojektové fáze, kterou si dovolím pro účely 

divadelních projektů označit srozumitelnějším přívlastkem iniciační, 

je v principu rozhodnutí, zda se bude daný projekt realizovat nebo 

ne. Toto rozhodnutí leží na nejvyšší autoritě v dané hierarchii a 

podkladem k tomuto klíčovému rozhodnutí jsou výstupy, které 

projektový manažer, respektive projektový tým, v rámci iniciační 

fáze připraví.  

Standard PMI tuto fázi projektu nerozeznává a v podstatě 

doporučuje realizovat přípravné práce předcházející spuštění 

projektu realizovat jako samotný projekt, resp. podprojekt. 

Samozřejmě záleží na rozsahu a složitosti projektu. Mám za to, že u 

divadelních aktivit je možné se uchýlit k poměrně jednoduché, ale 

zodpovědné úvaze za použití základních pomůcek. 

Producent (ať už fyzická osoba nebo organizace) by měl mít na 

závěr této fáze jasno v tom, jaké jsou základní parametry 

uvažovaného projektu, zda je z jeho pohledu přínosný a jestli je 

realizovatelný. Obecně používanými nástroji jsou studie 

proveditelnosti, takzvaný business case, tedy obchodní případ, a 

různé techniky stanovování a upřesňování cílů. 

 

2.5.1. Příležitost pro projekt 

Na počátku celého procesu stojí nápad, který se zrodí v hlavě 

jednotlivce. Pokud se bavíme o divadle, jedná se nejčastěji o 

dramaturga, režiséra, uměleckého šéfa, ředitele nebo producenta. 

První kolo schvalovacího procesu proběhne většinou přímo v mysli 

autora idey v obdobné formě, kterou si dál budeme popisovat. Tohle 

bychom mohli udělat… Je tohle opravdu to, co právě chceme nebo 

potřebujeme? Kde na to vzít? A kdo by to hrál? Pokud myšlenka 

před těmito otázkami obstojí, je na čase ji zveřejnit. 

Jako první vnímatelnou podobou nápadu na projekt doporučuje 

publikace Projektové řízení – jak zvládnout projekty vyjádřit formou 

tzv. námětu na projekt (Ježková, a další, 2014 str. 33n) a Krejčí 
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v pracovním sešitu uvádí jeho možnou podobu na příkladu festivalu 

(Krejčí, 2014 str. 48). Jeho součástí by měla být minimálně základní 

formulace zadání (idey) projektu, hrubý časový a finanční rámec a 

osoby, které se budou podílet na přípravě předprojektových úvah, 

analýz a studií. 

K tomu, abychom určili, jestli je předložený nápad v danou chvíli 

vhodný k realizaci nebo spíše do šuplíku nám může pomoci tzv. 

studie příležitosti, jejímž typickým obsahem jsou analýzy SLEPT a 

SWOT. 

„SLEPT analýza slouží k analýze změn v obecném prostředí 

organizace, resp. projektu. Zkoumá a hodnotí externí faktory, které 

by mohly projekt ovlivnit, a to z pěti hledisek: 

• Social – sociálního, 

• Legal – legislativního a právního, 

• Economic – ekonomického, 

• Policy – politického, 

• Technology – technického / technologického.“ 

(Ježková, a další, 2014 str. 37) 

Dopady uvedených faktorů na běžné divadelní projekty jsou 

nicméně minimální a hrají roli spíše až na úrovni divadelních 

organizací. V případě divadla je tedy analýza SLEPT využitelná 

pouze v případě největších mezinárodních akcí rozsahu například 

Pražského quadriennale.  

Běžné využití ale může najít v běžných divadelních institucích a 

profesionálních souborech poměrně známá SWOT analýza. 

„SWOT analýza kombinuje nejdůležitější výsledky analýzy externích 

vlivů a analýzy vnitřního potenciálu organizace. Cílem SWOT analýzy 

je určit, do jaké míry je aktuální strategie vhodná a odpovídající 

výzvám a změnám v prostředí organizace.“22 (Recklies, 2005); 

(Překlad: autor práce) 

V našem případě je výzvou a změnou právě uvažovaný projekt. Poté 

co tým, který zpracovává analýzu SWOT, shromáždí pro projekt 

relevantní slabé a silné stránky organizace, která projekt realizuje, a 

hrozby a příležitosti nacházející se v jejím okolí, je třeba v dalším 

                                       
22 „The SWOT compiles the most important results from the analysis of 

external drivers and the analysis internal competences of an organization. 

The objective of the SWOT is to determine to what degree the actual 

strategy is suitable and appropriate to meet the challenges and changes in 

the organizations environment.“ 
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kroku u hrozeb a příležitostí zhodnotit míru jejich závažnosti na 

jedné straně a pravděpodobnost jejich výskytu na straně druhé. 

U silných a slabých stránek pak stanovíme jejich důležitost 

z hlediska projektu a míru jejich vlivu na něj.  

Správně vypracovaná analýza vnitřních i vnějších stránek nám 

poskytne jasný obraz našich možností a potenciálu jejich využití 

v rámci projektu. Za užitečné považují Ježková a další stanovení 

závislostí mezi nimi, tedy do jaké míry silné stránky podporují 

příležitosti a eliminují hrozby nebo naopak naše slabé stránky 

hrozby posilují a příležitosti ohrožují. S vědomím těchto závislostí 

pak můžeme pro svůj projekt zvolit jednu z nabízejících se strategií 

(Ježková, a další, 2014 str. 43nn), které zde uvádím s prostými 

příklady využití v divadelním prostředí: 

Strategie S-O (maximalizace silných stránek – maximalizace 

příležitostí) je na místě, pokud se ukáže, že pro projekt letní série 

představení se naskytla mimořádná příležitost pronajmout rozsáhlý 

exteriér vhodný pro divadelní představení na lukrativním místě a 

v našem souboru se nacházejí známé herecké osobnosti, které mají 

potenciál zaplnit vysokou kapacitu hlediště. 

Strategie S-T (maximalizace silných stránek – minimalizace hrozeb) 

se použije například v situaci, kdy náš tradiční festival ohrožuje 

zastupitelstvo našeho města, které nechce pronájem tradiční letní 

sezóny prodloužit, ale naší silnou stránkou je mimořádně věrná 

divácká základna a tím pádem nám nakloněné veřejné mínění. 

Pomocí něho se pokusíme hrozbu eliminovat. 

Strategie W-O (minimalizace slabých stránek – maximalizace 

příležitostí) se uplatní, když se například našemu poloamatérskému 

souboru naskytne mimořádná příležitost pracovat s exkluzivním 

režisérem, jehož program se nečekaně uvolnil, my ale nemáme 

nashromážděny dostatečné prostředky na jeho honorář a nákladnou 

techniku, kterou je třeba k realizaci jeho záměru pronajmout. Pak se 

zaměříme na všechny možné způsoby, jak finance získat. 

Strategie W-T (minimalizace slabých stránek – minimalizace hrozeb) 

je vhodná, pokud je naše organizace pod hrozbou krácení dotace 

pověřena realizací přechodu na systém projektového řízení, nemá 

k tomu ale ani know-how ani prostředky. Pak je na čase vymýšlet 

kreativní řešení, jako je oboustranně zajímavé partnerství s firmou, 

která je schopna tento náš problém vyřešit. 
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2.5.2. Přínosy a cíle projektu 

Záměr projektu je analogií poslání organizace v pojetí strategického 

managementu, kterému se věnuji v úvodu této práce. Tento příměr 

funguje i v případě rozdílů mezi motivacemi podnikatelských a 

neziskových projektů. To znamená, že u druhých jmenovaných je 

výrazně těžší popsat a vysvětlit záměr a důvod realizace projektu, 

ale zároveň je to daleko potřebnější. Přesto je běžné, že žádosti o 

podporu divadelních projektů z veřejných prostředků o svých 

přínosech pro své okolí vůbec nehovoří a berou je za samozřejmé. 

To vede často k neudělení grantů, odmítnutí podpory od partnerů a 

v obecném důsledku i k nízké podpoře veřejnosti pro investice do 

oblasti kultury vůbec.  

Potřebnost projektu svého projektu nemusí jistě zdůvodňovat 

amatérský soubor, který na své náklady chystá novou premiéru. Ale 

subjekty, které zachází s veřejnými penězi nebo se snaží v oblasti 

divadla úspěšně podnikat, mají v prvním případě morální povinnost 

a v druhém pak dobrý důvod zvážit potenciální dopady a přínosy 

svého projektu, totiž zvýšení návratnosti svých investic.  

Přitom divadelní projekty mají prakticky ve všech případech řadu 

pozitivních přínosů nejen pro své realizátory, ale i široké okolí.  

Uveďme si jako příklad potenciální smysl a přínosy divadelního 

festivalu: 

• ekonomické přínosy – festivaly mohou přinášet zisk 

pořadateli, podporovat cestovní ruch a ekonomický rozvoj 

lokality; 

• sociální přínosy – festival je oslavou, zábavou, může 

vzdělávat, posilovat sociální vazby mezi návštěvníky a jinak 

zvyšovat kvalitu života; 

• marketingové přínosy – festival může fungovat jako nástroj 

propagace umění jako takového, konkrétního žánru, odvětví, 

města či místa, ale i myšlenky. 

Kromě přínosů pro okolí je ale zcela legitimní a žádoucí, aby 

projekty byly přínosné pro samotnou organizaci, která je realizuje. 

To by mělo být zajištěno návazností na strategii organizace a 

výběrem takových projektů, které pomáhají realizovat její cíle. 

Způsob formulace strategie a stanovení cílů popisuje 2. část této 

práce – Strategický plán pro divadlo.  

Metodiky projektového řízení nabízejí nástroje, jak přínosy projektu 

rozklíčovat a sdělit. Jedním z nich je metoda logického rámce. Tato 
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Tab. č. 1 - Logický rámec projektu 

pomůcka mezi divadelníky není zas tak docela neznámá, a to díky 

jejímu využití při rozdělování evropských dotací. Tuto metodiku 

popisuje řada zdrojů a každá z variant zohledňuje v jednotlivostech 

svůj konkrétní účel.23 Princip metody popisuji v Tabulce č. 3, která 

volně vychází z publikace Projektové řízení – jak zvládnout projekty. 

(Ježková, a další, 2014 str. 57nn) 

 

                                       
23 Příklady internetových zdrojů popisujících metodu LFM: 

http://projektovym-manazerem.cz/download/file?filename=logicky-ramec-

projektu.pdf 

http://projektovym-manazerem.cz/download/file?filename=logicky-ramec-

projektu.doc 

http://www.sida.se/Svenska/Om-

oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2002/april/The-Logical-Framework-

Approach-LFA/ 

http://www.sida.se/Svenska/Om-

oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2002/april/The-Logical-Framework-

Approach---A-summary-of-the-theory-behind-the-LFA-method/ 

http://www.fao.org/wairdocs/x5405e/x5405e0p.htm 

http://projektovym-manazerem.cz/download/file?filename=logicky-ramec-projektu.pdf
http://projektovym-manazerem.cz/download/file?filename=logicky-ramec-projektu.pdf
http://projektovym-manazerem.cz/download/file?filename=logicky-ramec-projektu.doc
http://projektovym-manazerem.cz/download/file?filename=logicky-ramec-projektu.doc
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2002/april/The-Logical-Framework-Approach-LFA/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2002/april/The-Logical-Framework-Approach-LFA/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2002/april/The-Logical-Framework-Approach-LFA/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2002/april/The-Logical-Framework-Approach---A-summary-of-the-theory-behind-the-LFA-method/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2002/april/The-Logical-Framework-Approach---A-summary-of-the-theory-behind-the-LFA-method/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationsdatabas/Publikationer/2002/april/The-Logical-Framework-Approach---A-summary-of-the-theory-behind-the-LFA-method/
http://www.fao.org/wairdocs/x5405e/x5405e0p.htm
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Jednotlivá pole tabulky obsahují základní popis obsahu. Barevné 

šipky naznačují směr čtení, ve kterém musí logický rámec dávat 

smysl. Příklad vyplnění logického rámce v případě přípravy 

divadelního festivalu uvádí Krejčí (Krejčí, 2014 str. 54n). 

Veškeré cíle, které si v rámci daného projektu vytyčíme, by měly ctít 

takzvanou techniku SMART, respektive SMARTi, jak navrhují autoři 

výše citované publikace Ježkové a dalších. Takové cíle jsou: 

S – specifikované, tedy jasně vymezené; 

M – měřitelné, tedy ověřitelné; 

A – akceptovatelné, tedy přijatelné pro všechny zúčastněné; 

R – realistické; 

T – termínované, tedy se stanoveným termínem splnění; 

I – integrované, tedy navazující na cíle souvisejících projektů a 

vyšší, např. strategické cíle. 

Pro úplnost si ještě uveďme termín „statement of work“ (dále jen 

SOW) používaný ve standardu PMI a překládaný jako balíky prací. 

Jde o slovní popis produktů nebo služeb, které mají být projektem 

dodány“ (Project Management Institute, 2008 str. 75). 

Se zpracováním se počítá před zahájením projektu a slouží jako 

podklad k vypracování podkladové dokumentace ve fázi zahájení a 

plánování projektu. V případě divadelní inscenace je nejbližší 

analogií SOW dramaturgicko-režijní koncepce. 

 

2.5.3. Trojimperativ projektu 

Definujeme-li záměr projektu, je na čase, abychom náš cíl 

konfrontovali s konceptem projektového trojimperativu, který 

definuje standard ICB takto: 

„V souvislosti s projekty a projektovými cíli zacházíme v podstatě 

vždy se třemi základními pojmy – cílem, časem a náklady – tzv. 

trojimperativem projektového řízení, kdy je účelem optimální 

vyvážení těchto tří požadavků. Základním poznatkem je provázanost 

těchto tří veličin. Například pokud se změní jedna z nich a druhá má 

zůstat nezměněna, musí se změnit odpovídajícím způsobem třetí.“ 

(Doležal, a další, 2009 str. 63) 

Základním principem projektového trojimperativu je pochopení 

faktu, že všechny tři veličiny jsou provázány a změna jedné, 

znamená nutně změnu alespoň jedné další nebo obou zbývajících 
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veličin. Pokud zvýšíme nároky na cíl (např. jeho kvalitu či rozsah), 

zvýší se náklady a/nebo se prodlouží čas potřebný k jeho dosažení. 

Ve výrobní sféře je typická situace, kdy realizátor projektu má 

zásadní zájem na dokončení výsledku projektu v požadované 

(konstantní) kvalitě a vyvažuje dobu trvání s náklady tak, aby 

vyhověl termínu dodávky požadovanému zákazníkem a přitom 

minimalizoval náklady. 

Pro divadelní projekty je charakteristické, že čas je většinou 

konstantní veličinou, jelikož termín premiéry nebo festivalu je 

předem pevně dán a přizpůsobit je tak možné pouze rozsah výstupu 

a náklady, které bude nutné do projektu vložit. Sníží-li se v průběhu 

přípravy inscenačního projektu vyčleněné finanční prostředky, je 

třeba omezit připravenou rozsáhlou propagační kampaň nebo 

dokonce zjednodušit výpravu. Odložením premiéry žádných úspor 

většinou nedosáhneme, ba naopak. 

Hrubé parametry projektu je vhodné odhadnout už v předprojektové 

fázi projektu, nicméně závislost veličin projektového trojimperativu 

je principem, který projektový manažer musí mít na paměti v celém 

průběhu přípravy a realizace jakéhokoliv projektu. 

 

2.5.4. Proveditelnost projektu 

V případě velkých projektů bývá zvykem vypracovat za účelem 

zdůvodnění zahájení projektu takzvanou studii proveditelnosti. Jde o 

dokument, jehož struktura není pevně dána, ale měl by obsahovat 

zejména předpoklady a potřebné zdroje k realizaci projektu, hlavní 

rizika, reálnost navrhovaného rozsahu, případné varianty řešení, 

odhad nákladů a harmonogramu a další libovolné položky podle 

specifik oboru. V jeho závěru by měl zpracovatel konstatovat, zda 

projekt doporučuje zahájit, nezahájit, nebo pokračovat v případě, že 

jde o studii proveditelnosti etapy nebo fáze, případně projekt odložit 

a podobně. 

Pro velké projekty se zejména v podnikatelské sféře před 

schválením projektu zpracovává již zmíněný business case. Jeho 

obsah se částečně překrývá se studií proveditelnosti, je ale 

zaměřený více ekonomicky. Kromě přínosů, variant a rizik posuzuje 

zejména přínos potřebných investic v porovnání s takzvanou 

variantou „do nothing“, tedy variantou, že se projekt nerealizuje. 

V případě inscenačních divadelních projektů, obzvlášť pokud se 

uskutečňují pod křídly tzv. kamenného divadla, tedy tradiční 
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divadelní instituce většinou repertoárového typu, není na místě 

vypracovávat složité studie. Mezi oblasti, nad kterými je nicméně 

vhodné se před zařazením titulu do dramaturgického plánu 

zamyslet, zahrnuje Hana Krejčí umělecká, především dramaturgická 

hlediska, ale i finanční náročnost, personální otázky a v neposlední 

řadě dostupnost a podmínky zajištění příslušných autorských práv 

(Krejčí, 2014 str. 18n). 

Pokud nás námi zvolená metodika, ať už je to kterákoliv ze 

zmíněných v této kapitole, dovede k rozhodnutí, že projekt má být 

realizován, může dojít k jeho spuštění.  
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2.6. Zahájení projektu  

Zahájení projektu patří v pojetí popsaném na začátku této části do 

takzvané projektové fáze, kdy je projekt příslušnou autoritou 

schválen jako přínosný a proveditelný a kdy začíná jeho příprava.  

Skupina zahajovacích procesů podle PMI obsahuje dva klíčové 

procesy, kterými jsou sestavení základního dokumentu projektu a 

identifikace zainteresovaných stran. 

 

2.6.1. Sestavení ZDP 

„Řízení integrace projektu zahrnuje procesy a aktivity potřebné 

k identifikaci, vymezení, kombinaci, sjednocení a koordinaci různých 

procesů a činností projektového řízení zahrnutých v procesních 

skupinách projektového řízení.“24 (Project Management Institute, 

2008 str. 71) (Překlad: autor práce) 

Zjednodušeně řečeno je cílem integračních procesů zaštítit a 

navzájem sladit ostatní řídící procesy jako jsou řízení rozsahu, času, 

nákladů a dalších. Prvním procesem, který PMBoK mezi integrační 

oblast zahrnuje je sestavení základního dokumentu projektu. 

Základní dokument projektu má v různých standardech a v praxi 

mnoho variantních pojmenování. Jsou to například zakládací či 

identifikační listina projektu používané v CzCB (Doležal, a další, 

2009), charta projektu v metodice PRINCE2 (Bentley, 2010) a za 

jeho zjednodušenou variantu lze považovat pojem křestní list 

inscenace (Krejčí, 2014) používaný v rámci výuky manažerství na 

brněnské JAMU pro absolventské divadelní projekty. 

Jedná se o „dokument, který formálně autorizuje projekt nebo fázi a 

dokumentuje výchozí požadavky, které uspokojí potřeby stran 

zainteresovaných na projektu.“ (Project Management Institute, 2008 

str. 73) Zadávací dokument buď sestavuje zadavatel projektu, 

kterým je interní zákazník (např. jiné oddělení v rámci projektu, 

správce portfolia atd.) nebo externí zákazník, anebo je jeho 

sestavením pověřen manažer projektu. Vedoucí projektu by se 

každopádně měl na tvorbě zadávacího dokumentu podílet, protože 

ten zásadně vymezuje jeho následnou odpovědnost a prostředky, 

                                       
24 “Project Integration Management includes the processes and activities 

needed to identify, define, combine, unify, and coordinate the various 

processes and project management activities within the Project 

Management Process Groups.”  
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které bude mít k realizaci projektu k dispozici. Také ho formálně 

opravňuje k jejich využití. Finální podobu projektu zpravidla svým 

podpisem stvrzuje zadavatel, tedy ten, kdo nese náklady na 

realizaci projektu, respektive ten, kdo je oprávněn schválit 

předpokládaný rozsah požadovaných vnitřních zdrojů organizace. 

Podkladem k vypracování základního dokumentu jsou mimo jiné 

studie vypracované v rámci předprojektové fáze nebo smlouva 

uzavřená s externím zákazníkem. Jeho obsahem pak je zejména 

popis stanovených cílů projektu, hrubá představa o rozsahu 

projektu, popis kýženého výstupu či výstupů, základní 

harmonogram, rozpočet, nejvážnější hrozící rizika a už zmíněné 

základní požadavky na potřebné zdroje. 

V průběhu doktorského studia jsem ve spolupráci s praktiky 

projektového řízení vypracoval podobu zakládací listiny projektu 

využitelnou pro umělecké projekty, která je k dispozici jako Příloha 

č. 2 této práce. Zakládací listina je nástroj, se kterým se běžně 

pracuje v celém průběhu práce na projektu. Ne všechny údaje 

budou tedy ve fázi zahájení projektu vyplněny, ale mohou být 

dodávány postupně. 

 

2.6.2. Řízení zainteresovaných stran 

Jednou z činností, kterou by projektový tým neměl po spuštění 

projektu odkládat, je analýza stran dotčených projektem neboli 

zainteresovaných stran či osob (stakeholders). Zainteresovanými 

stranami mohou být jednotlivci, skupiny, oddělení nebo organizace, 

a to uvnitř i vně firmy. 

„Strany dotčené projektem jsou osoby a organizace, jako například 

zákazníci, zadavatelé, vykonávající organizace a veřejnost, kterých 

se projekt aktivně dotýká, nebo jejichž zájmy mohou být pozitivně 

nebo negativně ovlivněny prováděním nebo dokončením projektu. 

Mohou také uplatňovat vliv na projekt a jeho výstupy.“25 (Project 

Management Institute, 2008 str. 246) (Překlad: autor práce) 

Jelikož vliv některých zainteresovaných stran může být pro projekt 

velmi určující, měl by projektový tým co nejdříve získat a udržet di 

                                       
25 „Project stakeholders are persons and organizations such as customers, 

sponsors, the performing organization, and the public that are actively 

involved in the project, or whose interests may be positively or negatively 

affected by the execution or completion of the project. They may also exert 

influence over the project and its deliverables.” 
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přehled o tom, kdo všechno má na projektu zájem a jaký. Nejedná 

se jen o ty, kdo mají ekonomický zájem na projektu, projektu může 

uškodit i prostá lidská zášť, vyvolaná třeba jen tím, že osoba, která 

projekt v jeho začátcích zaštítila, se nedočká pozvání na premiéru a 

uplatní pak svůj vliv k „sladké“ odplatě. 

Prvním krokem analýzy zainteresovaných osob je jejich 

shromáždění. Organizace může disponovat registrem obvyklých 

zainteresovaných osob. V případě běžných divadelních projektů však 

postačí v rámci brainstormingu projektového týmu vytvořit co 

možná nejúplnější seznam. Typické zainteresované strany 

inscenačního projektu uvádí v názorném příkladu Hana Krejčí, která 

navrhuje zahrnout kromě inscenačního týmu, vedení a klíčových 

osob samotné organizace také média, dodavatele, podporovatele 

divadla z řad poskytovatelů grantové podpory, sponzorů a dalších, 

nebo diváky a konkurenty. (Krejčí, 2014 str. 21) 

U každé ze shromážděných stran dotčených projektem poté 

zhodnotíme míru jejich zainteresovanosti a také vlivu na projekt. 

Strany, které mají na naší činnost vysoký vliv a zároveň důvody se 

o ni intenzivně zajímat je pak vhodné „zapojit a udržovat 

spokojené“. Ty vlivné, ale méně angažované stačí průběžně 

„informovat“ o průběhu projektu, podobně jako strany 

zaangažované, ale bez většího vlivu. Osoby či organizace z našeho 

pohledu málo vlivné a nepříliš se zajímající o projekt je dobré 

„monitorovat s minimem úsilí“ pro případ, že by se některá z těchto 

veličin změnila. (Ježková, a další, 2014 str. 68) 

Specialitou uměleckých projektů, respektive eventů obecně, je fakt, 

že před zahájením jejich realizace není znám konkrétní zákazník, 

kterému budou výsledky projektu – inscenace, festival atd. – 

předloženy. Proto by měli realizátoři těchto projektů věnovat této 

skupině, tedy divákům, více pozornosti než ostatním. Už v této fázi 

je tedy vhodné provést analýzu potenciálních cílových skupin a ty 

mezi zainteresované strany zařadit. 

Podobně jako v případě zakládacího dokumentu, je dobré seznam 

zainteresovaných stran se zachycenou charakteristikou, zájmy a 

námi zvoleným přístupem k nim průběžně v uzlových momentech 

projektu aktualizovat, jelikož zde zachycené informace se mohou 

v průběhu realizace projektu výrazně měnit, což povede k nutnosti 

přehodnotit náš přístup a přijmout potřebná opatření. 
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Pokud jsou projektu dány a příslušnými autoritami schváleny výše 

naznačené kontury, je možné přistoupit k další fázi, kterou je 

podrobné plánování projektu. 
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2.7. Plánování projektu 

Teorie projektového managementu považuje plánování za 

nejdůležitější součást celkového procesu řízení projektů. Tomu 

odpovídá i rozsah následující kapitoly, která se přípravám samotné 

realizace věnuje.  

Z vlastní zkušenosti vím, že plánování řízení projektu je i pro 

aspiranty divadelní produkce nezáživnou činností, kterou je třeba 

protrpět, aby už mohla nastat hmatatelnější a vzletnější realizační 

část vzniku divadelní inscenace nebo festivalu. S trochou štěstí se 

dokonce může podařit dokodrcat se k úžasnému uměleckému 

výsledku, anebo k akci plné návštěvníků se skvělou atmosférou. Jak 

je ale známo, štěstí přeje připraveným a pravděpodobnost takového 

úspěchu se úměrně zvyšuje s mírou píle a pečlivosti, kterou 

projektový manažer se svým týmem do příprav vložil. 

Do procesu plánování by měli být zapojeni pokud možno všichni 

členové projektového týmu, jednak z toho důvodu že zkušenost je 

jedním z nejbohatších zdrojů potřebného předvídání budoucích 

událostí a také proto že se pracovníci obecně cítí více zavázáni 

termíny, které si sami určili. 

 

2.7.1. Plán řízení projektu 

„Plán řízení projektu stanoví, jak je projekt prováděn, monitorován, 

kontrolován a uzavřen.“26 (Project Management Institute, 2008 str. 

78) (Překlad: autor práce) 

Plán řízení projektu by tedy měl být jednotícím dokumentem, který 

každému umožní se v systému řízení projektu snadno zorientovat. 

Jeho obsahem je v podstatě shrnutí všech dalších plánů, o kterých 

se budeme bavit na následujících stránkách. Výchozím podkladem 

pro vypracování plánu je zakládací dokument projektu, jehož je více 

méně rozšířením a upřesněním. 

Měl by jasně stanovit zejména to, jaké procesy budou v rámci 

projektu probíhat, jaké základní nástroje a techniky budou v rámci 

řízení projektu využity, jaký zvolíme pro projekt životní cyklus, tedy 

jak rozdělíme jeho fáze, jak budeme komunikovat se 

zainteresovanými osobami a podobně. Měl by také stanovovat 

takzvané baselines, tedy výchozí plány harmonogramu, nákladů, 

                                       
26 „The project management plan defines how the project is executed, 

monitored and controlled, and closed.” 
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rozsahu a podobně, které budou východiskem k závěrečnému 

vyhodnocení projektu. 

Z pohledu potřeb divadelních projektů se může zdát příprava 

podobného plánu neúměrně pracná, je ale třeba si uvědomit, že u 

subjektů, které jeden druh projektů realizují opakovaně, je na místě 

stanovit a používat standardizované šablony, které se pouze upraví 

a vyplní pro konkrétní příklad. V případě repertoárového divadla 

organizovaného čistě funkčním způsobem, plán projektu nahrazuje 

souhrn vnitřních předpisů, které by obecně měly nastavovat pravidla 

pokud možno pro každý krok všech procesů. Ty by měly být 

doplněny zápisy z porad a jednotlivými plány konkretizujícími danou 

oblast řízení, tedy harmonogram, rozpočet a další. 

Už citovaný pracovní sešit Specifika uměleckých projektů pro 

inscenační projekt doporučuje, aby do projektového plánu inscenace 

byly zahrnuty alespoň následující části: 

• Souhrnné informace o projektu, vč. požadavků 

• Milníky projektu 

• Hierarchická struktura prací (WBS), vč. seznamu činností 

• Přehled osob podílejících se na projektu včetně stanovení 

odpovědností 

• Harmonogram projektu 

• Rozpočet 

• Úvahu nad riziky projektu (např. ve formě Ganttova diagramu 

nebo grafu) 

• Stanovení způsobu kontroly a hodnocení projektu 

(Krejčí, 2014 str. 31) 

Všem těmto bodům se budu věnovat v následujících kapitolách.  

 

2.7.2. Plánování rozsahu 

„Řízení rozsahu projektu tvoří procesy nezbytné k zajištění toho, aby 

projekt zahrnul všechnu práci - a pouze ji -, která je potřebná 

k úspěšnému dokončení projektu.“27 (Project Management Institute, 

2008 str. 103) (Překlad: autor práce) 

Ideálem manažera projektu by měla být snaha rozklíčovat všechny 

činnosti, které vedou ke kýženému cíli až po tu poslední, aby nic 

                                       
27 „Project Scope Management includes the processes required to ensure 

that the project includes all the work required, and only the work required, 

to complete the project successfully.” 
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nebylo vynecháno. To je samozřejmě nereálné, ale žádný zásadní 

úkol by neměl zůstat nenaplánován, tedy ve výsledku potenciálně 

opominut. 

PMBoK definuje tři procesy, které by měly být ve fázi plánování 

realizovány, abychom získali vypovídající plán rozsahu projektu. 

Prvním z nich je shromáždění požadavků, druhým definice rozsahu a 

posledním tvorba takzvané WBS, tedy „work breakdown structure“ 

(dále jen WBS), jejíž význam bude vysvětlen dále. 

Základem pro sestavení kompletního seznamu požadavků na projekt 

jsou dříve vytvořený zakládací dokument projektu a seznam 

zainteresovaných osob. Standardy a příručky pro projektové řízení 

nabízejí řadu technik, jak požadavky v celé jejich šíři a dostatečně 

podrobné specifikaci získat, jako jsou interview, focus groups nebo 

různé workshopy. Ty jsou využitelné například v případě festivalů; 

v případě inscenačních projektů, kdy je zadavatelem projektu 

samotná vykonávající organizace, však většinou postačí shromáždit 

a odsouhlasit požadavky v rámci porady projektového týmu a vedení 

organizace, doplněné o požadavky dohodnuté v rámci 

dvoustranného jednání s externími zainteresovanými osobami. 

Ve chvíli, kdy jsou shromážděny všechny požadavky, je třeba je 

zpracovat do podoby jednotlivých výstupů (dále nazývaných také 

produkty), které budou v průběhu nebo na závěr projektu vznikat. 

Hlavní výstupy pak vytvoří základ pro vypracování hierarchické 

struktury prací, tedy WBS. 

 

 

Obr. č. 9 - WBS (zdroj: autor) 
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cíl 

Produkt 1 

Podprodukt 
1.1. 

Pracovní 
balík 1.1.1. 

Pracovní 
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balík 1.2.1. 

Pracovní 
balík 1.2.2. 
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Produkt 2 

Podprodukt 
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Pracovní 
balík 2.1.1. 

Pracovní 
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... 
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balík 2.2.2. 

... 

Produkt 3 
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balík 3.1.2. 

... 
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balík 3.2.2. 

... 
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Výstupy Mezivýstupy Balíky prací 

1. Hlavní program 1.1. Přehlídka inscenací 1.1.1. koncepce festivalu 

        1.1.2. kriteria výběru insc. 

        1.1.3. formulář přihlášky 

        1.1.4. výzva 

        1.1.5. 

rezervace divadelních 

prostor 

        1.1.6. 

koncepce zahájení a 

zakončení  

        1.1.7. diskuze k inscenacím 

    1.2. Workshopy 1.2.1. koncepce workshopů 

        1.2.2. 

seznam lektorů a 

časový plán 

        1.2.3. 

seznam technických 

požadavků 

        1.2.4. smlouvy s lektory 

        1.2.5. 

zajištění prostor a 

techniky 

2. Off-program 2.1. Koncerty 2.1.1. koncepce off 

        2.1.2. 

seznam účinkujících a 

časový plán off 

        2.1.3. 

seznam technických 

požadavků 

        2.1.4. 

smlouvy 

s účinkujícími 

        2.1.5. žádost o zábory 

    2.2. … 2.2.1. … 

3. Marketing 3.1. Tištěná propagace 3.1.1. plán propagace 

        3.1.2. výběr grafika  

        3.1.3. grafický manuál 

        3.1.4. 

letáky/vizitky, 

samolepky, 

vstupenky 

        3.1.5. plakáty 

        3.1.6. 

katalog/program 

festivalu 

4. … 4.1. … 4.1.1. … 
Tab. č. 2 – WBS v tabulkové podobě (zdroj: autor) 

WBS je „produktově orientovaný hierarchický rozpad cíle projektu 

na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých 

pracovních balíků, které musejí být v průběhu projektu vytvořeny.“ 

(Doležal, a další, 2009 str. 142) 

Pokud jsme v průběhu předprojektové, iniciační fáze sestavili logický 

rámec projektu, můžeme využít pro první úroveň WBS projektový cíl 

a pro druhou pak výstupy, které jsme v rámci něj definovali (viz 

kapitola 4.5.2.), samozřejmě doplněné a aktualizované na základě 

požadavků a dalších informací, které jsme získali během dalšího 

průběhu projektu. Tyto výstupy pak dekomponujeme v prakticky 
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libovolném počtu stupňů až na takzvané balíky prací, jak naznačuje 

Obrázek č. 10. 

WBS se nejčastěji zobrazuje jako výše použitý hierarchický 

organizační diagram. Ukázku WBS pro inscenační divadelní projekt 

nabízí ve svém pracovním sešitu Krejčí (Krejčí, 2014 str. 33). Pro 

účely jednodušších divadelních projektů lze však doporučit 

jednoduchou tabulkovou formu, tak jak je naznačeno na příkladu 

části WBS divadelního festivalu v Tabulce č. 4. Tato podoba WBS je 

snadno dále využitelná jako základ níže popsané tvorby 

harmonogramu. 

 

2.7.3. Plánování času 

„Řízení času projektu zahrnuje procesy nezbytné k tomu, aby bylo 

zajištěno včasné dokončení projektu.“28 (Project Management 

Institute, 2008 str. 129) (Překlad: autor práce) 

Procesy, které je podle PMBoK třeba vykonat v rámci plánování 

projektu v čase jsou následující: 

• definice činností, 

• určení pořadí činností, 

• odhad spotřeby zdrojů, 

• odhad doby trvání činností, 

• sestavení harmonogramu. 

Pro účely divadelní praxe si ale cestu k vytvoření harmonogramu 

dovolím zjednodušit a setřídit do drobně odchylné souslednosti, 

kterou navrhuje např. i publikace Projektové řízení – jak zvládnout 

projekty. 

Jak již jsem výše v této práci zmínil, divadelní projekty jsou často 

pevně zakotvené v čase. Hlavním významem tvorby harmonogramu 

je tedy zjistit a zajistit, aby všechny potřebné činnosti byli završeny 

včas a opona se mohla zvednout. Kromě toho je ale časové 

plánování důležité při sestavování realizačního týmu, plánování 

vytížení jednotlivých lidí v čase a v návaznosti na to i efektivní 

využití finančních prostředků. 

V první řadě je třeba vytvořit seznam činností, které bude třeba 

v rámci projektu vykonat. Metodou je v tomto případě dekompozice 

jednotlivých pracovních balíků stanovených podle postupů 

                                       
28 „Project Time Management includes the processes required to manage 

timely completion of the project.” 
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popsaných v předchozí kapitole. Pokud projektový tým není schopen 

určit činnosti potřebné k dosažení některého sofistikovaného 

výstupu, např. výroby nějaké netradiční, složité rekvizity nebo 

vytvoření videosekvence pro projekci použitou v představení, je 

vhodné využít takzvané expertní posouzení, tedy vyžádat si časový 

odhad od odborníka na danou oblast. 

U obvyklých činností vychází projektový manažer ze své zkušenosti 

a ze zkušeností členů týmu. U dlouhodobých projektů je vhodné 

použít například metodu vlnového plánování, kdy jsou činnosti 

v nadcházejícím období plánovány podrobněji než ty vzdálenější. 

Samozřejmě to předpokládá, že v průběhu projektu se bude seznam 

činností aktualizovat. 

Jakmile je seznam činností kompletní, můžeme se pustit do určování 

doby trvání jednotlivých činností. Obvykle nám jako postup 

odhadování doby trvání postačí zkušenost či expertní odhad.  

„Doba trvání činnosti je počet časových jednotek (bez svátků, 

víkendů nebo jiných nepracovních období) potřebných na její 

provedení.“ (Ježková, a další, 2014 str. 111) 

Činnosti lze rozdělit na ty, které jsou takzvaně řízené úsilím a které 

ne. Činnosti neřízené úsilím jsou ty, kdy přiřazením více zdrojů - 

například lidí - k jejich vykonání nezkrátíme dobu jejich trvání. 

Typicky se řada takových činností odehrává například ve 

stavebnictví, kdy některé technologické postupy jako zasychání 

stavebních hmot nelze uspíšit. U výroby divadelní výpravy se s nimi 

ve výrazně menší míře také můžeme setkat, jinak jsou ale 

u divadelních projektů spíše výjimečné. 

Jak již bylo řečeno výše, u uměleckých projektů je obvyklé, že 

termín dodání jejich výstupů je předem pevně dán a odhad 

celkového trvání projektu tak není předmětem zkoumání. Přesto se 

zmíním alespoň o jedné metodě, která by potenciálně mohla nalézt 

uplatnění v uměleckých organizacích u velkých projektů, které jsou 

pro daný projektový tým navíc netradiční výzvou. Jde o metodu 

PERT.  

„Metoda PERT (Program Evaluation and Revierw Technique) či také 

tříbodový odhad nebo tříčíselný odhad se používá na projektech 

v situaci, kdy nejsou známy dostatečně přesné údaje (délky trvání) 

jednotlivých aktivit“ (Ježková, a další, 2014 str. 112) a k výpočtu 

potřebujeme stanovit tři hodnoty – optimistickou hodnotu, 

nejpravděpodobnější hodnotu (modus) a pesimistickou hodnotu. 
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Odhadovaný čas se pak stanoví součtem stanoveného 

optimistického a pesimistického odhadu a čtyřnásobku stanoveného 

modusu, který je vydělen šesti. Touto cestou dojdeme 

k předpokládané době trvání činností samozřejmě s jistou mírou 

nepřesnosti. Nutné je proto průběžně náš odhad vyhodnocovat a 

aktualizovat. 

Vedle vytvoření seznamu činností a stanovení jejich 

předpokládaného trvání je třeba činnosti utřídit a určit jejich 

vzájemné závislosti. Činnosti třídíme podle časové posloupnosti a 

věcné souvislosti. 

„Nutnou posloupnost činností určuje nejčastěji právě technologická 

návaznost činností, tedy skutečnost, jak spolu činnosti technicky, 

organizačně, fyzikálně, logicky, administrativně nebo jinak souvisejí. 

Není možno přistoupit ke zkoušce divadelní hry, pokud neexistuje 

její text od autora a nebyly přiděleny hercům příslušné role…“ 

(Ježková, a další, 2014 str. 124) 

K sestavení harmonogramu ještě potřebujeme stanovit takzvané 

milníky projektu. „Milník (Milestone) je jasně definovaný jako 

významná událost na projektu (časový okamžik), ve které se měří 

rozpracovanost produktů. Milník představuje bod kontroly, bod 

přijetí rozhodnutí nebo bod přejímky. Milník má v harmonogramu 

obvykle nulovou délku trvání.“ (Ježková, a další, 2014 str. 125) 

Milníky slouží k logickému uspořádání projektu v čase a většinou 

označují zlomový okamžik, kdy je dokončena řada souvisejících 

úkolů, nejčastěji etapa nebo fáze projektu. 

Takto definované a uspořádané činnosti můžeme uspořádat do 

harmonogramu například v podobě úsečkového, neboli Ganttova 

diagramu tak, že v každém řádku uvedeme jednu činnost a 

vodorovnou úsečkou naznačíme dobu začátku a délku jejího trvání. 

Pokud diagram obohatíme o šipky naznačující vazby mezi činnostmi, 

získáme takzvaný Ganttův graf. Jeho ukázku uvádím jako Přílohu 

č. 3. 

V případě, že je doba trvání klíčovým faktorem projektu, používá se 

tzv. síťová analýza, která pomůže projektovému týmu odhadnout 

celkovou dobu trvání projektu. K sestavení uzlového síťového grafu 

je zapotřebí u každé činnosti stanovit řadu vlastností, jako je její 

nejdříve možný a nejpozději přípustný začátek a konec. Pokud 

uspořádáme jednotlivé uzly a jejich logickou vazbu, získáme vizuální 

vyjádření průběhu celého projektu. 
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Takto vytvořeného síťového plánu můžeme využít například 

k výpočtu takzvané kritické cesty projektu. Tato metoda se označuje 

zkratkou CPM a pomáhá manažerovi zaměřit se v rámci kontroly 

dodržování harmonogramu projektu především na ty úkoly, jejichž 

zpoždění má přímý vliv na zpoždění termínu dokončení celého 

projektu. 

Síťové grafy nejsou v divadle žádnou novinkou. Jejich využití pro 

přípravu inscenace popsali už Orlov a Sundstrem ve studijním 

materiálu Síťové plánování v divadle, vydaném v českém překladu 

už v roce 1974. Užitečnost této metody pro divadlo zdůvodnili tito 

autoři následovně: 

„Při vytváření činoherního představení patří vedoucí úloha nesporně 

režisérovi a hercům. Činnost ostatních složek divadla musí být 

podřízena realizaci jejich ideových a uměleckých záměrů. A právě na 

tom, jak je organizována práce celého divadelního kolektivu, ve 

značné míře záleží jeho tvůrčí úspěchy. Na své řešení čekají 

v divadle ještě mnohé organizační problémy. Horečná činnost v době 

příprav premiéry a nucené přestávky jednotlivých složek po jejím 

uvedení, skluzy při přípravě jedné věci a nezdůvodněná uspěchanost 

při přípravě druhé věci se doposud vyskytují bohužel velmi často. 

Proto jedním z nejdůležitějších problémů organizace tvůrčího 

procesu je systemizace plánovací činnosti při přípravě a realizaci 

nových inscenací.“ (Orlov, a další, 1974 str. 5)  

Matematický princip metody síťových grafů nelze vysvětlit na 

několika stránkách a bez něj nemá ukázka síťového grafu přípravy 

činoherní inscenace z výše uvedené publikace žádnou informační 

hodnotu. Přesto jej pro zajímavost zařazuji jako Přílohu č. 4 této 

práce. 

Harmonogram projektu zachycující sled a dobu trvání jednotlivých 

činností umožňuje také plánovat a sledovat spotřebu materiálních 

zdrojů, resp. vytíženost zdrojů pracovních, tedy zaměstnanců, kteří 

jsou do projektu zapojeni. Předpokládá to ale velmi pracné a 

podrobné sledování a zpracování řady relevantních informací, jako 

je například vedení kalendáře, který zachycuje dostupnost 

materiálního zdroje, co nejpřesnější míru pracnosti činností, 

pracovní dobu konkrétního zaměstnance, případně jeho výkonnost 

nebo detailní zachycení provázanosti s jinými činnosti. 

Odměnou za úsilí věnované analýze výše uvedených skutečností je 

pak jednak přesnější harmonogram, jednak přehled o využití 

kapacity daného zdroje včetně lidí, které můžeme využít k tomu, 
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abychom předešli jejich přetížení, ale i jejich neefektivnímu 

zahálení. Tento nástroj je opět využitelný spíše na obřích projektech 

zahrnujících stovky pracovníků. Jednoduchá analýza časového 

souběhu více činností jednoho pracovníka nebo oddělení v řádu 

např. týdnů může ale i u většího uměleckého projektu předejít 

zbytečnému zpoždění dodávky dekorace, propagačních materiálů a 

podobně. 

K sestavení a sledování harmonogramu se využívá už téměř 

výhradně počítačů. Jako základní nástroj může posloužit Microsoft 

Excel nebo jiný tabulkový procesor, ale dostupná je už i řada 

specializovaných programů. Nejznámější aplikací je Microsoft 

Project, pro menší projekty ale zcela poslouží programy jako je 

GanttPoject29. Rozmach v posledních letech zaznamenaly online 

aplikace. Katedra produkce DAMU v rámci výuky využívá například 

také bezplatný online doplněk Gantter30 síťového úložiště Google 

Drive, které zároveň umožňuje snadné sdílení aktuálních dokumentů 

a spolupráci online. To spolu s dalšími online nástroji, jako jsou 

sociální sítě, může zásadním způsobem usnadnit a zefektivnit práci 

týmů bez masivního materiálního zázemí. Tento typ takzvaných 

roztroušených organizací je novým trendem už také v oblasti 

kreativních průmyslů. Typickým příkladem takového progresivního 

subjektu v oblasti divadla je volnější, příležitostně spolupracující 

umělecký soubor nebo sdružení mladých divadelních producentů, 

působících jinak na volné noze. 

 

2.7.4. Plánování nákladů 

Význam a předmět znalostní oblasti řízení nákladů není třeba složitě 

představovat. Zároveň teorie projektového řízení nepřináší žádné 

zásadní inovace oproti přístupu, který divadelníci pracující zejména 

projektově důvěrně znají, a to především díky grantovým řízením, 

které plánování nákladů bez výjimky vyžadují jako předpoklad 

přihlášení do grantového řízení. Nebudu se tedy příliš věnovat 

nákladové, ale ani příjmové stránce rozpočtu, jejíž specifika v rámci 

neziskové umělecké činnosti popisuje samostatná disciplína zvaná 

fundraising. 

Standard PMBoK i IPMA se v postupu a nástrojích finančního 

plánování příliš neliší. Doporučují plánovat náklady ve dvou krocích. 

                                       
29 Dostupný zdarma na www.ganttproject.biz  
30 Více viz www.smartapp.com  

http://www.ganttproject.biz/
http://www.smartapp.com/
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Nejprve je třeba náklady odhadnout a poté sestavit do rozpočtu 

projektu. Základními nástroji jsou expertní posouzení, odhadování 

podle podobnosti nákladů předchozích projektů nebo v rámci 

odhadování času popsaná metoda PERT. 

Abychom při sestavování rozpočtu nic neopomněli, použijeme už 

vypracovanou WBS projektu (viz kapitola 4.7.2. Plánování rozsahu), 

plán lidských zdrojů (viz kapitola 4.7.6. Plánování lidských zdrojů) a 

plán rizik (viz kapitola 4.8.6. Plánování řízení rizik).  

V rámci struktury WBS odhadneme náklady na vykonání 

jednotlivých činností s ohledem na plánovaný rozsah práce 

zaměstnance a její stanovenou cenu a potřebné materiální zdroje. 

Druhy nákladů jsou zejména „práce, materiál, vybavení, služby, 

zařízení (včetně prostor), ale také speciální kategorie jako inflační 

doložka nebo nepředvídatelné výdaje.“31 (Project Management 

Institute, 2008 str. 168) (Překlad: autor práce) 

Celkový rozpočet projektu pak tvoří nejen součet nákladů na 

vykonání jednotlivých činností plánovaných v rámci projektu, ale 

také náklady na opatření pro eliminaci rizik. Pokud je to v daném 

případě vhodné, lze vytvořit i celkový rozpočet životního cyklu, do 

kterého započítáme i náklady na provozování výsledků projektu. To 

znamená například v případě divadelního inscenačního projektu 

zahrnout do rozpočtu i náklady na reprízování inscenace až do její 

derniéry, pokud tedy tento termín známe. 

Samozřejmě i v případě plánu rozpočtu se jedná pouze o přibližný 

odhad budoucí reality. Proto je nutné s rozpočtem pracovat 

kontinuálně a jednotlivé položky postupně upřesňovat.  

Pokud se námi vypracovaný podrobný rozpočet výrazně liší od 

prvotního rozpočtu vypracovaného ve fázi zahájení projektu a 

odsouhlaseného v rámci zakládacího dokumentu projektu, je třeba 

přijmout odpovídající opatření. Může to být navýšení rozpočtu 

projektu, což ale u uměleckých projektů v neziskové oblasti, které 

pracují zpravidla s vyrovnanými rozpočty bývá problém. Pak 

standardy projektového řízení doporučují „redukovat objem výkonů 

(…) nebo v případě významných odchylek redefinovat cíle projektu 

ve prospěch menší komplexnosti a nákladově příznivějšího plánu.“ 

                                       
31 “…labor, materials, equipment, services, and facilities, as well as 

special categories such as an inflation allowance or contingency 

costs.” 
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(Ježková, a další, 2014 str. 165) U inscenačních projektů to většinou 

znamená například ústupky ve výpravnosti scénografie nebo 

nákladů na propagaci. 

Výstupem procesu sestavování rozpočtu je pak směrný plán nákladů 

(cost baseline), tj. rozpočet zachycený v daném časovém okamžiku, 

který slouží k porovnání skutečného průběhu výdajů oproti 

předpokladům. Pokud se v rozpočtu stanoví limity např. pro 

jednotlivé cíle nebo produktové oblasti, fungují jako omezení při 

sestavování harmonogramu.  

Harmonogram správně sestavený a zachycený v příslušném 

softwaru je naopak možné využít jako nástroj pro rozpočtování. 

Například program Microsoft Project umožňuje zadání cenových 

sazeb pro jednotlivé zdroje (například konkrétní zaměstnance nebo 

profese) a náklady se poté vypočítají automatizovaně. 

Umělecké projekty neziskových a veřejných organizací mají jisté 

specifikum v případě výnosové stránky rozpočtu. Je jí takzvaná 

vícezdrojovovst, „tzn. že jejich náklady jsou kryty z více typů zdrojů 

(vlastní příjmy, dotace z veřejných zdrojů, granty nestátních 

neziskových organizací, dary a sponzorské příspěvky subjektů 

z privátní sféry atp.).“ (Krejčí, 2014 str. 72) 

Některé zdroje v kulturní sféře mají určité omezení, tedy, že jsou 

například určeny na konkrétní typy výdajů a na jiné je jejich využití 

smlouvou výslovně zakázáno. Proto je třeba v případě takových 

projektů evidovat u nákladů dodatečnou informaci, tedy z jakého 

zdroje budou kryty. To výrazně usnadňuje průběžné sledování 

čerpání těchto zdrojů a jejich závěrečné vyúčtování. 

 

2.7.5. Plánování řízení kvality 

Znalostní oblast standardu PMI nazvaná řízení kvality projektu 

zahrnuje procesy směřující zejména k dodržování a splnění 

standardů kvality a národních i mezinárodních norem. Vzhledem 

k tomu, že v případě uměleckých projektů je tato oblast prakticky 

neaplikovatelná, uvádím jí jen spíše pro úplnost. Přesto je na místě 

několik poznámek. 

Základní odlišností umění od jiných ekonomických oblastí je fakt, že 

zatímco cílem jiných projektů je dodat produkt v dostatečné kvalitě, 

která je požadována zákazníkem nebo jinými zainteresovanými 

osobami, v případě umění je vždy snahou všech zúčastněných 

dosáhnout maximální možné kvality díla. Postupy a metody, které 
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vedou k dosažení co nejvyšší kvality výstupu uměleckého projektu, 

jsou předmětem zkoumání teorie umění a nespadají do problematiky 

projektového řízení, tedy ani do zadaného rozsahu této práce. 

Navíc umělecké projekty v drtivé většině realizují samy zadávající 

organizace, aby je pak samy provozovaly, nevznikají tedy na 

zakázku pro externí klienty. Obětí nedostatečné kvality výsledků své 

práce jsou tedy samy tyto instituce, na čemž samozřejmě nemají 

zájem, a proto na kvalitu dohlížejí podle svých možností co 

nejbedlivěji.  

Ač je posouzení kvality uměleckého díla velmi subjektivní záležitostí, 

není jistě na místě na stanovení základních předpokládaných 

parametrů díla rezignovat. Umělecký šéf divadla má samozřejmě o 

inscenaci, kterou svěřil externímu režisérovi, své představy. Ty by 

měly být pokud možno formulovány v rámci zadání inscenace.  

Z pohledu umění je nicméně problematika řízení kvality produktů 

podle standardů projektového řízení jen málo přínosná. Za 

pozornost nicméně stojí téma měření kvality procesů (ovšem 

výhradně těch neuměleckých), které k vytvoření uměleckého díla 

vedou. Ty by totiž měly být předmětem zájmu zejména zřizovatelů 

veřejných uměleckých institucí a nástrojem k posuzování jejich 

výkonnosti. Ve výsledku tedy efektivity vynakládání veřejných 

prostředků. 

Z těch, které projektový management využívá, se k těmto účelům 

nabízí například metoda benchmarkingu, tedy porovnání s jinými 

organizacemi nebo projekty v daném oboru. To je sice aktuální, ale 

rozsáhlé samostatné téma, kterému se zde nemám prostor věnovat. 

Jeden z neformálních postulátů řízení kvality procesů také podporuje 

pravdivost základní hypotézy této práce. Dá se zformulovat zhruba 

následovně: Kvalitní výsledek někdy může být vytvořen i 

chaotickým postupem a naopak kvalitní procesy nejsou plnou 

zárukou kvalitního výsledku. Nicméně kvalita procesů vytváří 

optimální předpoklady pro dodání kvalitních výsledků.  

 

2.7.6. Plánování lidských zdrojů  

„Řízení lidských zdrojů projektu zahrnuje procesy organizování, 

řízení a vedení projektového týmu. Projektový tým se skládá z lidí s 

rozdělenými rolemi a odpovědností za dokončení projektu. Typ a 

počet členů projektového týmu se mohou v průběhu projektu často 
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měnit.“32 (Project Management Institute, 2008 str. 215) (Překlad: 

autor práce) 

V této kapitole se soustředím na vytvoření organizační struktury 

řízení projektu. Ostatní témata řízení lidí opomíjím z důvodů, které 

uvádím na konci této kapitoly. 

Pro proces plánování řízení pracovníků a jimi vykonávaných činností 

v projektu lze opět vycházet z informací a zjištění, ke kterým jsme 

došli v předchozích krocích, a to zejména z plánu nákladů, kde jsme 

si definovali požadavky na zdroje nutné k realizaci projektu, a to 

včetně lidí. Pokud tedy známe počet potřebných pracovníků a jejich 

požadovanou kvalifikaci, je na čase určit jejich role, povinnosti a 

odpovědnost.  

Základní vztahy mezi pracovníky či týmy se obvykle znázorňují ve 

stromovém diagramu stejně jako je to u organizačních struktur 

organizací, kterým se věnovaly kapitoly 3.4.4. – 3.5.3. této práce. 

V teorii projektového řízení napříč standardy se dokument definující 

pozice a vztahy pracovníků zapojených do projektu označuje 

názvem hierarchická struktura projektu, v anglickém originále 

Organizational Breakdown Structure (dále jen OBS). „Jedná se o 

hierarchické zobrazení organizace projektu, které ukazuje, jaké 

organizační jednotky budou zodpovědné za vypracování jednotlivých 

částí WBS. OBS v podstatě odpovídá na otázky „kdo?“ a „co?“ (kdo 

a jaké úlohy bude řešit).“ (Ježková, a další, 2014 str. 115) 

Pro OBS existují modelové příklady, nicméně stejně jako je každý 

projekt unikátní (už z definice tohoto pojmu uvedené dříve v této 

práci), musí i jeho vnitřní uspořádání vždy zohledňovat konkrétní 

situaci. Důležitým faktorem, který jeho podobu významně ovlivňuje, 

je organizační struktura samotné vykonávající organizace. OBS 

projektu navíc není statickým, ale naopak dynamickým nástrojem, 

který by se u většiny projektů měl měnit s měnícími se požadavky 

na jednotlivé profese potřebné k vykonávání plánovaných činností. 

Z pohledu projektového řízení je definováno několik rolí, které nelze 

při stanovení OBS pominout. Uvádím výběr nejdůležitějších rolí, 

                                       
32 “Project Human Resource Management includes the processes 

that organize, manage, and lead the project team. The project team 

is comprised of the people with assigned roles and responsibilities 

for completing the project. The type and number of project team 

members can change frequently as the project progresses.” 
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které jednotlivé standardy pojmenovávají různě. Shrnuje je 

publikace Projektové řízení – jak zvládnout projekty. 

Řídící výbor neboli dozor projektu (Steering commitee) je nevyšší 

rozhodovací orgán projektu a jeho členy bývají „zástupci 

vrcholového vedení trvalé organizace realizující projekt, manažer 

projektu, zástupce zadavatele projektu, sponzor projektu, případně 

představitel významné zainteresované strany.“ (Ježková, a další, 

2014 str. 116). 

Sponzor, garant nebo vlastník projektu je osoba, která „má enormní 

zájem na výsledcích projektu (…) Zodpovídá za veškeré vztahy, 

které má projekt k byznysu organizace.“ Tato pozice se může 

překrývat s rolí pojmenovanou jako zadavatel projektu neboli 

zákazník, který se používá zejména, pokud je projekt realizován pro 

externího odběratele. 

Jak už bylo řečeno v dřívějších kapitolách, v případě umění jsou 

prakticky všechny projekty interní, tedy realizované na popud a pro 

účely samotné vykonávající organizace. Zabývat se tedy budu OBS 

pouze pro tento typ projektů. 

V případě inscenačního projektu v repertoárovém divadle 

s maticovou strukturou, jak jsem ji navrhl v kapitole 3.5.3. Projekty 

v organizační struktuře divadla, by měl být členem řídícího výboru 

její ředitel, v případě těch největších uměleckých institucí to může 

být jeho podřízený v další linii, případně další vedoucí funkčních 

útvarů jako vedoucí marketingu a podobně. Funkce sponzora nebo 

zadavatele by většinou připadla uměleckému šéfovi daného souboru 

a manažerem projektu by byl produkční, zaměstnanec projektového 

útvaru divadla. 

V případě nezávislého projektu záleží na jeho rozsahu, ale většinou 

se vedení projektu výrazně zúží a producent, tedy osoba, která 

vkládá do projektu prostředky, které vlastní, nebo za které nese 

osobní odpovědnost, se stává jediným členem řídícího výboru jako 

top manažer dané organizace, sponzor a zadavatel v jedné osobě. 

Nezřídka bude u projektů v kultuře tato osoba zároveň manažerem 

daného projektu.  

Není možné se v případě uměleckých projektů nezmínit o vztahu 

role manažera projektu a hlavního tvůrce – režiséra, dirigenta, 

choreografa (dále budu pro příklad uvádět profesi divadelního 

režiséra, pro ostatní druhy umění vše, co uvedu, platí analogicky). 

Tato osoba, která na svých bedrech nese hlavní tíhu odpovědnosti 
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za umělecký výsledek projektu a požívá právem nejvyšší neformální 

autority, je totiž v tomto naznačeném konceptu připravena o 

formálně nejvyšší post projektu, kterým je projektový manažer.  

Není pochyb o tom, že v rámci tzv. produktových aktivit projektu, tj. 

těch, které vedou k vytvoření hlavního výstupu, produktu projektu, 

musí být režisér neomezeným pánem a manažer projektu nebude 

mít na jeho umělecká rozhodnutí a zvolený režijní přístup nebo 

výtvarné řešení žádný vliv. To je samozřejmě třeba zachytit jak ve 

formulaci pravomocí režiséra, tak manažera projektu. Není to ale 

v rozporu. Hlavní úlohou manažera projektu je odpovídat za řídící 

procesy a realizovat je a autorita a pravomoci režiséra tím nejsou 

dotčeny. 

Ideální je případ, kdy projevuje vůdčí umělecká osobnost projektu 

ochotu věnovat se řízení všech příslušných procesů a má k tomu 

odpovídající znalosti. Pak role uměleckého vedoucího a projektového 

manažera splyne. Podle mé praktické zkušenosti ale většina umělců 

preferuje tyto povinnosti předat jiné osobě. Zvláště náročné je 

ponechat všechny povinnosti manažera projektu například na 

externím režisérovi, který do dané divadelní instituce přichází 

hostovat a nezná její organizační kulturu, strukturu, ani vnitřní 

pravidla. 

„… manažer projektu musí mít nejen výborné vyjednávací 

schopnosti, musí mít rovněž dobrou znalost všech organizačních 

jednotek, s nimiž při alokaci zdrojů přichází do styku, měl by 

rozumět povaze těchto zdrojů a měl by mít rovněž dostatečný 

přehled o technologiích, které jsou pro realizaci projektu využívány.“ 

(Svozilová, 2011 str. 44) 

Nicméně „existence a vyjasnění pozice producenta a produkčního je 

otázkou toho kterého projektu“. (Krejčí, 2014 str. 73) Například 

v konzervativním repertoárovém divadle s ryze funkční strukturou 

bude pravděpodobně zastávat sám režisér roli projektového 

manažera a produkční bude fungovat na pozici jeho asistenta 

pověřeného realizací a řízením některých procesů. U produkčních 

společností se spíše uplatní model popsaný výše. 

V případě jiných než inscenačních projektů v divadle je pak princip 

sestavení OBS projektu více méně analogický s projekty v jiných 

oborech. Podobu OBS festivalového projektu uvádí na příkladu 

festivalu Setkání / Encounter Hana Krejčí v pracovním sešitu 

Specifika uměleckých projektů (str. 61). 
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„OBS jasně znázorňuje vztahy mezi jednotlivými osobami 

podílejícími se na projektu navzájem a také vzhledem k WBS. Pro 

hladký průběh projektu je však nutné jednoznačně stanovit také 

odpovědnosti a kompetence jednotlivých pracovníků. K tomu slouží 

matice odpovědnosti.“ (Ježková, a další, 2014 str. 119) 

Dimenze matice odpovědností (Responsibility Assignement Matrix –

RAM) tedy tvoří na jedné straně pracovní balíky přenesené z WBS a 

na straně druhé jednotlivé role podle organizační struktury projektu 

(OBS). Matice lze vypracovat pro různé úrovně rozlišení – u velkých 

projektů například na úrovni organizací, u menších pak na úrovni 

týmů a jednotlivců.  

Kromě pracovních balíků definovaných ve WBS, by měly být v matici 

odpovědností zaneseny i další činnosti: 

• „celková koordinace projektu, 

• navrhování a schvalování změn, 

• čerpání finančních prostředků, 

• příprava smluv a jejich podepisování, 

• schvalování organizačních norem, 

• personální zajištění projektu (jmenování a odvolání členů 

týmu apod.) 

• podpisové právo pro jednotlivé typy dokumentů, rozhodnutí a 

nařízení.“ 

(Ježková, a další, 2014 str. 120) 

Cílem vypracování matice odpovědnosti je zamezit nejasnostem 

ohledně rozdělení prací a dalších činností na projektu, definovat 

odpovědnost všech zúčastněných, jejich vztahy podřízenosti a 

nadřízenosti a definovat systém komunikace mezi jednotlivými 

rolemi. 

V matici odpovědnosti je tedy u každého úkolu vyznačen vztah, jaký 

k němu má každý pracovník stanoven. V nejjednodušší variantě je 

možné pouze vyjádřit, jestli konkrétní pracovník daný úkol provádí 

nebo za něj zodpovídá. Běžnější je ale využití systému RACI. 

Jednotlivá písmena této zkratky označují následující vztah. 

• Responsible (pracovník je věcně odpovědný, tedy plní úkol) 

• Accountable (pracovník je formálně odpovědný, tedy 

odpovídá za úkol, pouze 1x na úkolu) 

• Consulted (pracovník má konzultační roli) 

• Informed (pracovník má být informován ohledně plnění úkolu) 
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Takto vzniklou organizační strukturu a rozdělení rolí a zodpovědnosti 

je pak třeba doplnit přiměřeným popisem náplně práce jednotlivých 

rolí, pokud je to relevantní, tak i plánem školení pracovníků, u 

kterých se to ukáže potřebné nebo účelné. Spolu s časovým 

rozvrhem a pravidly zařazování a uvolňování členů z týmu tak 

vznikne ucelený plán řízení zdrojů. 

 

2.7.7. Plánování komunikace 

Výsledkem procesu plánování komunikace je takzvaný komunikační 

plán projektu. Ten v zásadě definuje co, kdo, kdy, komu a jak má 

sdělit.  

Složitost komunikace násobně roste s každým pracovníkem či jinou 

zainteresovanou osobou, která je do projektu zapojena. Komunikaci 

v rámci uměleckých projektů, oproti jiným oblastem, proto zásadně 

usnadňuje již výše konstatovaný fakt, že rozsahem i počtem 

zapojených účastníků patří spíše k těm malým. 

Jak už jsem konstatoval v kapitole 3.5.2. Dimenze organizačních 

struktur v divadle, dalším pozitivem v oblasti komunikace v divadle 

je velká míra neformálně předávaných informací. Divadelníci jistě 

častěji než pracovníci některých jiných oborů tráví společně i čas 

mimo pracovní dobu. Tématem jejich hovorů pak je velmi často 

jejich práce na aktuálních projektech. 

Složité a sofistikované plánování komunikace není proto u většiny 

divadelních projektů na místě. Na druhou stranu některá základní 

pravidla o obsahu, toku a způsobech předávání klíčových informací 

musí být na začátku projektu stanovena. K tomu slouží takzvaný 

komunikační plán projektu. 

Jeho zásadním vstupem je analýza zainteresovaných stran 

zpracovaná ve fázi zahájení. Plán komunikace pak v přehledné 

tabulce u každé informace shrnuje všechny údaje potřebné k jejímu 

správnému a včasnému předání do správných rukou. Ke každému 

druhu informace je vhodné sdělit, co se sděluje, kdo, komu, účel za 

kterým se informace sděluje, forma předání a frekvence, se kterou 

se informace podává. (Ježková, a další, 2014 str. 176) 

Z komunikačního plánu vyplyne i potřeba četnosti a podoby porad 

projektového týmu, řídící komise a podobně. V případě uměleckých 

projektů by plán komunikace měl zahrnovat i základní body 

komunikace s potenciálními diváky, tedy základ marketingové 

strategie dané inscenace nebo festivalu. 
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Zásadním usnadněním procesu přípravy komunikačního plánu je 

opět existence připravených šablon, jelikož přes neopakovatelnost 

projektu jako takového se v rámci jejich jednotlivých typů situace a 

komunikační schémata opakují. Usnadnění přinášejí i moderní 

informační nástroje jako jsou projektové weby, sociální sítě, síťová 

úložiště dat a specializované programy, jejichž použití je v dnešní 

době prakticky nevyhnutelné. 

Oblast řízení komunikace projektu samozřejmě vychází z poznatků 

obecné teorie komunikace a využívá je k zvyšování její efektivity a 

předcházení nedorozumění a konfliktů. Popis nástrojů, které jsou 

v tomto ohledu projektovým manažerům k dispozici, ale není 

součástí zadání práce. 

 

2.7.8. Plánování řízení rizik 

Většina výše popsaných znalostních oblastí řízení projektů není pro 

realizátory projektů v divadelní, respektive umělecké oblasti 

v obecné rovině žádnou novinkou. Každý profesionální umělecký 

projekt je ve větší či menší míře podrobnosti naplánován ve svém 

rozsahu, v čase, a má vypracovanou základní finanční rozvahu. 

Málokterý kulturní manažer ale do plánovacích činností zahrnuje i 

takzvaný management rizik. 

Význam této disciplíny v jiných oborech narůstá v posledních 

desetiletích, kdy se v prostředí, ve kterém firmy soutěží o úspěch a 

realizují své projekty, odehrává mnohem více změn, než tomu bylo 

dříve. 

„Při stále rychlejších změnách v okolním prostředí je třeba pružně 

reagovat, identifikovat již při přípravě projektu nejistoty, jimž bude 

projekt v průběhu jeho provádění vystaven, a rizika vyvolaná těmito 

nejistotami aktivně řídit.“ (Korecký, a další, 2011 str. 15) 

Pravdou je, že umělecké projekty většinou nemají dlouhý průběh a 

jejich okolí je relativně stabilní. Kromě rychlého rozvoje 

technologických prostředků, které mohou umělci k tvorbě využít, 

zůstává živé umění spíše konzervativním odvětvím, kde procesy 

tvorby samotné vycházejí z tradic starých stovky i tisíce let. 

Z tohoto důvodu čelí projektové týmy možná menší míře rizik, než 

je dnes obecně u projektů obvyklé.  

Díky tomu není na místě vkládat neadekvátní úsilí, čas a prostředky 

do složitých analýz rizik, nicméně jejich základní zhodnocení patří 

k profesionálnímu zvládnutí disciplíny řízení uměleckých projektů. 
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V některých případech může předvídání rizik a připravenost týmu 

předejít významným finančním ztrátám a zbytečnému zmaření úsilí 

tvůrců. Pro neziskové subjekty, které nepracují s vlastními, ale 

veřejnými prostředky je podle mého soudu nejen racionální volbou, 

ale i morální povinností vyvinout maximální úsilí, aby svěřené 

finance byly vynaloženy účelně. Měly by tedy využít všechny 

dostupné prostředky, aby zamezily zbytečnému plývání, včetně 

nástrojů managementu rizik. 

„…riziko je sice podvědomě spojeno převážně s negativními 

důsledky, které můžeme označit jako hrozbu nebo ztrátu, ale vstup 

do rizika je často dobrovolný, s cílem získat pozitivní výsledky, 

využít příležitost. (…) …typ rizika s výhradně negativními dopady se 

nazývá čisté riziko. (…) …typ rizika s možností prospěchu i ztráty se 

nazývá spekulativní riziko.“ (Korecký, a další, 2011 str. 22) 

Za spekulativní riziko můžeme považovat například rozhodnutí 

zažádat o podporu v rámci grantového řízení, s nímž jsou pro 

projekt spojeny náklady s nejistou návratností. Například grantové 

řízení Státního fondu kultury vyžaduje jistou formu nevratné kauce. 

Je potom na zvážení manažera uměleckého projektu, jestli toto 

riziko podstoupit, respektive jestli využít tuto příležitost. 

Pro proces plánování rizik nabízí standard IPMA řadu metod jejich 

analýzy, jako je metoda RIPRAN (RIsk Project ANalysis), skórovací 

metoda, metoda FRAP, technika stromů rizik, analýza citlivosti, 

metoda plánování scénářů nebo metoda modelování a simulace. Pro 

umělecké projekty považuji za nejvhodnější první dva jmenované, 

které popisuje i publikace Projektové řízení – jak zvládnout projekty.  

Jednodušší skórovací neboli bodovací metoda analýzy rizik postačí 

pro většinu inscenačních projektů. V první řadě je podle této i jiných 

metod třeba potenciální rizika identifikovat, tedy sestavit jejich 

seznam. Nejdůležitější oblasti rizik jsou podle IPMA: 

• „technické oblasti projektu; 

• finanční oblasti projektu; 

• personální oblasti projektu; 

• obchodní oblasti projektu.“ 

(Doležal, a další, 2009 str. 82) 

Vhodným způsobem k sestavení seznamu rizik je například metoda 

brainstormingu, cenným zdrojem je ale i poučení z minulosti. 

Standard PMI proto doporučuje zřízení takzvaného kontrolního 

seznamu rizik neboli jakéhosi jejich firemního katalogu. 
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Dalším krokem metody je ohodnocení rizik z hlediska 

pravděpodobnosti, se kterou nastanou, a míry jejich případného 

dopadu na projekt. Použít se může obodování těchto dimenzí rizik 

jednotlivými členy projektového týmu. 

Sestavením výsledků ohodnocení rizik do matice, tedy takzvané 

mapy rizik, získáme jejich rozdělení do čtyř kvadrantů. „Kvadrant 

kritických hodnot rizik“ obsahuje ta nebezpečí, která jsou vysoce 

pravděpodobná a pro projekt fatální, „kvadrant významných hodnot 

rizik“ obsahuje rizika také potenciálně drtivá, ale s menší mírou 

pravděpodobnosti, že nastanou. Rizikům v těchto dvou kvadrantech 

bychom pak logicky měli dále věnovat hlavní díl pozornosti na rozdíl 

od rizik v „kvadrantu běžných hodnot rizik“, tedy těch sice 

pravděpodobných, ale s malými dopady na projekt a v „kvadrantu 

bezvýznamných hodnot rizik“, která jsme vyhodnotili jako málo 

pravděpodobná i závažná. 

Pro všechna rizika, která na základě výše zmíněné analýzy 

považujeme za důležitá, následně vypracujeme „návrh opatření“ a 

určíme, kdo bude za jeho realizaci odpovědný. 

Pro větší a rizikovější projekty lze využít registrovanou metodu 

RIPRAN. Ta doporučuje ve fázi identifikace nebezpečí popsat nejen 

samotnou hrozbu, ale i scénář, tedy následek naplnění této hrozby. 

Více hrozeb tedy může vést k jednomu scénáři a stejně tak jedna 

hrozba může znamenat více potenciálních scénářů, které vedou ke 

škodě. 

Metoda RIPRAN tam, kde je to možné, navrhuje číselně ohodnotit 

pravděpodobnost hrozby a scénáře a rozsah dopadu (většinou 

finančního) na projekt. Hodnota rizika je pak součin 

pravděpodobnosti hrozby, pravděpodobnosti scénáře a hodnoty 

dopadu rizika. 

Pokud nelze určit číselné hodnoty pravděpodobnosti a dopadu, lze je 

stanovit slovně – nízká, střední, vysoká pravděpodobnost a malý, 

střední a vysoký dopad. Po přiřazení těchto kategorií sestavíme 

matici, která podobně jako u výše popsané bodovací metody setřídí 

rizika podle celkové hodnoty. 

Dále se tedy obvykle projektový tým zabývá přednostně 

nejpravděpodobnějšími a nejzávažnějšími riziky, což jsou zejména 

ta, která ohrožují samotný cíl projektu, nebo dimenze projektového 

trojimperativu (náklady, termín nebo kvalitu). Méně závažná rizika 
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se vyplatí alespoň průběžně sledovat, zanedbatelná můžeme z naší 

evidence vypustit. 

Konečnou fází metody RIPRAN je stejně jako u bodovací metody 

stanovení reakcí na rizika. „Cílem reakce na riziko je připravit buď 

opatření snižující či zcela eliminující vliv rizik, nebo rizika 

akceptovat.“ (Ježková, a další, 2014 str. 155) Ukázku využití 

metody RIPRAN pro plán řízení rizik divadelního festivalu uvádí 

pracovní sešit Specifika uměleckých projektů (Krejčí, 2014 str. 67) 

Pokud analýza rizik ukáže, že projekt je ve velké míře ohrožen 

řadou významných rizik, je krajním řešením projekt zastavit. Návrh 

na ukončení projektu je manažer povinen eskalovat na vyšší úroveň, 

jelikož podobné rozhodnutí většinou leží na řídící komisi projektu. 

Stejně jako lidé, i každá instituce má jinou míru ochoty podstupovat 

rizika a jejím strategickým rozhodnutím je takzvanou 

akceptovatelnou hodnotu rizika určit. Projekty s vyšší, tedy 

neakceptovatelnou mírou rizika se pak v takové organizaci 

nerealizují. 

Výše popsaným procesem sestavení plánu řízení rizik samozřejmě 

nekončí, jelikož v průběhu projektu mohou vyvstat nová rizika a 

některá naopak pominout. Plán řízení rizik je proto nutné průběžně 

doplňovat a aktualizovat. 

Kromě jmenovaných metod ovšem existuje v literatuře o 

projektovém řízení řada dalších postupů a nástrojů k identifikaci, 

analýze a řízení rizik. Další sofistikované poznatky pak přináší rychle 

se rozrůstající teorie samostatného oboru nazývaného management 

rizik. 

 

2.7.9. Plánování nákupů 

Řízení nákupů projektu zahrnuje procesy nezbytné k řízení nákupu 

nebo pořízení potřebných produktů, služeb, nebo výsledků vně 

projektového týmu.“33 (Project Management Institute, 2008 str. 

313) (Překlad: autor práce) 

Oblast řízení nákupů, také nazývaná „obstarávání“, pojednává o 

vztazích projektu s externími dodavateli všech potřebných vstupů, 

                                       
33 “Project Procurement Management includes the processes necessary to 

purchase or acquire products, services, or results needed from outside the 

project team. The organization can be either the buyer or seller of the 

products, services, or results of a project.” 



93 
 

které není organizace, respektive projektový tým v rámci 

přidělených zdrojů s to zajistit vlastními silami. Příslušné postupy 

jsou aplikovatelné i na vnitřní prostředí organizace v případě, že 

jsou v rámci ní formalizovány postupy vzájemného interního 

zúčtování mezi jednotlivými odděleními a projektovými týmy. 

Takové pojetí systemizace vnitřních nákupů se uplatňuje zejména 

v oblasti audiovize, nejviditelnějším příkladem u nás je Česká 

televize. 

Standardy projektového řízení nabádají ve fázi plánování zvážit, zda 

je danou službu nebo výrobek výhodnější vyrobit nebo pořídit. 

K tomu samozřejmě slouží především kalkulace nákladů obou 

variant.  

V divadelní praxi je typickým příkladem situace, kdy organizace stojí 

před podobným rozhodnutím, pořizování součástí divadelní výpravy 

- tedy dekorací, rekvizit a kostýmů. Často je ale proces rozhodování 

k lítosti divadla zjednodušený o to, že kromě největších divadelních 

institucí většina z nich disponuje jen velmi omezenými výrobními 

kapacitami a zároveň na trhu působí minimum specializovaných 

společností, které jsou schopny takovou poptávku uspokojit. 

Specifikaci potřebných nákupů by měly obsahovat pracovní balíky 

zpracované v rámci WBS. Součástí procesu plánování nákupů pak je 

tedy rozhodnutí o způsobu a termínu pořízení požadovaného 

produktu. V případě neziskových organizací je u větších projektů 

třeba pamatovat na zákonná nařízení vyplývající například ze 

zákona č. 137/2006, Zákon o veřejných zakázkách, jemuž může 

některý potřebný nákup pro daný projekt podléhat. Lhůty a postupy 

dané tímto zákonem totiž mohou mít zásadní dopad na 

harmonogram projektu. Určitá omezující ustanovení mohou být i 

součástí vnitřních předpisů dané trvalé organizace.  

Autoři publikace Projektové řízení – jak zvládnout projekty pak 

připomínají, že v rámci obstarávání je třeba neopomenout také 

zajištění autorských práv potřebných pro projekt. V případě divadla 

se jedná nejen např. o licenci k předloze, která by měla být ošetřena 

ještě v předprojektové fázi, ale i například o užití chráněných 

autorských děl výtvarných nebo fotografických pro potřeby 

propagačních materiálů, jejichž potřeba se ukázala až v průběhu 

plánování projektu. 

Plán řízení nákupu tedy obsahuje všechny zásadní dodávky potřebné 

k realizaci projektu a je poslední součástí, která kompletuje celkový 

plán projektu.  
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2.8. Realizace, monitorování a kontrola projektu 

Procesy řízení a nástroje, které má vedoucí projektu k dispozici ve 

fázi realizace, se v řadě aspektů shodují s postupy a prostředky 

používanými v každodenní řídící činnosti v rámci funkční liniové 

organizace. Tato fáze tedy není tak unikátní a z pohledu teorie 

managementu zásadní jako fáze plánování, na které je úroveň 

kvality řízení, monitorování a kontroly prací na projektu přímo 

závislá. Čím podrobnější a přesnější jsou vytvořené plány, tím 

snazší je práce projektového týmu v této fázi jeho práce, která je 

nejen v divadle často, ale podle mého názoru neprávem, 

považována za jádro řízení projektů. 

Nelze ovšem popřít, že samotná tvorba očekávaných výstupů má 

pro realizátory pochopitelné kouzlo. „V této chvíli ožívají plány a 

stávají se skutečností. Začíná se rodit produkt, který má být 

projektem vytvořen.“ (Ježková, a další, 2014 str. 196) Dílo rodící se 

hmatatelně pod rukama členů týmu je silným, v teorii uznávaným 

zdrojem pracovní motivace.  

Předmětem této fáze je především samotné vytvoření „produktu 

projektu“, jehož „výrobní“ postupy jsou dány aplikační oblastí, tedy 

v našem případě teorií a nástroji jevištní tvorby. Je na místě 

zopakovat, že teorie projektového řízení se zaměřuje výhradně na 

shromažďování a formulaci poznatků a doporučení pro řídící procesy 

napříč obory a jejich specifických (produktových) činností si 

záměrně nevšímá. Samotnou uměleckou tvorbou se proto ani tato 

práce nijak nezabývá. 

Podobně se v následujících kapitolách nebudu věnovat měkkým 

manažerským dovednostem (takzvaným soft skills) a manažerským 

technikám používaným běžně ve všech případech a situacích, kdy je 

třeba řídit lidi, skupiny a týmy. Jak zdůrazňuji na více místech této 

části práce, překračuje to zadaný rozsah práce, která se věnuje 

specifikům strategického a projektového managementu. 

K zahájení realizační fáze projektu doporučuje literatura uspořádat 

slavnostní setkání projektového týmu, který ukončí fázi tvorby 

plánů, které by se už nadále pokud možno neměly měnit, a upře 

pozornost týmu k jejich realizaci. V běžném divadelním provozu se 

nabízí využít příležitost první čtené zkoušky, které by se měli 

účastnit ideálně i neumělečtí členové týmu. Těm má toto setkání 

dodat pocit sounáležitosti s jádrem celé činnosti, tedy divadelní 

tvorbou. Účelem dalších stránek je popsat úlohu manažera a dalších 
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členů týmu v procesech řízení projektu následujících po této 

události. 

 

2.8.1. Řízení projektu, práce a změn 

Do aktivit řízení projektu patří operativní koordinace prováděných 

činností a rozhodování, jakým způsobem budou naplánované úkoly 

provedeny na základě dostupnosti zdrojů a dosavadního postupu 

práce. Podstatou řídícího procesu v této fázi je pak průběžné 

porovnávání skutečného stavu s plánem a provádění případných 

řídících zásahů. „…rozhodující skutečností pro vznik řídících zásahů u 

operativního řízení jsou zjištěné odchylky mezi plánem a 

skutečností. (…) …proto se tomuto způsobu řízení říká řízení podle 

odchylek…“ (Ježková, a další, 2014 str. 197) 

Další potřebnou činností je sběr informací o výsledcích práce a 

postupu realizace, respektive dokončování jednotlivých výstupů. 

K úplné informaci ohledně výsledku konkrétní činnosti je ale i 

dodržení nebo nedodržení plánovaných nákladů, harmonogramu 

nebo kvality. Po vyhodnocení těchto zjištění manažer projektu 

formuluje a předává informace o postupu řídícímu výboru nebo 

dalším zainteresovaným stranám v souladu s plánem komunikace. 

Proces řízení také přináší potřebu aktualizace projektových 

dokumentů z důvodu upřesnění požadavků, doplněním dalších 

zainteresovaných osob, objevením nových rizik a podobně. V divadle 

to mohou být například situace, kdy v průběhu zkoušení vyvstane 

potřeba nové rekvizity nebo jiného řešení části dekorace, podaří se 

získat nového sponzora, nebo dosud bezproblémový interpret pod 

tíhou osobních problémů přestává zvládat náročný proces zkoušení 

apod. 

Každá změna projektu by podle metodik projektového 

managementu měla být zpracována v souladu s takzvaným 

integrovaným řízením změn. Jedná se o formalizovaný postup, 

jakým projektový tým přistupuje k jakémukoliv požadavku na 

změnu. 

Pro projekt je třeba vypracovat plán řízení změn, který určuje 

„pravidla pro sledování, navrhování a vyhodnocování změn.“ 

(Ježková, a další, 2014 str. 223n) Publikace Projektové řízení – jak 

zvládnout projekty navrhuje, aby byla ustanovena změnová komise, 

která nese odpovědnost za schvalování změn.  
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Postup u jednotlivých změn se ale může lišit podle stanovené třídy 

změn. Ty nejzávažnější změny s dopadem na cíl projektu, kvalitu, 

harmonogram nebo celkové náklady je třeba předložit k rozhodnutí 

řídící komisi projektu a jeho zadavateli nebo sponzorovi. Závažné 

změny bez dopadu na trojimperativ projektu pak může schválit řídící 

komise nebo změnový výbor bez vědomí zadavatele, běžné změny 

potom sám manažer projektu. 

V případě schválení změny ji projektový tým realizuje. O celém 

procesu je z důvodů zamezení budoucím sporům a nejasnostem 

doporučeno vést podrobnou dokumentaci. 

U některých typů divadelních projektů, jako jsou divadelní inscenace 

vznikající autorsky, nebo s pomocí improvizace, nebo metodou 

devised divadla, tedy divadla, které nevzniká na základě hotového 

textu, ale například společnou tvorbou zapojených performerů, 

dochází v průběhu samotné tvorby k řadě změn. Je to způsobeno 

podstatou tohoto divadla, u kterého není možné vše dopodrobna 

naplánovat. V těchto případech je ale nutné s tímto faktem 

kalkulovat a vytvořit finanční rezervu v příslušné kapitole rozpočtu, 

která tyto nečekané výdaje pokryje. Klade to ovšem větší nároky na 

produkční tým takového představení, který musí velmi pružně 

sledovat čerpání rozpočtu a kalkulovat nové náklady tak, aby 

stanovený limit nebyl překročen. V tomto případě jistě naopak není 

reálné podstupovat proceduru výše popsaného systému řízení změn.  

 

2.8.2. Řízení rozsahu 

Procesy ověření a řízení rozsahu se zaměřují na zjišťování, zda 

nedochází vinou změn k neodsouhlasenému ovlivnění podoby 

plánovaného výsledku projektu. Základním nástrojem je srovnání 

plánovaného a skutečného průběhu dokončování balíku prací, které 

jsme naplánovali v rámci WBS.  

Ke sledování současného stavu lze využít například projektový 

software, který většinou umožňuje, aby pracovníci zaznamenávali u 

jednotlivých pracovních činností svůj postup plnění daného úkolu 

v procentech. Je to takzvaná metoda procentuálního plnění. Klade to 

samozřejmě nároky na zaměstnance, kteří musí údaje o 

rozpracovanosti činností nebo pracovních balíků aktualizovat 

průběžně a realisticky. Je vhodné, aby byla pro projekt stanovena 

jednotná metodika, například jen v několika definovaných krocích, 
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aby nedocházelo ke zkreslování postupu vlivem subjektivního 

pohledu pracovníka. (Ježková, a další, 2014 str. 206n) 

Relativně pracným, ale v některých případech vhodným způsobem, 

jak zamezit nejasnostem v očekávaném rozsahu výstupu projektu, 

může být negativní vymezení rozsahu. To znamená, že do WBS 

projektu zahrneme i ty produkty nebo pracovní balíky, které do ní 

nepatří. Samozřejmě jen takové, které mohou být některou ze 

zainteresovaných osob očekávány. Například předem jasně 

stanovíme, že k inscenaci nebude vydáván program s textem 

inscenované hry. Předejdeme tak rozčarování překladatele ve chvíli, 

kdy se dostaví na premiéru. 

V realizační fázi je možné klást nové požadavky nebo přinášet nové 

nápady na rozšíření naplánovaného rozsahu projektu, jako je 

zmíněný tisk textu v programu, již jen prostřednictvím procedury 

integrovaného řízení změn. Takový zásah totiž samozřejmě přinese 

zvýšení pracnosti a nákladů projektu, jelikož příslušný pracovník 

bude muset zažádat o rozšíření licenční smlouvy s autorem hry a 

zvýší se náklady na sazbu i tisk programu, což ovlivní rozpočet 

projektu. Pokud se ukáže takový námět jako přínosný, je třeba 

spolu s jeho schválením přijmout i další opatření, která jeho dopady 

kompenzují. 

 

2.8.3. Řízení harmonogramu 

Předmětem procesu řízení harmonogramu je sledovat plnění 

stanoveného časového plánu projektu a přijmout opatření, pokud 

dochází k odchylkám. Zdrojem informací o nich jsou informace 

podávané zejména v podobě reportů nebo v rámci porad 

projektového týmu. Hlavní pozornost projektového manažera by 

měla být upřena na případné odchylky u činností, které byly v plánu 

označeny jako kritické nebo mají malou časovou rezervu.  

Ke zjištění celkového aktuálního stavu postupu projektu, například 

pro účely podání zprávy řídící komisi, lze využít řadu metod, jako je 

metoda procentuálního plnění popsaná v předchozí kapitole, nebo 

metoda řízení dosažené hodnoty, která je ale pro svou složitost a 

exaktní přístup v divadelní oblasti málo využitelná.  

Nabízí se ovšem také milníková metoda (Milestone Trend Analysis – 

MTA), která je vázána právě na časový průběh projektu. Pro její 

správnou aplikaci je třeba v harmonogramu stanovit větší počet 

milníků, k niž musí být vztaženy termíny prokazující průběžné plnění 
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cíle projektu. Ve chvíli dosažení těchto milníků pak dochází ke 

kontrole plnění harmonogramu. (Ježková, a další, 2014 str. 208n) 

V případě inscenačních projektů existuje několik přirozených 

milníků, kterými jsou například společné porady v zahajovací, 

respektive plánovací fázi projektu, jako je inscenační nebo předávací 

porada, a posléze pro daný typ divadla relativně ustálený postup 

organizace zkoušení (montážní zkouška, technická zkouška, 

oblékaná zkouška atd.), k nimž je možné vztáhnout i termíny 

podpůrných procesů.  To vše pak může posloužit k využití zmíněné 

milníkové metody. 

V divadle je hlavním nástrojem řízení harmonogramu plán zkoušek a 

jejich přípravy, tedy ferman. Tradiční koncept měsíčního, týdenního 

a denního fermanu v divadlech je dnes pomalu nahrazován 

elektronickými formami pracovních plánů a kalendářů, které mají 

dvě hlavní přednosti. Jednak jsou dostupné odkudkoliv a jednak jsou 

při použití těch nejvhodnějších moderních nástrojů v každém 

momentu aktuální. 

 

2.8.4. Řízení nákladů 

V průběhu projektu je zásadním procesem kontrola souladu čerpání 

finančních prostředků se směrným plánem (baseline) nákladů. 

Jakékoliv změny nákladů musí být schváleny v rámci systému 

integrovaného řízení změn, protože mají přímý dopad na projektový 

trojimperativ, respektive jeho nákladovou dimenzi. Pokud 

v nákladech dochází ke změnám, je třeba informovat zainteresované 

osoby, a pokud změny přesahují autorizované limity, je třeba 

eskalovat návrh opatření na vyšší úroveň řízení. 

Řízení nákladů divadelních projektů není ve srovnání s jinými 

odvětvími pracujícími s nepoměrnými finančními objemy zvlášť 

náročnou disciplínou. Předpokladem hladkého průběhu je ale 

samozřejmě jasné nastavení pravidel a limitů.  

Komplikace v cash flow projektů a organizací ale mohou způsobovat 

nejistoty ve věci přidělení grantu nebo časových prodlev 

v procedurách veřejných institucí, které veřejné prostředky 

rozdělují. Tyto situace by proto měly být pečlivě analyzovány a 

podchyceny v rámci procesu řízení rizik. 
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2.8.5. Řízení kvality 

Jak už jsem konstatoval, řízení kvality je u uměleckých projektů 

specifickou oblastí. Na druhou stranu umělecká úroveň vytvářené 

inscenace v divadlech je, a musí být, průběžně posuzována. 

Pověřený pracovník nebo přímo umělecký šéf většinou svou osobní 

přítomností na zkouškách, tedy obdobou postupu přezkoumání 

kvality výstupu, který se obecně nazývá inspekce, kontroluje, jestli 

průběžné výsledky přípravy inscenace odpovídají uměleckému 

zadání. Případná nespokojenost může vést až k výměně režiséra, 

což je v překladu do terminologie projektového řízení zásadní 

změnový požadavek, který jistě přinese potřebu řady zásadních 

zásahů do průběhu realizace projektu. 

 

2.8.6. Řízení lidí 

Do procesů řízení lidských zdrojů ve fázi realizace projektu v pojetí 

standardu PMI patří každodenní aktivity manažera spojené 

s vedením a motivováním členů týmu, techniky řešení konfliktů, 

vyjednávání, delegování, koučování, péče o rozvoj týmu a další 

měkké manažerské dovednosti. Toto téma ovšem záměrně 

opomíjím, jelikož jde jednak o problematiku příliš širokou pro účely 

této práce, jednak tématiku specifickou, ne přímo spojenou s 

konceptem projektového managementu. 

Komunikace a jednání s lidmi je navíc oblast, ve které jsou divadelní 

instituce díky své podstatě, kterou je herectví, tedy forma 

komunikace a lidské interakce, v jistém smyslu pokročilejší než 

například výrobní nebo jiná průmyslová odvětví. Přiznejme, že je to 

mezi dalšími manažerskými funkcemi u divadla spíše výjimka.  

Průběh sestavení týmu divadelního projektu má specifickou podobu. 

V případě repertoárového divadla může být do čela umělecké části 

týmu postaven buď kmenový režisér, nebo je na základě iniciativy 

vedení organizace většinou oslovena osobnost, která svou poetikou 

a dosavadní tvorbou konvenuje s představami a zaměřením 

uměleckého vedení divadla.  

Druhý případ je obvyklým postupem i v případě nezávislého 

producenta nebo produkční společnosti. Požadavky na osobu 

režiséra ale nemusí být ovlivněny dalšími realizovanými projekty 

producenta. Hlavními kritérii jsou předpoklady, nakolik režisér 

uchopí zadanou látku v souladu s představami a záměrem 

producenta, který sem může zahrnovat například i finanční cíle. 
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V současné době je ale asi nejobvyklejším případem situace, kdy je 

iniciátorem divadelního projektu režisér na volné noze, který se pak 

sám stává producentem nebo projekt nabídne profesionálnímu 

producentovi, ať už v podobě fyzické nebo právnické osoby. 

Obsazení divadelní inscenace je také oborem daný a výjimečný 

proces, který metodiky projektového řízení nemohou nijak obohatit. 

V oblasti dalších specializovaných profesí je pak natolik omezená 

nabídka volných pracovních sil, že jejich angažmá na projektu je 

často jedinou volbou. A nejčastějším kritériem výběru je osobní 

známost a předchozí zkušenost vedoucího projektu s danou osobou. 

 

2.8.7. Řízení komunikace 

Manažer i členové týmu získávají informace různými způsoby, jako 

je jejich předávání na poradách naplánovaných v rámci plánu 

komunikace, nebo například osobní inspekcí, tedy v případě 

inscenace například návštěvou zkoušky. Další, nejen v divadle mezi 

zaměstnanci málo oblíbenou metodou je pak podávání zpráv čili 

reportů. Odpor pramení z pocitu pracovníků, že jde o ztrátu času, 

který by mohli věnovat skutečné práci. Projektoví manažeři tento 

pocit podtrhují, pokud si nenajdou čas reporty číst a reagovat na ně. 

(Ježková, a další, 2014 str. 201) Nutné je samozřejmě také stanovit 

takovou frekvenci a rozsah reportů, který je ještě pro řízení projektu 

užitečný a není jen zbytečným papírováním.  

Podle knihy Projektové řízení – jak zvládat projekty by měl být 

report podáván za běžných okolností alespoň dvakrát v průběh dané 

činnosti a obsahovat obvykle následující náležitosti: 

• Informace o stavu prací (co bylo). 

• Informace o průběhu prací (na čem se pracuje a jak) 

• Informace o předpokládaném průběhu prací (co bude) 

• Výčet hlavních problémů. 

• Návrhy na opatření a konkrétní úkoly. 

• Jiné skutečnosti, na které je potřeba upozornit s ohledem na 

projekt. 

(Ježková, a další, 2014 str. 200) 

Součástí řízení komunikace je i dokumentace realizace projektu, 

tedy zachycení a uložení nabytých zkušeností spojených například 

s řešením problémů, formální zprávy o projektu a jeho prezentace 

nebo odezva od zainteresovaných osob. 



101 
 

Odpovědností manažera projektu je řízení komunikace se 

zainteresovanými osobami. Proaktivní přístup k předávání a 

získávání informací harmonizuje činnost týmu i osob mimo něj a 

zamezuje odchylkám od plánu projektu. Kýženým výsledkem této 

činnosti je také ovlivňování očekávání zainteresovaných osob tak, 

aby byly v souladu s plánovanými výstupy projektu. 

Členové uměleckého souboru mají například často nerealistická 

očekávání ohledně zájmu médií o jejich tvorbu. Je vhodné, aby 

manažer projektu a příslušní členové zodpovědní za propagaci a PR 

umělce informovali o svých záměrech, získaných mediálních 

partnerech a dalším úsilí, které na věc vynaložili. Mohou tak předejít 

zklamání z toho, že se daná inscenace neoctne na titulní straně 

nejprodávanějšího seriózního deníku. 

Pravidelně je třeba zainteresovaným sobám podávat také zprávy 

o postupu projektu. Podkladem jsou k tomu podle PMBoK například 

měření odchylek mezi plánovaným a reálným stavem projektu ve 

smyslu harmonogramu, rozpočtu i kvality. Projektový management 

ale nabízí také některé metody ke stanovení předpovědi budoucího 

vývoje projektu, jako jsou metody časových řad, příčinové metody, 

expertní posouzení, statistické metody a podobně. (Project 

Management Institute, 2008 str. 269)  

 

2.8.8. Řízení rizik 

Sledování a řízení rizik je kontinuální proces probíhající po celou 

dobu trvání projektu, spočívající v průběžném sledování a 

vyhodnocování identifikovaných, ale i zjišťování přítomnosti nových 

rizik a případné realizaci naplánovaných protirizikových opatření. 

Pokud riziko nastalo a projektový tým proti němu zakročil, měla by 

být zdokumentována účinnost daného opatření. 

PMBoK doporučuje zahrnout průběžnou analýzu rizik do agendy 

pravidelných projektových porad. Pokud je objeveno nové riziko, 

jehož účinné protiopatření má dopad do plánu projektu, například 

vyžaduje navýšení rezerv v rozpočtu projektu, je nutné vytvořit 

změnový požadavek a zahájit změnové řízení. (Project Management 

Institute, 2008 str. 311n) 
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2.8.9. Řízení nákupů 

V rámci řízení nákupů se realizují poptávková řízení a uzavírají kupní 

smlouvy či smlouvy o dílo v souladu s plánem řízení nákupů. Došlé 

nabídky se vyhodnocují během předem stanovených kritérií, 

nejčastěji především ceny. Standardy projektového řízení nabízejí 

postupy například pro vyhodnocování došlých nabídek, nevymykají 

se ale obvyklým metodám běžného obchodního styku. 

Specifickým obchodním vyjednáváním může být v divadle jednání 

s autory a výkonnými umělci ve věci licencování práv k různým 

druhům užití díla. V této oblasti by měl být projektový manažer 

vzdělán nebo do svého týmu přizvat odborníka znalého běžných 

zvyklostí a sazeb běžných v této oblasti.  

Zlatým pravidlem je uzavírání potřebných smluv s dostatečným 

předstihem, protože s blížící se premiérou se zejména na straně 

projektového týmu, respektive producenta významně zužuje 

vyjednávací prostor. Dílo, například hudební, jednou už použité 

a zakomponované do inscenace se v některých případech už velmi 

těžko nahrazuje jiným. 

Po podepsání smlouvy musí projektový tým pomocí takzvaného 

procesu administrace nákupu také sledovat a zajistit, aby smluvní 

protistrana skutečně naplnila dohodnuté podmínky a dodala předmět 

smlouvy v kvalitě a termínu, který byl stanoven. V opačném případě 

musí přijmout opatření například v podobě změnového požadavku, 

aby dopady případného nedodržení smlouvy neohrozilo podstatu, 

tedy cíl projektu. 
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2.9. Ukončení projektu 

 „Ukončení je významná životní fáze projektu. Právě v ní dochází 

k předávání vytvořeného díla a splnění cíle projektu.“ (Ježková, a 

další, 2014 str. 242) Ve chvíli, kdy jsou všechny plánované výstupy 

projektu dokončeny, je třeba završit všechny procesy potřebné 

k tomu, aby mohl sponzor nebo zadavatel projektu začít výsledky 

projektu provozovat.  

Pokud byl projekt prováděn na základě zadání externího zákazníka, 

patří do této fáze předání a akceptace výsledků projektu z jeho 

strany. V případě interního projektu je třeba připravit a předat 

výstup k provozování v rámci samotné vykonávající organizace. 

 

2.9.1. Uzavření projetu 

Uzavření projektu jako ukončovací proces integrace řízení projektu 

zahrnuje finalizaci všech aktivit napříč skupinami procesů a 

formalizované ukončení projektu. 

Projektový tým v této fázi vypracovává závěrečnou zprávu o 

průběhu a výsledcích projektu. Závěrečná zpráva by měla obsahovat 

nejen informace o uzavřených a dokončených činnostech, ale i o 

závazcích, které přejdou po ukončení projektu na vykonávající 

organizaci. U divadelních projektů to mohou být závazky ke 

sponzorům, seznam rekvizit, které je třeba po skončení provozování 

inscenace vrátit pronajímateli a podobně. 

Závěrečná zpráva by měla podávat věrný obraz o průběhu projektu 

a zejména o změnách, které v jeho průběhu oproti plánu nastaly. 

Doporučené oblasti, které má závěrečná zpráva obsahovat, jsou 

předmět projektu, lidé v projektovém týmu, použité postupy, 

prostředí, ve kterém projekt vznikal a použité nástroje, jako je 

počítačový software a podobně. (Ježková, a další, 2014 str. 251) 

U inscenačního projektu nastává fáze ukončení projektu buď 

s premiérou inscenace, případně až s její derniérou, jak jsem už 

rozebral v kapitole 4.4. Životní cyklus divadelních projektů. 

V prvním případě projektový tým připravuje podklady pro předání 

výsledku projektu, tedy inscenace, k jejímu dalšímu provozování, o 

kterém se krátce zmíním níže u popisu procesů poprojektové fáze. 

K odevzdání je vhodné připravit seznamy použitých autorských děl 

(zejména hudebního podkresu), používaných rekvizit včetně jejich 

rozmístění na jevišti na začátku představení, seznam kostýmů, nebo 

dokumentaci k dekoraci včetně výkresu jejího konečného řešení. Pro 
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případy zájezdů do jiných prostor by měly být sepsány a předány 

technické požadavky (takzvaný „rider“ inscenace) včetně 

nasvěcovacího plánu, popisu použití videoprojekcí a dalších efektů.  

V případě, že ukončení projektu je naplánováno až s derniérou 

inscenace, je třeba tyto výstupy připravit ve stejném okamžiku, tedy 

s premiérou inscenace, ač je to v tomto případě v předstihu před 

zahájením ukončovací fáze. Důvodem, proč tyto aktivity neodkládat 

je fakt, že v každém případě je premiéra zásadním milníkem, 

v jehož okamžiku dochází k proměně struktury, konkrétně k 

zeštíhlení projektového týmu a zahájení provozní fáze projektu, pro 

jejíž procesy jsou zmíněné dokumenty důležitým vstupem. 

Úkolem řízení projektu je také v závěrečné fázi projektu dohlédnout 

na kompletaci a předání dokumentace, která v jeho průběhu vznikla, 

do archivu nebo příslušnému administrativnímu oddělení trvalé 

organizace, tedy divadla, produkční společnosti a podobně. Cílem 

této činnosti není zpětná tvorba dokumentace, která měla být a 

nebyla vytvořena v průběhu předchozích fází projektu a nyní už je 

bezúčelná, ale pouze shromáždění dokumentů, které vznikly, a 

jejich předání do správných rukou. 

V případě divadelních projektů realizovaných s veřejnou podporou 

ve formě grantů je součástí fáze uzavření projektu také řádné 

vyúčtování těchto prostředků a odevzdání požadovaných zpráv a 

dokumentace těm zainteresovaným stranám, které nám tyto 

prostředky poskytly. Povinnosti projektového týmu jsou běžně 

specifikovány v grantové smlouvě. 

 

2.9.2. Uzavření nákupu 

Proces uzavření nákupu ověřuje dodržení a naplnění všech dodávek 

a závazků vyplývajících z procesů spojených s pořizováním produktů 

a služeb od externích dodavatelů. V případě neziskových organizací 

je vhodné ověřit, že byly dodrženy všechny vnitřní i obecné předpisy 

a předat dokumentaci o pořízení nákupů v režimu veřejných zakázek 

k archivaci podle zákonem stanovených pravidel.  

Pokud divadlo vede databázi dodavatelů, je na místě do ní zanést 

dodavatele speciálních položek, které jsme pro projekt pořizovali. 

Může jít například o některé netradiční rekvizity, které nejsou běžně 

k dostání. Naše zkušenost může u dalších projektů výrazně usnadnit 

práci rekvizitáři pracujícímu v budoucnu na dalším projektu 

s podobným požadavkem.  
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2.10. Vyhodnocení a provozování výsledků 

Kapitolou vyhodnocení a provozování výsledků opouštím rámec 

členění projektu podle systému standardu IPMA použitý na kapitoly 

4.6. až 4.9. To neznamená, že činnosti popisované v následujících 

odstavcích PMBoK opomíjí, jen je zahrnuje do procesu řízení 

uzavření projektu. Protože je ale standard IPMA v přístupu k těmto 

procesům, které nazývá poprojektovou fází, důslednější, přidržuji se 

jeho pojetí. 

„Realizace projektu přináší řadu nových poznatků a zkušeností, 

které lze využít v dalších projektech. Je třeba analyzovat celý 

průběh projektu, určit dobré i špatné zkušenosti. Toto vyhodnocení 

nemá nutně za účel ukázat na někoho prstem, že projekt kazil, ale 

především nalézt chyby a příště je neopakovat.“ (Doležal, a další, 

2009 str. 159) 

Vyhodnocení projektu by se nemělo zbytečně odkládat, ale zároveň 

není vhodné ho zahájit dřív, než jsou řádně ukončeny všechny 

činnosti s projektem související. K hodnocení je vhodné sestavit 

hodnotící tým, který není složen pouze ze členů teď už bývalého 

projektového týmu. Literatura nicméně doporučuje, aby více než 

polovinu, ale ne více než dvě třetiny hodnotitelů tvořili pracovníci, 

kteří projekt realizovali. Samozřejmostí je účast projektového 

manažera. Naopak se nedoporučuje účast zástupců externích 

subjektů, ač se na projektu podíleli.  

Předmětem hodnocení by měly být zejména odchylky od plánu, 

prováděné změny a jejich důvody, účinnost použitých metod, 

pracovní výkony jednotlivých členů a případné konflikty, použité 

dokumenty a jejich šablony nebo dodavatelé. (Doležal, a další, 2009 

str. 41n) 

K analýze průběhu projektu jsou hodnotícím týmům k dispozici 

různé metody. Nedá se předpokládat, že by subjekty v kultuře 

využívaly k vyhodnocování svých uměleckých projektů 

postimplementační systémovou analýzu, která má svůj původ 

v systémovém inženýrství a hodí se pro projekty v technické nebo 

ekonomické oblasti, kde je k dispozici pro vyhodnocení dostatek 

tvrdých číselných dat. Užitečné ale týmům hodnotícím efektivitu 

řízení ukončeného projektu mohou být jednoduché nástroje jako je 

Paretova analýza nebo Ishikawův diagram. 

Paretovo pravidlo stanoví, že „20% určitých příčin je zdrojem až 

80% problémů“. Pokud tedy hodnotící tým sestaví například seznam 
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odchylek oproti rozpočtu a setřídí je podle závažnosti, může odhalit, 

že drtivá většina změn byla způsobena jednou nebo několika málo 

shodnými příčinami. Těmi může být například špatný odhad nákladů 

ve fázi plánování rozpočtu nebo navýšení ceny v důsledku uzavírání 

kupních smluv až těsně před požadovaným termínem dodávky. Na 

odstranění těchto nedostatků je pak třeba se do budoucna zaměřit. 

Ishikawovy diagramy nebo také diagramy rybí kosti jsou pak 

grafickým zobrazením série příčin, které mohou vést k negativnímu 

důsledku. Napomáhají názornosti a setřídění myšlenek a návrhů 

v rámci skupinového řešení problémů a hledání nepříznivých vlivů, 

které mohly být při plánování a řízení projektu opomenuty. 

(Ježková, a další, 2014 str. 262nn) 

Nejdůležitějším výstupem práce hodnotícího týmu pak jsou návrhy 

opatření vedoucích ke zlepšení řídících procesů, jejichž smyslem je 

postupné zvyšování úrovně a kvality řízení projektů v organizaci. 

Nejčastěji se může jednat o návrhy změn ve vnitřních předpisech 

organizace, v šablonách pro projektovou dokumentaci, návrh 

ukončení spolupráce s konkrétními dodavateli a podobně. Mohou být 

zformulovány i do podoby konkrétních úkolů s časovým rámcem. Je 

pak na vedení organizace, aby jejich realizaci zajistilo. 

V případě inscenačních projektů v repertoárovém divadle jsou aktem 

předání hodnocení projektu všechny aktivity s ním spojené 

definitivně ukončeny. Provozování výsledku projektu, tedy 

reprízování inscenace, nadále zajišťuje trvalá organizace 

prostřednictvím příslušných funkčních útvarů. U projektů, které toto 

zázemí nemají a nezvolí si například cestu spolupráce s agenturou, 

která potřebné činnosti zajistí, lze aplikovat následující pojetí, které 

zmiňuje publikace Projektové řízení – jak zvládat projekty.  

V rámci poprojektových aktivit může být definována takzvaná 

udržovací fáze projektu neboli fáze využívání výsledků projektu, kdy 

projektový tým v úzkém složení nadále zajišťuje provozování 

výstupů předchozích fází projektu, v našem příkladu inscenace. Pak 

je třeba definovat pracovní postupy a činnosti, naplánovat 

financování tohoto provozu a zajistit patřičné zdroje. Na nezávislé 

divadelní scéně takto funguje řada projektů, které pod hlavičkou 

produkční společnosti relativně nezávisle fungují řadu let.  
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Příloha č. 1 - Mapa procesních skupin a znalostních 

oblastí standardu PMI 

 

Znalostní 

oblast 

Skupiny procesů projektového řízení 

Skupina procesů 

zahájení 

Skupina procesů 

plánování 

Skupina procesů 

provádění 

Skupina procesů 

sledování 

Skupina 

procesů 

uzavření 

4. Řízení 

integrace 

projektu 

4.1 Sestavení ZDP 4.2 Vypracování 

plánu řízení 

projektu 

4.3 Řízení projektu 4.4 Sledování a 

řízení práce 

4.6 Uzavření 

projektu 

nebo fáze 
4.5 Integrované 

řízení změn 

5. Řízení 

rozsahu 

  5.1 Shromáždění 

požadavků 

  5.4 Ověření 

rozsahu 

  

5.2 Definice rozsahu 5.5 Řízení rozsahu 

5.3 Vytvoření WBS 

6. Řízení času   6.1 Definice činností   6.6 Řízení 

harmonogramu 

  

6.2 Pořadí činností 

6.3 Odhad spotřeby 

zdrojů 

6.4 Odhad doby 

trvání 

6.5 Sestavení 

harmonogramu 

7. Řízení 

nákladů 

  7.1 Odhadování 

nákladů 

  7.3 Kontrola 

nákladů 

  

7.2 Stanovení 

rozpočtu 

8. Řízení 

kvality 

  8.1 Plánování kvality 8.2 Zajišťování 

kvality 

8.3 Kontrola 

kvality 

  

9. Řízení 

lidských 

zdrojů 

  9.1 Plánování 

lidských zdrojů 

9.2 Získání týmu     

9.3 Rozvoj týmu 

9.4 Řízení týmu 

10. Řízení 

komunikace 

10.1 Identifikace 

zainteresovaných 

osob 

10.2 Plánování 

komunikace 

10.3 Distribuce 

informací 

10.5 Informování o 

postupu 

  

10.4 Řízení očekávání 

zainteresovaných 

osob 

11. Řízení rizik   11.1 Plánování řízení 

rizik 

  11.6 Sledování a 

řízení rizik 

  

11.2 Identifikace rizik 

11.3 Kvalitativní 

analýza rizik 

11.4 Kvantitativní 

analýza rizik 

11.5 Plánování reakcí 

na rizika 

12. Řízení 

nákupu 

  12.1 Plánování 

nákupu 

12.2 Realizace nákupu 12.3 Administrace 

nákupu 

12.4 Uzavření 

nákupu 

 

Zdroj: (Project Management Institute, 2008 str. 43) (překlad autor práce) 

  



111 
 

Příloha č. 2 – Zakládací listina projektu 

 

1. Identifikace projektu: 

Název a typ 

projektu: 

 Termín 

zahájení: 

 

Číslo projektu:  Termín 

ukončení: 

 

Zadavatel:  Kontakt:  

Projektový 

manažer: 

 Kontakt:  

Zpracoval:    

 

2. Záměr projektu: 

návaznost na strategii instituce, „vyšší cíl“ 

 

Záměr 

 

 

3. Definice projektu: 

3.1. Cíle projektu:  

popis cílů způsob ověření 

1)  

2)  

3)  

4)  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

3.2. Rozsah projektu: 

• Obecný časový rámec 

 

• Počet celkově zapojených účastníků 

 

• Požadavky zadavatele (co očekává od projektu) 
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• Požadavky dalších uživatelů projektu (zainteresovaných stran) 

 

• Omezení (S jakými omezeními, limity… musí řešení počítat: právní 

rámec, zdroje, konkurence, zvyky…?) 

 

• Zaměření (jaká specifická témata, případně skupiny diváků jsou pro 

projekt stěžejní) 

 

4. Realizace: 

4.1. Varianty: 

(popis možných variant řešení a odůvodnění vybraného řešení) 

 

4.2. Dodavatelé: 

(klíčové externí dodavatelé, předmět jejich dodávky a odkaz na 

smlouvu) 

1)  

2)  

3)  

 

4.3. Rámcový harmonogram /milníky: 

(je-li potřeba podrobný popis výstupů, uvedou se do přílohy) 

název popis / měřitelnost termín dokončení 

   

   

   

   

   

   

 

4.4. Rizika: 

popis rizika míra rizika: 

střední/vysoká

= 

opatření    
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prevence/akce 

  jaké kdo termín cena 

Jaká 

nepříjemnost 

se může stát? 

Jaký bude mít 

dopad na 

projekt? 

Co s tím 

uděláme? 

Kdo je 

odpovědn

ý za 

opatření 

Do 

kdy? 

Kolik to 

bude 

stát? 

            

            

            

            

 

5. Zdroje a výnosy: 

5.1. Lidské zdroje: 

 Poznámky: 

● pokud jsou využívány i jiné zdroje (např. další pracovníci organizace, 

kteří nebudou přímo členy proj. týmu), uvedeme je zde také; 

● zde uvedený podpis nadřízeného znamená, že pracovník je nejen do 

projektového týmu alokován jako zdroj, ale souhlasí a zodpovídá i za 

specifikaci svých činností uvedených dále v bodě Projektový tým. 

 

 Role Jméno Speciali

zace 

Telefo

n 

Email Vytíženo

st 

odhad 

hod. á 

D/T/M  

Poz

ná

mk

a  

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  



114 
 

5.2. Náklady a výnosy: 

(viz přiložený rozpočet) 

 

6. Změnové řízení  

(co se děje v případě zásadních změn v původním konceptu, kdo má 

kompetence změny schválit či zamítnout) 

- zastavení projektu 

- změna obsazení 

- změna termínu dodání výstupu / premiéry 

 

7. Projektový tým: 

jméno role/pozice spolupracu

je 

převážně s 

zodpovídá 

za 

pravomoci výstupy 

činnosti 

 PM     

      

      

 

8. Přehled Příloh: 

č. 1 – podrobný rozpočet (povinná) 

č. 2 – … 

 

9. Schválení zakládací listiny projektu 

jméno, útvar, 

funkce 

vyjádření datum podpis 

Zadavatel   

 

 

Projektový 

manažer 

  

 

 

 

(Zdroj: autor práce)  
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Příloha č. 3 – Harmonogram projektu - Ganttův graf 

 

(Zdroj: projektový tým festivalu Zlomvaz 2015) 
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Příloha č. 4 – Síťový diagram přípravy představení 

v činoherním divadle 

 

(Zdroj: Orlov Jurij Matvejevič a Sundstrem Lev Genagijevič Síťové plánování v divadle, 

plánování přípravy nové inscenace [Kniha]. - Praha : Scénografický ústav, 1974.) 


