V rámci projektu bylo vyčleněno 10 činností jejichž doba trvání v týdnech a činnosti, které jím musí předcházet jsou uvedeny v následující tabulce:

	Činnost
	Doba trvání 
	Předchozí činnosti

	A
	3
	Žádná

	B
	4
	A

	C
	2
	A

	D
	3
	B

	E
	3
	D

	F
	4
	B,C

	G
	2
	B,C

	H
	5
	F

	I
	3
	F,G

	J
	3
	H,I


a) Sestavte síťový graf odpovídající uvedenému projektu.

b) Vypočtěte metodou CPM kritickou cestu a navrhněte rozvržení provádění jednotlivých činností

