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Obsah dnešního semináře 

1. Část  

• Náplň seminářů během semestru 

• Seminární práce  

2. Část  

• Co je to projektový management 

• Co je to projekt, jaké má fáze 

• 1. fáze projektu – inicializace  

• Kritérium SMART  

• Projektový trojimperativ 

3. Část  

• Úkol 1 – Vytvoření projektu “ Zítřejší den“ 

• Vytvořit skupiny pro projekt  

• Úkol 2. Vybrat téma Vašeho projektu  

 

 



Výstupy ze semináře 

Na konci tohoto semináře: 

 

•  budete vědět co je projektový management, projekt a jaké činnosti jsou 
vhodné pro projekt 

 

• budete mít zvolené téma pro Váš projekt 

 

 

 

 

 



Organizační informace 

Semestrální práce – upload do IS do 20.12.2024. 

Průběžný test - bude v době přednášky ve středu 13. 11. 2024 v 9:45-11:20h. 
(testové otázky). Opravný termín testu bude v době přednášky ve středu 27.11. 
2024. 

Závěrečná zkouška – ve zkouškovém období budou vypsány termíny, forma: 
testové a doplňující otázky. 

Celková známka je složena z hodnocení semestrální práce, průběžného testu a 
výsledku závěrečné zkoušky. 

Hodnocení jednotlivých požadavků (max. 100 bodů): 

Semestrální práce       30 bodů (25b seminární práce + 5b prezentace)           

Průběžný test              20 bodů 

Zkouška                       50 bodů 

 

 

 



Docházka a pravidla v seminářích 

 

• Docházka je min. 60% z 12 seminářů 

• Doporučuji chodit pravidelně – seminární práce tvoří 30% Vaší známky! 

 

• Pokud budete chybět - zameškaný seminář se samostudiem 
doučíte/dovypracujete to, co mělo být v daném semináři vypracováno 

 

• Pokud si nevíte rady – domluvte si konzultaci – konzultační hodiny, MS 
Teams, email. 

 

 

 

 

 



Náplň seminářů během semestru 

• Zpracování projektu  (seminární práce)  

 

• Vysvětlení problematiky  a řešení praktických úkolů 

 

• Práce v MS Project  

 

• Týmová práce 

 

• Harmonogram seminářů najdete na IS – Interaktivní osnova – Organizace 
výuky, hodnocení komunikace. 

 

 

 



Seminární práce 

 

• Výběr vhodného tématu/nápadu – dnešní seminář 

 

• Šablona semestrální práce –> IS-interaktivní osnova -> Úkoly, testy, otázky 

 

• https://is.slu.cz/auth/el/opf/zima2024/PEMBPPMA/index.qwarp?prejit=4879
84 

 

• Zpracovávání seminární práce během seminářů – každý seminář se bude 
zabývat určitou částí seminární práce 

 

 

 

 

https://is.slu.cz/auth/el/opf/zima2024/PEMBPPMA/index.qwarp?prejit=487984
https://is.slu.cz/auth/el/opf/zima2024/PEMBPPMA/index.qwarp?prejit=487984


Co je to projektový management?  

 

• Vycházíme ze základní definice managementu    

 

 

• Projektový management je plánování, organizování, 
řízení a kontrola všech zdrojů organizace za účelem 
dosažení specifického cíle v určitém časovém úseku 
 

 



Co je to projekt?  

 

 

 

 

 

 

 
PROJEKT 

realizace pomocí 
zdrojů 

časově ohraničený jasně stanovený cíl 

jedinečný produkt 



Jaké má projekt fáze?  

 

 

 

 

 

 

 

• Inicializace  

• Plánování

• Realizace 

• Monitorování 

• Uzavření  



1. Fáze Inicializace  

 

 

         

 

 

 

 

V této fázi si stanovujeme: 
 

      Projektový záměr 

Příklad:  

• najít bydlení pro rodinu;  
 

• zlepšit šanci na zaměstnání 
uprchlíků;  

• zlepšit možnosti drobných 
výrobců nabídnout své výrobky 
širší veřejnosti 

 

Příklad:  

• postavit dům/koupě a 
rekonstrukce bytu;  

• vytvoření kvalifikačních kurzů 
pro uprchlíky;  

• vytvořit pravidelně se konající 
trhy/vytvořit online stránky, kde 
můžou drobní řemeslníci své 
výrobky nabízet a prodávat. 

 

 

 

 Cíl/Výstup projektu 



Projektový management v kostce 

• Stručně a přehledně fáze inicializace a plánování projektu 

• Každé video má jenom 8 až 9 minut 

• Doporučuji shlédnout! 

  

 

 

 

 



Cíl projektu by měl být SMART  



Cíl projektu by měl být SMART  

S   Specifický- Postavit rodinný dům v určité lokalitě/ 

koupit a zrekonstruovat byt v určité lokalitě 

 

M  Měřitelný- Kolik kvalifikačních kurzů a pro kolik lidí? 

 

A   Adekvátní - neboli dosažitelný, v případě vytvoření 

trhu- přiměřená velikost místa/nájmu; web stránky- 
funkčnost, nákladnost zřízení a vedení. 

 

R  Realistický - kvalifikace, které jsou na trhu opravdu 

požadovány a které jsou schopni tito lidé zvládnout se naučit 

 

T  Termínovaný – časově ohraničený, do kdy má být cíle 

dosaženo – například do domu/bytu se chceme nastěhovat 
do jednoho roku. 

 

 

Příklad:  

• najít bydlení pro rodinu;  
 

• zlepšit šanci na zaměstnání 
uprchlíků;  

• zlepšit možnosti drobných 
výrobců nabídnout své 
výrobky širší veřejnosti 

 



Projektový trojimperativ  

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

realizace 
pomocí 
zdrojů 

časově 
ohraničený 

jasně 
stanovený cíl 

jedinečný 
produkt 

definované 

činnosti 

rozpočet 

časově 

ohraničený 



Projektový trojimperativ v praxi  

 

 

 

 

 

 

 



• Stanovit cíl (kvantifikovatelný - SMART) (Příklad: Cílem mého dne je sehnat všechnu 

potřebnou literaturu ke všem mým předmětům.) 

• Postup: 1. krok - sestavení činností, 2. krok - sestavení časového harmonogramu dne,  

     3. krok - nacenění nákladů (rozpočet pro činnosti a spotřebu), 4. Identifikovat hlavní 

     hrozbu (riziko). 

• Časový harmonogram dne, logika sestavení sousledu činností (čas + činnosti) 

• Rozpočet - k aktivitám přiřadit zdroje (osobní, náklady – vyčíslit v Kč) 

 

• Doporučení: 

• Omezený čas 1 den: zahájení 00:01 – konec 24:00 

• Všechny aktivity jsou zaměřeny na dosažení cíle (výsledku/přínosu, který je možné ověřit) 

• Nacenit všechny zdroje (ráno snídaně, cesta, aktivity, nákupy atd…, skrytá režie – 

spotřeba energií, bydlení, služby atd.) 

• Sumarizovat hlavní zjištění a celkový rozpočet „zítřejšího dne“ 

 

 

Cvičení 1. Vypracovat projekt Můj zítřejší den (30min) 



• Vytvoření týmů - 2 – 3 studenti max.  

 

• 10 minut na sepis nápadů v týmu – určete si záměr a cíl podle SMART 

 

• Vybrat 3 možnosti 

 

• Určit si "+" a "-" vybraných možností (výhody a nevýhody, zda 

realizovat jako projekt – použijte kritéria SMART) 

 

• Vybrat finální nápad, který bude realizován – s tímto nápadem budete 

pracovat po zbytek semestru! 

 

Úkol 2. Vybrat téma Vašeho projektu (15min) 



 

Děkuji za pozornost! 

 

Přístě se budeme zabývat: 

Seminární práce bod 1. Definice projektu (1.1. až 1.5) 

Otázky? 


